

УТВЕРЖДАЮ:  
 Исполнительный директор ООО «Павловский район»  
 Павловский район, с/пос. Муниципальное образование  
 Ю.И. Юхн



График газификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан

График реализации газификации\*



№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество жилых домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	2021 год		2022 год		Мероприятия необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих газификации	Количество подлежащих газификации индивидуальных жилых домовладений в населенном пункте, шт	Срок газификации (квеси)		Мероприятия необходимые для подключения индивидуальных жилых домовладений подлежащих газификации
					начало	окончание	начало	окончание					
											Срок газификации (квеси)	Срок газификации (квеси)	
1	Павловский район	Саминка Павловский	14014	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	10	11	12	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
2	Павловский район	Хутор Весеня жилая	145	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)	105			строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)
3	Павловский район	Село Краснодунгаское	410	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	44			строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
4	Павловский район	Хутор Новый	128	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	72			строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
5	Павловский район	Хутор Пучкина	170	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)	102			строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)
6	Павловский район	Хутор Шавченко	175	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)	47			строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)
7	Павловский район	Агрокомбинат	109	АО "Павловскийрайгаз"	01.11.2021г.	31.12.2021г.	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)	94			строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода установка пункта регулировки газа проезд (ПГБ и беспрямичный способ прокладки)

									строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода								строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
8	Павловский район	Станица Атаманская	1509	АО "Павловскаяраффитра"	35	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	209	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
9	Павловский район	Станица Беская	722	АО "Павловскаяраффитра"	27	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	165	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
10	Павловский район	Хутор Красный	384	АО "Павловскаяраффитра"	31	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	191	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
11	Павловский район	Поселок Сельбицкий	84	АО "Павловскаяраффитра"	8	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	51	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
12	Павловский район	Поселок Северный	508	АО "Павловскаяраффитра"	20	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	119	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
13	Павловский район	Станица Независимая	1158	АО "Павловскаяраффитра"	56	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода участковая линия реуширования газа проект (11кВ и безтрансформаторный способ прокладки)	336	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода участковая линия реуширования газа проект (11кВ и безтрансформаторный способ прокладки)
14	Павловский район	Станица Новомихайловская	2694	АО "Павловскаяраффитра"	122	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	732	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
15	Павловский район	Хутор Первомайский	226	АО "Павловскаяраффитра"	20	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	121	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода
16	Павловский район	Станица Новомихайловская	535	АО "Павловскаяраффитра"	28	01.11.2021г.	31.12.2021г.		строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода	172	01.01.2022г.	31.12.2022г.					строительство газораспределительной сети строительство газопровода-ввода

17	Павловский район	Селенга Новоилчуровский	952	АО "Павловскаярабтрас"	24	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	143	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя
18	Павловский район	Хутор Балчакский	111	АО "Павловскаярабтрас"	13	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя установка пункта регулирования газа	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя установка пункта регулирования газа	82	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя установка пункта регулирования газа
19	Павловский район	Хутор Межуричский	256	АО "Павловскаярабтрас"	18	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	109	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя
20	Павловский район	Хутор Новый уезд	109	АО "Павловскаярабтрас"	1	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газопровода-инвоя	строительство газопровода-инвоя	5	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газопровода-инвоя
21	Павловский район	Поселок Октябрьский	639	АО "Павловскаярабтрас"	9	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	56	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя
22	Павловский район	Хутор Бельгужек	106	АО "Павловскаярабтрас"	12	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	78	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя
23	Павловский район	Хутор Ленинодар	289	АО "Павловскаярабтрас"	8	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	47	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя
24	Павловский район	Поселок Индережский	137	АО "Павловскаярабтрас"	9	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя установка пункта регулирования газа дровов (ТНБ и бесперебойный способ прокладки)	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя установка пункта регулирования газа дровов (ТНБ и бесперебойный способ прокладки)	55	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя установка пункта регулирования газа дровов (ТНБ и бесперебойный способ прокладки)
25	Павловский район	Хутор Средний Чебокс	405	АО "Павловскаярабтрас"	15	01.11.2021г.	31.12.2021г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя	91	01.01.2022г.	31.12.2022г.	строительство газораспределительной сети строительство газопровода-инвоя

