

**ОТЧЁТ О ВНЕДРЕНИИ ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ № 9
СООТВЕТСТВИИ С ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА
02.09.2023г.**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете.
Выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете.
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете.
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате	Май	Педагоги по утвержденному списку	Удостоверение о повышении квалификации ГАПОУ КК «ЛСПК» тема: «ФОП ДО и особенности организации образовательного процесса» 31.05.2023 г.
Анализ фонда методических материалов	Май	Дегтярева Н.Н.	Аналитическая справка

и средств обучения и воспитания			
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Заведующий	Аналитическая справка
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Дегтярева Н.Н.	Аналитическая справка
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ОП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО

Разработка проектов АОП и по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Доработка проекта ОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Доработка проектов АОП, и утверждение АОП,	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП,
Размещение ОП ДО, АОП на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА: Приказ о внедрении ФООП ДО и создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы по приведению АОП ДО в соответствии с

			ФАОП ДО Приказ о создании рабочей группы по приведению ОП ДОВ соответствии с ФАОП ДО Приказ об утверждении ООП ДОМАДОУ № 20
--	--	--	--