

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад №19»

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий БДОУ МО  
Динской район «Детский сад №19»  
А.В.Мандрыка  
приказ от 01.03.2023 г №25-ОД



**ПЛАН - ГРАФИК  
ПО ВНЕДРЕНИЮ В РАБОТУ ФОП ДО  
В БДОУ МО ДИНСКОЙ РАЙОН «ДЕТСКИЙ САД №19»**

2023 год

План-график по внедрению в работу ФОП ДО  
в БДОУ МО ДИНСКОЙ РАЙОН «ДЕТСКИЙ САД №19»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	март, май и август	заведующий, рабочая группа	протокол
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	март	заведующий, старший воспитатель	приказ о создании рабочей группы
Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	март-апрель	заведующий, председатель рабочей группы	протокол
Разработка алгоритма применения в ООП ДО ДОУ Федеральной рабочей программы образования, Федеральной рабочей программы воспитания и Федерального календарного плана воспитательной работы	март-апрель	рабочая группа	чек - лист
Провести аудит образовательной программы ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО	апрель	рабочая группа	отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	рабочая группа	справка по результатам мониторинга
Мониторинг РППС/оценка РППС образовательной среды на соответствие ФГОС ДО	март-май	заведующий, рабочая группа	аналитическая справка, отчет, приказ
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных произведений для подготовки ООП ДО ДОУ в соответствии с ФОП	март-май	рабочая группа	справки, описи, заявки
Составить проект программы детского сада с учетом ФОП ДО	май-июнь	рабочая группа	проект обновленной ООП
Рассмотрение проекта ООП на	май	рабочая группа	протокол

педагогическом совете			
Модернизация РППС и закупка необходимой материально-технической базы	март-июль	заведующий, рабочая группа, контрактный управляющий	отчёт, чек - листы
Корректировка проекта ООП ДО ДОУ с учётом предложений и замечаний	август	рабочая группа и воспитатели групп	актуальная редакция ООП ДО ДОУ
Утверждению ООП ДО ДОУ	август	заведующий, старший воспитатель	приказ
Принять участие во всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	по графику	рабочая группа	сертификат участника

## 2. Нормативно-правовое обеспечение

Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	март - июль	заведующий, рабочая группа,	банк данных нормативно-правовых документов
Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	март - апрель	рабочая группа	листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО и ФГОС ДО	март - май	рабочая группа	отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	август	заведующий, рабочая группа	приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	заведующий, рабочая группа	приказ



Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов ДОУ в сфере образования	по необходимости	заведующий, рабочая группа	приказы
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявить кадровые дефициты	июль-август	заведующий, старший воспитатель	аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП	апрель-май	рабочая группа	справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	апрель-май	рабочая группа	опросные листы или отчёт
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	по необходимости	заведующий, старший воспитатель	приказ, документы о повышении квалификации
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО	апрель-август	рабочая группа в рамках своей компетенции	методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель-август	рабочая группа в рамках своей компетенции	методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	апрель-август	рабочая группа	рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	апрель-август	рабочая группа	рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Провести родительские собрания,	май	рабочая группа,	протоколы

посвященные применению ФОП		воспитатели групп	
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	до 01 сентября 2023 года	ответственный за сайт ДОУ	информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	в течение года	старший воспитатель	информационный стенд
Ведение электронного документооборота	постоянно	весь коллектив	-
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения	май	заведующий хозяйством, старший воспитатель	аналитическая справка
Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм способов, методов и средств реализации Федеральной программы	март - май	рабочая группа	документ
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: малоформализованные методы: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ педагогическое наблюдение за детской деятельностью ( в том числе в специально созданных диагностических ситуациях);</li> <li>✓ беседы с детьми;</li> <li>✓ анализ продуктов детской деятельности;</li> <li>✓ специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития;</li> </ul>	март - май	рабочая группа	документ
<b>6. Финансовое обеспечение</b>			
Обеспечение скоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет	постоянно	заведующий, заведующий хозяйством,	договор