

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7
ИМЕНИ И.П.ШЕВЧУКА ПОСЁЛКА ПЕРВОМАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

пос.Первомайский

от 17.02.2022

№ 22-осн.

**О внесении изменений в приказ МБОУ СОШ №7 от 21.01.2022 №10-осн.
«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению
введения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования и основного общего
образования в МБОУ СОШ № 7»**

Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район от 17.02.2022 № 151-осн. «О внесении изменений в приказ управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район от 21.01.2022 № 46-осн. «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ленинградского района», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ МБОУ СОШ №7 от 21 января 2022 г. № 10-осн. «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 7» следующие изменения:

-пункты 1,7 изложить в новой редакции:

«1. Организовать обучение в 1-4 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 с 1 сентября 2022 г.»

«7. Направить в управление образования до 31 марта 2022 г. и до 1 августа 2022 г. информацию о готовности к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО(приложение)»

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 7











Проект подготовил и внёс:
Заместитель директора по УВР



Т.Н.Солошенко

Е.В. Плясовица

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О.	Дата ознакомления	Подпись
Плясовица Е.В.	17.02.2022	
Ковырзина А.В.	17.02.2022	
Веретенникова О.Н.	17.02.2022	
Зубенко С.А.	17.02.2022	
Филоненко И.Б.	17.02.2022	
Видеман Л.Г.	17.02.2022	
Нечипоренко Т.А.	17.02.22	
Михно О.А.	17.02.22	
Назаренко Г.М.	17.02.22	
Канакова О.М.	17.02.2022	

Приложение
к приказу МБОУ СОШ № 7
от 17.02.2022 № 22-осн.

Мониторинг введения ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ № 7 в 2022 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат	Отметка о выполнении	
				Март 2022	Август 2022
I. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО					
1.	Создание рабочих групп в МБОУ СОШ № 7 по внедрению ФГОС НОО и ООО (приказ, положение, состав)	январь 2022	Приказ, положение, состав		
2.	Проведение педсовета, школьных методических объединений по изучению нормативных документов по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО и разработке рабочих программ	февраль 2022	Протоколы		
II. Оценка кадровых и материальных ресурсов школы					
1.	Проведение инвентаризации материально- технической базы школы для введения обучения по ФГОС-2021	февраль 2022	Информация о наличии оборудования и о потребности в его приобретении		
2.	Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями ФГОС-2021	в течение 2022	Наличие плана закупки оборудования; расчетов потребности в денежных средствах на его приобретение		
3.	Мониторинг количества педагогов и их учебной нагрузки	февраль-март 2022	Справка		
4.	Осуществление курсовой подготовки учителей 1-5-х классов	февраль-март 2022	Мониторинг потребности педагогов в курсовой подготовке.		

			Мониторинг педагогов, прошедших курсовую подготовку.		
5.	Заключение договоров о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	в течение 2022	Наличие договоров		
III. Работа с родителями и сбор заявлений, согласий					
1.	Проведение классных родительских собраний в 1-4 классах. Предложить родителям (законным представителям) учащихся 3,4-х классов дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО -2021	до 1 сентября 2022	Протоколы родительских собраний, согласия родителей учащихся 3-4 классов		
2.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах	до 1 сентября 2022	Протоколы родительских собраний		
IV. Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО					
1.	Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО -2021 и примерной образовательной программой	март-апрель 2022	Наличие программы		
2.	Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО - 2021 и примерной образовательной программой	март-май 2022	Наличие программы		
3.	Разработка АООП ООО	март-май 2022	Наличие программы		
4.	Утверждение ООП НОО	до 1 апреля 2022	Вопрос в протоколе педсовета		
5.	Утверждение ООП ООО	25 мая 2022	Вопрос в протоколе педсовета		
6.	Составление списка ООП, рабочих программ, учебников/пособий, которые будут реализовываться в МБОУ СОШ №7 с 1 сентября 2022 г, с учетом ФГОС второго и третьего поколений, адаптированных ООП, в том числе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	до 1 сентября 2022	Вопрос в протоколе педсовета		
7.	Утверждение списка ООП, рабочих программ, учебников/пособий на первом педсовете 2022-2023 учебного года	до 1 сентября 2022	Вопрос в протоколе педсовета		
V. Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами					

1.	Внесение изменений в локальные акты школы (договоры об образовании, должностные инструкции работников общеобразовательных организаций, положение об индивидуальном учебном плане, локальный акт об языках для изучения, локальные акты о правилах разработки компонентов ООП, рабочих программ, положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и др.)	февраль – март 2022	Наличие локальных актов с внесенными изменениями		
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 1 сентября 2022	Наличие локальных актов		
3.	Отмена приказами МБОУ СОШ №7 действующих ООП НОО	до 1 сентября 2022	Наличие локальных актов		

VI. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО

1.	Размещение документов по введению ФГОС-2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации» -федеральные, -краевые, -муниципальные, -школьные	февраль 2022, а далее по мере разработки документов	Наличие материалов на сайте ОО		
2.	Размещение ООП НОО, разработанных по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	до 1 апреля 2022	Наличие материалов на сайте ОО		
3.	Размещение ООП ООО, разработанных по ФГОС -2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	до 25.05.2022	Наличие материалов на сайте ОО		
4.	Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022, а далее по мере разработки документов	Наличие материалов на сайте ОО		

VII. Методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ООО

1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022	Наличие плана		
2.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС	февраль 2022, а далее по	Наличие методических		

		мере разработки документов	материалов		
3.	Осуществление методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС	в течение 2022	Г график консультаций, проверок рабочих программ и др.		

Директор МБОУ СОШ № 7



Т.Н.Солошенко