

Приложение 2  
к приказу МБОУ СОШ№7 № 10-осн.  
от 26.01.2023г.

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ№7 в 2023 году

№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки реализации
1.1	Актуализация деятельности координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО. ООО, СОО в МБОУ СОШ№7	Директор Солошенко Т.Н.	январь 2023 г.
1.2	Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО, введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО, запланированных к проведению МОН и МП КК и ИРО КК	Директор Солошенко Т.Н. Зам директора по УМР Ковырзина А.В.	февраль -март 2023 г.
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по ВР Веретенникова О.Н. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	постоянно
1.4	Участие в установочных семинарах МОН и МП КК и ИРО КК по введению ФГОС НОО, ООО	Зам директора по УМР Ковырзина А.В.	апрель, май 2023 г.

		Зам директора по ВР Веретенникова О.Н. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.		март, апрель 2023 г
1.5	Рассмотрение вопросов внедрения ФГОС НОО, ООО. и СОО на педсоветах	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по ВР Веретенникова О.Н. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.		
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО				
2.1	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и других образовательных событий	Зам директора по УМР Ковырзина А.В.		январь- апрель 2023 г.
2.2	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.		август 2023 г.
2.3	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Зам директора по УВР Плясовица Е.В.		по отдельному плану
2.4	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Зам директора по УВР Плясовица Е.В.		весь период




2.5	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП на РМО учителей предметников	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	март, август 2023 г
2.6	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в рамках РМО учителей начальных классов	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	март, август 2023 г
2.7	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО в рамках РМО учителей предметников	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	март, август 2023 г
2.8	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП	Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	Весь период
2.9	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	весь период
2.10	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	весь период
2.11	Изучение методических рекомендаций ИРО КК по формированию компонентов организационного раздела ООП, оформлению рабочих программ по	Зам директора по УМР Ковырзина А.В.	август 2023 г.

	учебным предметам, о преподавании учебных предметов на совещаниях, семинарах и РМО	Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО			
3.1	Организация повышения квалификации руководителей и педагогических работников на базе ИРО КК	Зам директора по УМР Ковырзина А.В.	По отдельному графику
IV. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО			
4.1	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	февраль 2023 г., август 2023 г.
4.2	Мониторинг осуществления курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Зам директора по УМР Ковырзина А.В.	январь - август 2023 г.
4.3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательных организаций в условиях внедрения ФОП и федеральных рабочих программ	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	февраль 2023 г
4.4	Мониторинг использования МБОУ СОШ №7 учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Библиотекарь Зозуля Т.П.	август 2023 г
V. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО, СОО			
5.1	Актуализация страницы на сайте МБОУ СОШ №7 по введению ФГОС НОО, ООО, СОО	Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.	январь 2023 г.



5.2	<p>Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС</p>	<p>Зам директора по УМР Ковырзина А.В. Зам директора по УВР Плясовица Е.В.</p>	<p>1 раз в полугодие</p>
-----	--	--	--------------------------



Директор МБОУ СОШ № 7

Т.Н.Солошенко