



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 28.05.2019

№ 395

ст-ца Старощербиновская

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий
(дорожной карты), медиаплана по информационному
сопровождению создания Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году**

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 мая 2019 года № 1772 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1) муниципальный план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Рыбина муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская (далее – СОШ № 5) и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 имени героя Советского Союза Ивана Федосеевича Лубянецкого муниципального образования Щербиновский район станица Новощербиновская (далее – СОШ № 9) в 2019 году (приложение № 1);

2) медиаплан по информационному сопровождению создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (далее - Медиаплан) (приложение № 2).

2. Руководителям СОШ № 5 Гуро О.А. и СОШ № 9 Лобас С.Н.:

1) разработать и утвердить план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования и гуманитарного профилей «Точка роста» и Медиаплан в срок до 20 июня 2019 года.

2) внести изменения в Уставы общеобразовательных организаций;

3) разработать и утвердить Положение о Центре образования и гуманитарного профилей «Точка роста», руководствуясь примерным Положением о Центре образования и гуманитарного профилей «Точка роста», утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 21 мая 2019 года № 1772 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (дорожной карты), медиаплана и примерного положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году» в срок до 20 июня 2019 года;

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования Щериновский район Н.Б. Березину.

4. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2019 года.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Щербиновский район



О.П. Приставка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Щербиновский район
от 28.05.2019 № 395

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования
и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году**

№ п/п	наименование мероприятия	срок	результат
1	Внесение предложений по перечню образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры «Точка роста» в 2019 году	январь 2019	письмо УО
2	Формирование и утверждению состава муниципальной проектной команды по реализации регионального проекта «Современная школа»	март 2019	приказ УО
3	Назначение лиц, ответственных за реализацию мероприятий проекта «Современная школа» в муниципальном образовании Щербиновский район	март 2019	приказ УО
4	Представление в МОН КК сведений об образовательных организациях, на базе которых будут созданы Центры «Точка роста» (далее – Центр) в МОН КК	март 2019	письмо УО
5	Формирование потребности в учебниках и учебных пособиях Центров на 2019 – 2020 уч.год	апрель 2019	заключение контрактов
6	Формирование перечня оборудования и средств обучения, имеющих и необходимых для реализации образовательных программ в Центрах	апрель 2019	мониторинг МОН КК

7	Собеседование в МОН КК по созданию и открытию Центров на базе СОШ 5 и СОШ 9	апрель 2019	
8	Формирование заявки на проектно-сметную документацию по ремонтным работам в кабинетах Центров	март – апрель 2019	Сметы на ремонты Центров
9	Анализ и подбор кадрового состава для Центров	апрель – май 2019	мониторинг на сайте ИРО
10	Подписание соглашения с МОН КК об объемах финансового обеспечения на функционирование Центров	апрель-май	Соглашение на финансирование
11	Участие педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе (дистанционно)	май- июнь 2019	свидетельство о повышении квалификации
12	Участие в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	июль-август 2019	свидетельство о повышении квалификации
13	Внесение изменений в Устав ОО, на базе которых созданы Центры	июль-август 2019	Уставы ОО в новой редакции
14	Юридическое сопровождение и контроль проведения закупочных процедур по приобретению интерактивного оборудования	июнь – август 2019	заключение контрактов и осуществление поставки оборудования в Центры
15	Контроль за проведением ремонтных работ в Центрах, приведением площадок в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	май-сентябрь 2019	готовность кабинетов к реализации проекта «Точка роста»
16	Формирование учебных планов и штатного расписания Центров	июнь – август 2019	Согласование учебных планов и штатного расписания Центров с УО
17	Методическое сопровождение и контроль за разработкой и принятием регламентирующей работу Центров документации	июнь-август 2019	разработанные в ОУ положения, программы ВД и ДОП
18	Организация набора детей в Центры	сентябрь	приказы ОО о зачислении обучающихся в Центры

Заместитель начальника управления
образования администрации муниципального
образования Щербиновский район



Н.Б. Березина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Щербиновский район
от 18.05.2019 № 395

**Медиаплан по информационному сопровождению
создания Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в 2019 году**

№ п/п	наименование мероприятия	СМИ	срок исполнения	форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта	сайты УО, ОО, социальные сети	март 2019	новость
2	Презентация проекта и концепции Центров, запуск раздела сайта ОО	сайты УО, ОО	апрель-май 2019	новости, анонсы, презентация
3	Информация о реализации проекта в ОО	газета «Щербиновский курьер»	апрель – август 2019	статья
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	сайты УО, ОО, социальные сети	июль-август 2019	новости, фоторепортаж, отзывы педагогов
5	Проведение ремонтных работ, получение оборудования, настройка оборудования	газета «Щербиновский курьер» сайты УО, ОО, социальные сети	июль- сентябрь 2019	новости, фоторепортажи
6	Старт приема детей, информирование населения	газета «Щербиновский курьер» сайты УО, ОО, социальные сети	август – сентябрь 2019	новостная лента, размещение баннера на сайтах УО, ОО

7	Торжественное открытие Центров в ОО	газета «Щербиновский курьер» сайты УО, ОО, социальные сети	сентябрь 2019	
8	Информирование о деятельности Центров	сайты УО, ОО, социальные сети	сентябрь – декабрь 2019	статьи, пресс-релиз, анонсы

Заместитель начальника управления
образования администрации муниципального
образования Щербиновский район



Н.Б. Березина