

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края

от 25.06.2026 № 335

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в муниципальном образовании Щербиновский муниципальный район Краснодарского края в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
Организационные мероприятия				
1.1.	Утвержден состав ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании Щербиновский муниципальный район	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	До 01.07.2026
1.2.	Утверждены составы ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в общеобразовательных организациях	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Начальник управления администрации муниципального образования Щербиновский муниципальный район Краснодарского края	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	До 01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	муниципального образования Краснодарского края	го края (далее – начальник управления образования). Заместитель начальника управления образования Руководители образовательных организаций.		
1.3.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Начальник управления образования. Заместитель начальника управления образования Участники Центра компетенций (Клименко Т.В., начальник отдела дошкольного и общего образования управления образования; Горячева Н.А., методист муниципального казенного учреждения «Методический кабинет муниципального образования Щербиновский район» (далее – МКУ «МК МОЩР»)).	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.4.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Директор МКУ «МК МОЩР». Заместитель директора МКУ «МК МОЩР». Руководители образовательных организаций.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.5.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение профилей образовательных организаций, обучающихся и их родителей, законных представителей, педагогических и иных работников, выставление годовых и итоговых оценок)	Начальник управления образования. Начальник дошкольного и общего отдела управления образования. Руководители образовательных организаций.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.6.	Обеспечение утверждения регламентов / положений о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя	Начальник управления образования. Руководители образовательных организаций. Участники Центра компетенций.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1.7.	школа» образовательными организациями муниципального образования Щербиновский муниципальный район Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Начальник управления образования Директор МКУ «МК МОЩР» Руководители образовательных организаций	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.8.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Руководители образовательных организаций Участники Центра компетенций.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных общеобразовательных организаций			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Получена информация от Минцифры России о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных общеобразовательных организаций			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставлен-	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	ных при миграции, обеспечено устранение ошибок			
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в общеобразовательные организации»			
4.1.	Комплектование 1 клас- сов в РГИС по итогам первой волны и 10 клас- сов	Начальник отдела дошкольного и общего об- разования управления образования (Клименко Т.В.) Ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования управления образования (Твердомед М.Е.)	Информация направлена в Министерство образо- вания и науки Красно- дарского края	01.07.2026
4.2.	В РГИС обеспечен пе- ревод учебного года на 2026/2027	Руководители образовательных организаций. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в Министерство образо- вания и науки Красно- дарского края	10.07.2026
4.3.	Подключение пользова- телей к ТОР «Моя шко- ла» (администраторы)	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.4.	Подключение пользова- телей к ТОР «Моя шко- ла» (педагогические и иные работники образо- вательных организаций)	Начальник управления образования. Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Все пользователи в обра- зовательных организаци- ях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования. Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Начальник управления образования. Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министерство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем общеобразовательным организациям	01.09.2026
5	Тестовая миграция дошкольных образовательных организаций			
5.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Участники Центра компетенций. Ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования управления образования (Коломойцева И.В.). Руководители образовательных организаций.	Получена информация от Минцифры России о соответствии качества данных	12.10.2026
6	Миграция данных дошкольных образовательных организаций			
6.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок.	Участники Центра компетенций. Ведущий специалист отдела дошкольного и общего образования управления образования (Коломойцева И.В.). Руководители образовательных организаций.	Протокол проверки корректности загруженных данных	12.11.2026
7	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в дошкольных образовательных организациях			
7.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования. Директор МКУ «МК МОЩР» Участники Центра компетенций.	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
7.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководители образовательных организаций. Начальник управления образования. Директор МКУ «МК МОЩР». Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в министерство образования и науки Краснодарского края	20.11.2026
8	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
8.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования. Директор МКУ «МК МОЩР». Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
8.2.	Обеспечено участие специалистов ЦК в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Участники Центра компетенций.	Специалисты ЦК приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026
8.3.	Обеспечено участие администраторов в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Начальник управления образования. Директор МКУ «МК МОЩР». Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Администраторы приняли участие в мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
8.4.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам.	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» доведена на августовских	01.08.2026 – 21.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	совещаниях	Начальник управления образования. Заместитель начальника управления образова- ния	совещаниях	
8.5.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор МКУ «МК МОЩР». Директор МКУ «МК МОЩР». Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
8.6.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Специалисты ЦК, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее еже- месячно

Начальник управления образования
администрации муниципального образования Щербиновский
муниципальный район Краснодарского края

О.А. Гуро

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации муниципального
образования Щербиновский
муниципальный район
Краснодарского края
от 25.06.2026 № 335

План подготовки пользователей к работе с Типовым решением в сфере образования

Категория пользователей/участник ов проекта	Формат подгото вки	Проводит подготовку	Плановые сроки подготовк и	Тип подготовки
Ответственные ИКТ-специалисты в муниципальном образовании / Консультанты-эксперты по ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании	дистанц ионно	Команда ТОР	10.07.2026 - 20.07.2026	Мероприятие для информирования о ТОР «Моя школа»
Ответственные ИКТ-специалисты в муниципальном образовании / Консультанты-эксперты по ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании	дистанц ионно	Команда ТОР	20.07.2026 - 05.08.2026	Мероприятия в формате ВКС для информирования о функциях ТОР «Моя школа» (по отдельному графику)
Администраторы в образовательных организациях	дистанц ионно	Ответственный ИКТ-специалист в муниципальном образовании / Консультант-эксперт по ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании.	05.08.2026- 19.08.2026	Мероприятия для информирования о ТОР «Моя школа»
Руководители и заместители руководителей образовательных организаций	дистанц ионно	Команда ТОР	05.08.2026- 19.08.2026	Дистанционный курс подготовки / Доступ к базе знаний

Категория пользователей/участников проекта	Формат подготовки	Проводит подготовку	Плановые сроки подготовки	Тип подготовки
	дистанционно	Ответственный ИКТ-специалист в муниципальном образовании / Консультант-эксперт по ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании / Команда ТОР	05.08.2026- 19.08.2026	Серия вебинаров по работе с ТОР «Моя школа» (даты вебинаров будут доведены дополнительно)
Педагогические и иные работники образовательных организаций	очно	Ответственный ИКТ-специалист в муниципальном образовании / Консультант-эксперт по ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании	20.08.2026- 31.08.2026	Очные мероприятия для информирования о ТОР «Моя школа»
	дистанционно	Руководители и заместители руководителей образовательных организаций / Команда ТОР	20.08.2026- 31.08.2026	Серия вебинаров по работе с ТОР «Моя школа». Мероприятия для информирования о ТОР «Моя школа»
	дистанционно	Команда ТОР	20.08.2026- 31.08.2026	Дистанционный курс подготовки / Доступ к базе знаний

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Щербиновский муниципальный район
Краснодарского края



О.А. Гуро