

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
муниципального образования
Щербиновский муниципальный
район Краснодарского края

И.С. Киселева
«25» _____ 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в муниципальном образовании Щербиновский муниципальный район
Краснодарского края в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Создание рабочей груп- пы по внедрению ТОР «Моя школа» в муниципальном обра- зовании Щербиновский муниципальный район Краснодарского края в 2026 году (далее – ра- бочая группа)	Руководитель рабочей группы	Утвержден документ о создании рабочей груп- пы. Информация направ- лена в министерство об- разования и науки Крас- нодарского края	25.06.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1.2.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в муниципальном образовании Щербиновский муниципальный район	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	До 01.07.2026
1.3.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательных организациях муниципального образования Щербиновский муниципальный район	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам Начальник управления образования администрации МО Щербиновский муниципальный район Краснодарского края (далее – начальник управления образования) Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.4.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных	Руководитель рабочей группы. Начальник управления образования	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику			
1.5.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководитель рабочей группы. Заместитель Главы муниципальных образований по социальным вопросам Начальник управления образования Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.6.	Обеспечение качества данных для миграции	Руководитель рабочей группы. Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Начальник управления образования Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.7.	Издание правовых актов об эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы. Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	25.08.2026
1.8.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководитель рабочей группы. Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Начальник управления образования Координаторы работ по образовательным организациям. Директор МКУ «МК МОЩР» Руководители образовательных организаций.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.9.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования. Руководители образовательных организаций.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных (общеобразовательные организации)			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Получена информация от Минцифры России (министерства образования и науки Краснодарского края) о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных (общеобразовательные организации)			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Специалисты управления образования - участники Центра компетенций. Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
4		Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации)		
4.1.	Комплектование 1 клас- сов в РГИС по итогам первой волны и 10 клас- сов	Заместитель Главы муниципального образова- ния по социальным вопросам. Начальник управления образования Специалист управления образования Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образо- вания и науки Красно- дарского края	01.07.2026
4.2.	В РГИС обеспечен пе- ревод учебного года на 2026/2027	Заместитель Главы муниципального образова- ния по социальным вопросам. Начальник управления образования Начальник отдела дошкольного и общего об- разования Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образо- вания и науки Красно- дарского края	10.07.2026
4.3.	Подключение пользова- телей к ТОР «Моя шко- ла» (администраторы)	Заместитель Главы муниципального образова- ния по социальным вопросам. Координаторы работ по образовательным ор- ганизациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Минцифры России и Минпросвещения России	28.08.2026
4.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Начальник управления образования Координаторы работ по образовательным организациям. Руководители образовательных организаций.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям общего образования	01.09.2026
4.8.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной	Руководители образовательных организаций.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
5	кампании в профессио- нальных образователь- ных организациях			
Тестовая миграция (дошкольные образовательные организации)				
5.1.	Проведена проверка ка- чества загруженных данных, предоставлен- ных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Участники Центра компетенций. Руководители образовательных организаций.	Получена информация от Минцифры России о со- ответствии качества дан- ных	12.10.2026
6	Миграция данных (дошкольные образовательные организации)			
6.1.	Проведена проверка ка- чества загруженных данных, предоставлен- ных при миграции, обеспечено устранение ошибок.	Участники Центра компетенций. Координаторы работ по образовательным ор- ганизациям. Руководители образовательных организаций.	Протокол проверки кор- ректности загруженных данных	12.11.2026
7	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
(дошкольные образовательные организации)				
7.1.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Начальник управления образования. Руководители образовательных организаций.	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
7.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Начальник управления образования. Руководители образовательных организаций.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Минцифры России и Минпросвещения России	20.11.2026
8	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
8.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Руководитель рабочей группы. Заместитель Главы муниципального образования по социальным вопросам. Координаторы работ по образовательным организациям.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
8.2.	Обеспечено участие специалистов ЦК в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования	Специалисты ЦК приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026
8.3.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготов-	19.07.2026 – 19.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	подготовке к работе с ТОР «Моя школа»		ке к работе с ТОР «Моя школа»	
8.4.	Информирование о применении ТОР «Моя школа» на августовских совещаниях	Начальник управления образования	Информация о переходе на ТОР «Моя школа» озвучена на августовских совещаниях	С 21.08.2026
8.5.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
8.6.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Специалисты ЦК, пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
9	Организация и проведение мониторинга эксплуатации ТОР «Моя школа»			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
9.1.	Мониторинг качества и полноты использования сервисов ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	с 01.09.2026 ежевар- тально
9.2.	Мониторинг активности пользователей ТОР «Моя школа»	Координаторы работ по образовательным организациям. Начальник управления образования Руководители образовательных организаций.	Информация направлена в министерство образования и науки Краснодарского края	с 01.09.2026 еженедель- но

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Щербиновский муниципальный район
Краснодарского края



О.А. Гуро