

Приложение 1

к приказу АНОО «Школа №1
ст.Новотитаровская» от 01.07.2026 г.
№183

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в АНОО «Школа №1 ст.Новотитаровская» в 2026 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Ковтун И.И., директор АНОО «Школа №1 ст.Новотитаровская»	Информация направлена в Управление образования администрации муниципального Динской муниципальный район Краснодарского края	01.08.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятий, проводимых в рамках внедрения, информированию	Ковтун И.И., директор АНОО «Школа №1 ст.Новотитаровская» Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Таран В.Н., заместитель директора по ВР	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Управление образования администрации муниципального Динской муниципальный район Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику			
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Ивченко Е.В., электроник	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.5.	Утверждение регламента / положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Ковтун И.И. директор АНОО «Школа №1 ст.Новотитаровская» Ивченко Е.В., электроник	Информация направлена в Управление образования администрации муниципального Динской район Краснодарского края	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Ивченко Е.В., электроник	Получена информация от Управления образования администрации муниципального образования Динской муниципальный район Краснодарского края	15.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Ковтун И.И., директор АНОО «Школа №1 ст.Новотитаровская» Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Управление образования администрации муниципального образования Динской район Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Управление образования администрации муниципального образования Динской район Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Симонова Е.И., учитель начальных классов Ивченко Е.В., электроник	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Соколова Н.В., заместитель директора по УВР Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Прохватилова Н.С., заместитель директора по УВР Симонова Е.И., учитель начальных классов	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еже- недельно, далее ежемесячно