



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 09.11.2021 г.

№ 650

станция Динская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в МО Динской район в 2021-2022 учебном году**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 01.10.2021 г., в целях совершенствования организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2021-2022 учебном году приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2021-2022 учебном году. (Приложение).
2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.Е. Конькову.

Начальник управления образования _____



М. А. Ежкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования
администрации МО Динской район
09 ноября 2021 № 650

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2021-2022 учебном году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
|--|--|--------------------------------|--|
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | август 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 2. | Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2021 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2021 году» | август 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 3. | Размещение региональных электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах управления образования МО Динской район и МКУ ЦПО МО Динской район | август - сентябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 4. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | август - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 5. | Проведение анализа результатов работы управления образования, МКУ ЦПО и ОО МО Динской район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | август - октябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 6. | Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12)-х классов 2022 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Октябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 7. | Представление итогов проведения ГИА-9, ЕГЭ в 2021 году с анализом проблем и | Октябрь - декабрь | Конькова Е.Е. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | <p>постановкой задач на совещаниях, семинарах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО; - районных МО учителей-предметников; - тьюторов по предметам. | 2021 года | Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 8. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Август 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 9. | Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2022 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2022 году» | август 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 10. | Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов | Март-сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 11. | Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | Октябрь - ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 12. | Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь - ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 13. | Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период | ноябрь 2021 года, январь 2022 года, март 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 14. | Проведение анализа школьных планов по организации работы с обучающимися 9-х и 11(12)-х классов, нуждающихся в педагогической поддержке | Ноябрь - декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 15. | Проведение аналитического анализа результатов краевых диагностических работ | постоянно | Рудкова С.Г. |
| 16. | Проведение мониторинга качества и уровня обученности, анализа эффективности организации работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2021 – апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 17. | Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов и консультационных пунктов | декабрь 2021 года, январь – апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |

| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
|---|--|--|---|
| 1. | Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2021-2022 учебном году | Август 2022 года | Рудкова С.Г. |
| 2. | Оказание методической (консультационной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. | октябрь 2021-май 2022 года | Рудкова С.Г. |
| 3. | Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА-2022 | октябрь 2021-май 2022 года | Рудкова С.Г. |
| 4. | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2021-май 2022 года | Рудкова С.Г. |
| 5. | Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2021 – апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 6. | Оказание методической (консультативной помощи) участникам ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, показавших низкие результаты при проведении оценочных процедур и ГИА- 9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году | октябрь 2021–май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 7. | Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам (по графику ИРО) | по плану ГБОУ ИРО КК | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 8. | Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах | октябрь 2021 года – май 2022 года (ежемесячно) | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 9. | Организация работы консультационных пунктов для обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку | ноябрь 2021 года – май 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 10. | Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов: 1) имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) планирующих поступать в образовательные организации высшего образования | ноябрь 2021 года – май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 11. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 | октябрь 2021 – май 2022 года | Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 12. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 | октябрь 2021 – май 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 13. | Участие в семинар-совещаниях для руководителей, учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами | февраль-март 2022 года | Конькова Е.Е. Фисун Н.В. Селиванова Л.Н. |

| | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|
| | | | Рудкова С.Г. |
| 14. | Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА | в течение года | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 15. | Участие в курсах муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА | в течение года | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 16. | Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | июль-сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 17. | Реализация проекта адресной методической помощи «500+» (СОШ № 37). | сентябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Фисун Рудкова С.Г. |
| 18. | Работа по повышению качества образования в школах, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам учебного года (ШНОР) (СОШ № 10, 25, 30, 37, 39, 53). | сентябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 19. | Участие в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования | по плану МОН и МП КК | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 20. | Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | Октябрь-ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |
| 21. | Инспектирование ОО: - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО; - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 11 (12) классов к написанию сочинения по литературе – все ОО; - организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 3, 6, 13, 15, 21, 28, 29, 30, 35, 39, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 3, 6, 10, 13, 15, 20, 21, 28, 29, 30, 53, ОСОШ, АНОО; - организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 1, 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 35, 39, 53, ОСОШ; - организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 1, 2, | ноябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| | <p>3, 4, 6, 10, 13, 21, 30, 37, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 4, 5, 13, 15, 20, 21, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 3, 6, 10, 13, 15, 21, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 21, 28, 35, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 1, 2, 6, 15, 20, 21, 28, 38, 39, 53, ОСОШ;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 1, 3, 5, 13, 15, 20, 28, 29, 30, 35, 37, 39, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания географии в СОШ № 1, 2, 5, 10, 13, 15, 20, 21, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 1, 3, 6, 10, 13, 15, 21, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 53, ОСОШ, АНОО.</p> | | |
| 22. | <p>Инспектирование ОО:</p> <p>- организация работы с учащимися 9-х классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО;</p> <p>- организация работы с учащимися 9-х классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО;</p> <p>- организация работы по подготовке выпускников 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку – все ОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 2, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 28, 34, 35, 38, 39, 53;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 38, 39.</p> | ноябрь 2021 – май 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 23. | Организация работы с одаренными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения | октябрь 2021 – май 2022 года | Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 24. | Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2021 – май 2022 года | Рудкова С.Г. |
| 25. | Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики, устной части по иностранным языкам | октябрь 2021 года - май 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 26. | Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 11(12)-х классов системы дополнительного образования Кубани | в течение года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 27. | Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ОГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 9-х классов системы дополнительного образования Кубани | в течение года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 28. | Проведение анализа результатов всех диагностических работ | в течение года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 29. | Выезды в образовательные организации, обучающиеся которых показывают низкий уровень качества образования при проведении различных независимых оценочных процедур (ВПР, КДР, PISA, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ) с целью оказания методической и консультационной помощи. | в течение года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 30. | Проведение обучающих семинаров по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков) | в течение года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 31. | Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников | ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 32. | Организация участия в пробном ЕГЭ для родителей по русскому языку и математике | январь – февраль 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 33. | Организация участия в акции «Итоговое собеседование для родителей» | январь 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 34. | Организация участия в пробном итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся 9-х классов МО Динской район | декабрь 2021 года – январь 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 35. | Участие в краевой акции: «ОГЭ по математике для учителей» | 15 декабря 2021 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 3. Нормативно–правовое обеспечение ГИА | | | |
| 1. | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с | Ноябрь 2021 года – | Конькова Е.Е. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | требованиями федеральных и региональных документов | февраль 2022 года | Селиванова Л.Н. |
| 2. | <p>Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с планом информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 7) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; 8) об утверждении составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11; 9) об утверждении составов ПК, территориальных экзаменационных подкомиссии, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА-9; 10) об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья для проведения ГИА-11; 11) об организации формирования и проведения информационных систем обеспечения проведения ГИА; 12) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-9, ГИА-11; 13) о формировании, использовании и хранении вариантов КИМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ; 14) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; 15) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного | <p>октябрь 2021 года октябрь 2021 года октябрь 2021 года октябрь 2021 года декабрь 2021 года февраль 2022 года</p> <p>январь – май 2022г февраль – май 2022 года апрель – май 2022 года</p> <p>март 2022 года (досрочный период) май 2022 года (основной период) август 2022 года (дополнительный период) февраль 2022 года</p> <p>февраль 2022 года</p> <p>март – апрель 2022 года</p> <p>март 2022 года</p> | <p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 году;</p> <p>16) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;</p> <p>17) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>18) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>19) об аккредитации представителей средств массовой информации, освещающих проведение ГИА;</p> <p>20) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ.</p> | <p>апрель – май 2022 года</p> <p>апрель – август 2022 года</p> <p>март 2022 года</p> <p>март 2022 года</p> <p>август 2022 года</p> | |
| 3. | <p>Ознакомление с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений).</p> | <p>октябрь 2021 года</p> <p>ноябрь 2021 года</p> <p>январь, апрель 2022 года</p> <p>декабрь 2021 года</p> <p>декабрь 2021 года, февраль, май 2022 года</p> | <p>Конькова Е.Е.</p> <p>Рудкова С.Г.</p> |
| 4. | <p>Ознакомление с нормативно-правовыми документами регионального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <p>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку</p> | <p>январь 2022 года</p> | <p>Селиванова Л.Н.</p> <p>Рудкова С.Г.</p> |
| 5. | <p>Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. ознакомление с рекомендациями по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением</p> | <p>Октябрь – ноябрь 2021 года</p> | <p>Конькова Е.Е.</p> <p>Денисенко О.А.</p> <p>Рудкова С.Г.</p> |

| | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--|
| | перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии». | | |
| 6. | Информирование педагогической общественности района, обучающихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО района 2021-2022 учебного года. | постоянно | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 7. | Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам. | ноябрь – декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 8. | Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района | ноябрь – декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 9. | Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через: - информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников; - встречи, беседы с обучающимися выпускных классов | Октябрь 2021 - май 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 10. | Освещение в средствах массовой информации и сайтах ОО, УО, МКУ ЦПО МО Динской район хода подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | весь период | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 11. | Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты) | в течение года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 12. | День открытых дверей для родителей «Готовимся к итоговой аттестации» | ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 13. | Проведение беседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ | Декабрь 2021 - январь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 14. | Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2022 году на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района | декабрь 2021 года – май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 15. | Участие в проведении ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ) | октябрь 2021 года – май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 16. | Размещение на сайтах УО, МКУ ЦПО, ОО МО Динской район федеральных и региональных документов и материалов для проведения единого государственного | В течение года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| | экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее - КЕГЭ по информатике и ИКТ) | | Руководители ОО |
| 17. | Предоставление информации: 1) об оснащённости пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), планируемых для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ; 2) о преподавании информатики и ИКТ в школах района | Октябрь 2021 года | Конькова Е.Е. |
| 18. | Мониторинг технической готовности образовательных организаций МО Динской район к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ | сентябрь 2021 года - январь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 19. | Организация обучения всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ на учебной платформе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» | март - апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 20. | Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ | март - апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 21. | Участие в вебинаре для работников ППЭ по вопросу проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ | Ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 22. | Участие в тренировочных региональных и федеральных ЕГЭ | Март- май 2022 г. | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 23. | Методическая работа с учителями-предметниками Краснодарского края по преподаванию учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в рамках подготовки к проведению КЕГЭ | В течение года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА | | | |
| 1. | Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края « Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации ГИА-9 и ГИА-11 . | сентябрь-декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. |
| 2. | Составление сметы расходов на выполнение мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ | декабрь 2021 г. | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Огренич С.Г. |
| 3. | Организация выполнения в 2021 году краевой целевой программы в части финансирования ГИА. | октябрь-декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. Огренич С.Г. |
| 4. | Расчет объема средств, выделяемых организациям, подведомственным УО, из краевого и муниципального бюджета в 2022 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие | октябрь-декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | образования» и муниципальной целевой программой «Развитие образования», в том числе на: - оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования | | Огренич С.Г. |
| 5. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | Февраль – май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Огренич С.Г Руководители ОО |
| 6. | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения из ППЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; - приобретение техники для ППЭ; | январь – август 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Руководители ОО |
| 7. | Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий. | март – сентябрь 2022 года | Селиванова Л.Н. Огренич С.Г. |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 1. | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА | октябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 2. | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях | октябрь 2021 года – сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 3. | Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором), ФИПИ | октябрь 2021 года – июль 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 4. | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур | октябрь 2021 года – | Конькова Е.Е. |

| | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|
| | усовершенствования ГИА | май 2022 года | Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 5. | Организация участие в федеральном проекте «ЕГЭ – старт в будущее» | Октябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 6. | Изучение региональных учебных программ по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2022 году» | ноябрь – декабрь 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 7. | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам проведения ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): - просмотр обучающего видеоролика по сканированию бланков ответов ОГЭ; - участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; - участие в тренировочных мероприятиях по получению, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ | Ноябрь 2021 – апрель 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 8. | Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, участие в проведении практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | декабрь 2021 года – март 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 9. | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для наблюдателей, работников ситуационных информационных центров и ППЭ | февраль-март 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 10. | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 11. | Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний для присвоения статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт | февраль-март 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| 12. | Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне с работниками ОО с последующим тестированием: - организаторов в ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - общественных наблюдателей. | февраль - апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 13. | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО и ответственными в ОО за ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА. | ноябрь 2021 – июль 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 14. | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО на муниципальном уровне | ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 15. | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО на муниципальном уровне | Январь-февраль 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 16. | Проведение обучающих семинаров с ответственными в ОО за ГИА. | ноябрь 2020 года – май 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 17. | Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» | март, май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 18. | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА | апрель – май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 19. | Участие в организации подготовки на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей | Февраль-апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА | | | |
| 1. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район в 2021-2022 учебном году. | октябрь 2021 года – май 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 2. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году. | по графику Рособрнадзора | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. |
| 3. | Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май - июнь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 4. | Организация проведения в МО Динской район итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | 1 декабря 2021 года 2 февраля 2022года 4 мая 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 5. | Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период | февраль 2022 года март-апрель 2022 г май-июль 2022 года сентябрь 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 6. | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в МО Динской район в 2022 году | октябрь 2021 – май 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. |
| 7. | Формирование и утверждение приказов управления образования списка работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. |
| 8. | Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с ответственными за организацию проведения ГИА в МО Динской район и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и подготовки к ГИА в 2022 году | ежемесячно | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Руководители ОО |
| 9. | Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК | октябрь 2021 года – май 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. |
| 10. | Участие в вебинарах для общественных наблюдателей | май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Руководители ОО |
| 11. | Участие в семинарах для председателей территориальных конфликтных подкомиссий | май 2022 года | Ежкова М.А. Селиванова Л.Н. |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 12. | <p>Мониторинг предварительной предполагаемой численности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • участников ГИА-11 в 2022 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования); • участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); • участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому | ноябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 13. | Определение количества и расположения пунктов регистрации для участников ГИА в 2022 году | октябрь 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 14. | Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему (ФИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018г. № 831 | По графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ) | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 15. | Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ | По запросу ФЦТ | Селиванова Л.Н. |
| 16. | Осуществление межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети», МУП «Водоканал» | ноябрь 2021 года – сентябрь 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 17. | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9 в МО Динской район | декабрь 2021 года – январь 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 18. | Формирование состава территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссии для проведения ГИА-9 в МО Динской район | март – апрель 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 19. | Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11 в МО Динской район | ноябрь 2021 года – январь 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |
| 20. | Формирование состава конфликтной и предметной комиссий для проведения ГИА-11 в МО Динской район | февраль 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 21. | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ перед основным и досрочным периодом ГИА | март – май 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Руководители ОО |
| 22. | Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | ноябрь 2021 года-май 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Шубинец Н.И. |
| 23. | Участие специалистов ПМПК в региональных семинарах по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА | ноябрь 2021 года - апрель 2022 года | Шубинец Н.И. |
| 24. | Организация участия в региональных совещаниях руководителей ОО, реализующих адаптированные основные образовательные программы | ноябрь 2020-май 2021 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Шубинец Н.И. |
| 25. | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2021 года - май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Шубинец Н.И. |
| 26. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль-сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Шубинец Н.И. |
| 27. | Организация мониторинга движения выпускников в МО Динской район. Направление в ЦОКО списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из нее | ежемесячно ноябрь 2021 года - май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 28. | Организация работы общественных наблюдателей | февраль - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 29. | Организация работы представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ | февраль - май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 30. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ГИА-11: март 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Руководители ОО |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | (дополнительный период). ГИА-9: апрель 2022 года (досрочный период), май 2022 года (основной период), август 2022 года (дополнительный период) | |
| 31. | Организация работы ситуационных информационных центров для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ | по единому расписанию ЕГЭ 2022 года | Конькова Е.Е. |
| 32. | Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов | апрель-сентябрь 2022 года | Селиванова Л.Н. |
| 33. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | февраль-сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Богатов С. Н. |
| 34. | Организация разработки транспортных схем и оказание содействия в доставке выпускников в ППЭ. | апрель-июнь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Богатов С. Н. |
| 35. | Организация проведения в МО Динской район итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах | 9 февраля 2022 г 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 36. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть) | март - май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 37. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к проведению ГИА с применением технологии передачи ЗМ в ППЭ по сети «Интернет» (по защищенным каналам связи) | март - май 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 38. | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | в период проведения ГИА | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Руководители ОО |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 39. | Организация работы по выявлению предварительной численности кандидатов на награждение медалями «За особые успехи в учении» среди обучающихся 10-11 классов | Декабрь 2021-январь 2022 года | Конькова Е.Е. |
| 7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | | | |
| 1. | Организация доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день экзамена | в период проведения ГИА-2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 2. | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | февраль 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 3. | Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием экзаменационных материалов в ППЭ и их доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена | март, май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 4. | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет» | в период проведения ГИА-2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 5. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | декабрь 2021 года - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. |
| 6. | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещениях для работы территориальной предметной подкомиссии | декабрь 2021 года - май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2022 | по графику Рособрнадзора и МОНиМП КК | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. Руководители ОО |
| 2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, ОО, в т.ч.: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | октября 2021 года октября 2021 года до 1 ноября 2021 г | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | <p>4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период);</p> <p>5) о сроках проведения ГИА-11;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный период)</p> | <p>до 30 ноября 2021 года</p> <p>до 30 декабря 2021г</p> <p>до 18 февраля 2022</p> <p>до 18 февраля 2021 года</p> <p>до 22 апреля 2021г</p> <p>до 22 апреля 2021 года</p> <p>до 2 августа 2022 года</p> <p>до 2 августа 2022 года</p> | |
| 3. | <p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, в т.ч.:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p> | <p>до 24 декабря 2021</p> <p>до 30 декабря 2021</p> <p>до 1 февраля 2022г</p> <p>до 10 января 2022 года</p> <p>до 20 марта 2022г</p> <p>до 20 марта 2022 года</p> <p>до 20 апреля 2022</p> <p>до 20 апреля 2022 года</p> <p>до 3 августа 2022 года</p> <p>до 3 августа 2022 года</p> | Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 4. | <p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году:</p> <p>1) ГИА-11;</p> | 18 ноября 2021 г, | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | 2) ГИА-9 | 21 января 2022 г., 20 мая 2022 года 4 февраля 2022 г | Руководители ОО |
| 5. | Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году | 28 января 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. Шубинец Н.И. |
| 7. | Организация работы муниципальной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!» | постоянно | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Шубинец Н.И. |
| 8. | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года | Ноябрь-декабрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 9. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2022 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 10. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА | ноябрь 2021 года - март 2022 года | УО, МКУ ЦПО МО Динской район |
| 11. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в УО МО Динской район в 2022 году. | сентябрь 2021 года - сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО |
| 12. | Организация информирования участников ГИА на сайтах УО, МКУ ЦПО МО Динской район, сайтах образовательных организаций района | постоянно | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 13. | Сбор и предоставление в МОН и МП КК информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах. | постоянно | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 14. | Участие в краевых видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА в 2022 году | по плану МОН и МП КК | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 15. | Организация информирования участников ГИА: <ul style="list-style-type: none"> • о результатах краевых диагностических работ; • о методической поддержке подготовки к ГИА | В течение года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 16. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | ноябрь 2021 года – сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 17. | Организация совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА, по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежемесячно | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 18. | Информирование участников ГИА-11 о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организаций КК | до 01 февраля 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению в МО Динской район, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | Ноябрь 2021 – май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: <ol style="list-style-type: none"> 1) реализация плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ | март - июль 2022 года, сентябрь 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 3. | Инспектирование ОО по вопросам порядка завершения учебного года и организации государственной итоговой аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные журналы). | ноябрь 2021 года - апрель 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 4. | Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ-2022 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2021 года - май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 5. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеонаблюдения и видеотрансляции в ППЭ | февраль-сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 6. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – май 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 7. | Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО: <ul style="list-style-type: none"> • ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), • показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2021 году, • по выполнению школьных планов по организации работы в ОО | декабрь 2021 г.- февраль 2022 г. | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 8. | Организация инспекционного контроля по теме: «Об осуществлении контроля за проведением дополнительных занятий для учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке» | январь – февраль 2022 г. | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 9. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 1 декабря 2021 г., 2 февраля 2022 г., 4 мая 2022 года | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |
| 10. | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | 9 февраля 2022 г 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года | Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 11. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования | декабрь 2021 г., май 2022 г. | Конькова Е.Е. Фисун Н.В. Селиванова Л.Н. Рудкова С. Г. |
| 12. | Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период | март 2022 года; | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 13. | Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – май, сентябрь 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |
| 14. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ, на сайтах ОО | Ноябрь 2021 года - июль 2022 года | Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. |

| | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|
| | | 2021 года | |
| 16. | Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2022 году | ноябрь 2021 года - май 2022 года | Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Селиванова Л.Н. Рудкова С.Г. |
| 19. | Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ» | По единому расписанию ЕГЭ | Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. |

Начальник управления образования



М. А. Ежкова