

Приложение к письму
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от 20.01.2023 № 575

**План- график («Дорожная карта») по реализации мероприятий
регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в
муниципальном образовании Апшеронский район
(МБОУСОШ № 20 п. Нефтегорск)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Актуализация проектно-сметной документации в ценах 1 квартала 2023 года	16.01.2023
2	Заявка на сессию районного совета на выделение дополнительных средств в связи с увеличением стоимости капитального ремонта	17.01.2023
3	Внесение изменений в план- график	До 03.02.2023
4	Подготовка заявки в дирекцию государственных закупок Краснодарского края для проведения конкурсных процедур	До 03.02.2023
5	Подача заявки в дирекцию государственных закупок Краснодарского края для проведения конкурсных процедур (размещение заявки)	До 10.02.2023
6	Конкурсные процедуры (аукцион)	До 15.04.2023
7	Заключение контракта с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту	До 01.05.2023
8	Выполнение работ по капитальному ремонту	25.05.2023 - 20.08.2023
9	Приемка работ строительным контролем	До 25.08.2023
10	Освоение средств (оплата подрядной организации за выполненные работы)	01.09.2023- 15.09.2023

Заместитель главы
муниципального образования
Апшеронский район



С.В. Большакова

Приложение к письму
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от 20.01.2023 № 515

**План- график («Дорожная карта») по реализации мероприятий
регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»
в муниципальном образовании Апшеронский район
(МБОУСОШ № 25 ст. Куринская)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Актуализация проектно-сметной документации в ценах 1 квартала 2023 года	16.01.2023
2	Заявка на сессию районного совета на выделение дополнительных средств в связи с увеличением стоимости капитального ремонта	17.01.2023
3	Внесение изменений в план- график	До 03.02.2023
4	Подготовка заявки в дирекцию государственных закупок Краснодарского края для проведения конкурсных процедур	До 03.02.2023
5	Подача заявки в дирекцию государственных закупок Краснодарского края для проведения конкурсных процедур (размещение заявки)	До 10.02.2023
6	Конкурсные процедуры (аукцион)	До 15.04.2023
7	Заключение контракта с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту	До 01.05.2023
8	Выполнение работ по капитальному ремонту	25.05.2023 - 20.08.2023
9	Приемка работ строительным контролем	До 25.08.2023
10	Освоение средств (оплата подрядной организации за выполненные работы)	01.09.2023- 15.09.2023

Заместитель главы
муниципального образования
Апшеронский район



С.В. Большакова