



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 03.02.2023

№ 195/01-03

г. Апшеронск

Об утверждении планов мероприятий для обеспечения непрерывности образовательного процесса обучающихся в период проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждений муниципального образования Апшеронский район в 2023 году

В соответствии с рекомендациями по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, утвержденными письмом министерства просвещения Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 03-1820 «О направлении рекомендаций», в целях качественной организации учебно-воспитательного процесса в МБОУСОШ № 20 и МБОУСОШ № 25 в период реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий для обеспечения непрерывности образовательного процесса в период проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания зданий МБОУСОШ № 20 пгт Нефтегорск (приложение № 1) и МБОУСОШ № 25 ст. Куринская (приложение № 2).
2. Руководителям МБОУСОШ № 20 (Карартуньян М.А.) и МБОУСОШ № 25 (Мешечко Л.С.) обеспечить выполнение плана в полном объеме и в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район

С.А. Аипова

Приложение № 1 к приказу
управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от 03.02.2023 № 195

План мероприятий
для обеспечения непрерывности образовательного процесса
в период проведения капитального ремонта
в МБОУСОШ № 20 пгт Нефтегорск в 2023 году

№	Мероприятие	Документы	Сроки	Ответственные
1	Разработка плана- графика реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»	Дорожная карта	Январь 2023 г.	Управление образования
2	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий по капитальному ремонту	Распоряжение администрации муниципального образования Апшеронский район	Январь 2023 г.	Управление образования
3	Создание координационного совета муниципальной рабочей группы по реализации программы «Модернизация школьных систем образования»	Распоряжение администрации муниципального образования Апшеронский район	Февраль 2023 г.	Управление образования
4	Информирование родителей: проведение общешкольных родительских собраний и размещение материалов о подготовке и ходе капитального ремонта на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»	Протоколы общешкольных родительских собраний; публикации о ходе проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений на официальных сайтах	Февраль – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 20
5	Привлечение обучающихся и их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения	Протоколы родительских и ученических собраний;	Февраль – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 20

	капитального ремонта			
6	Организация учебно-воспитательного процесса в здании МБОУСОШ № 20 (корпус 2), расположенного по адресу: пгт Нефтегорск, ул. школьная, 8	Локальные акты образовательного учреждения	Март – май 2023 г.	Управление образования; Руководитель МБОУСОШ № 20
7	Организация работы педагогических и иных сотрудников образовательной организации, подлежащей капитальному ремонту в соответствии с требованиями законодательства	Локальные акты образовательного учреждения о внесении изменений в годовой календарный график на 2022-2023 учебный год	Март – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 20
8	Обучение педагогических работников образовательной организации, подлежащей капитальному ремонту	Заявка на повышение квалификации педагогических и руководящих работников в рамках модернизации системы общего образования на 2023 год	Февраль – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 20

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального образования
Апшеронский район



С.А. Аипова

Приложение № 2 к приказу
управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от 03.02.2023 № 195

План мероприятий
для обеспечения непрерывности образовательного процесса
в период проведения капитального ремонта
в МБОУСОШ № 25 ст. Куринская в 2023 году

№	Мероприятие	Документы	Сроки	Ответственные
1	Разработка плана- графика реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»	Дорожная карта	Январь 2023 г.	Управление образования
2	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий по капитальному ремонту	Распоряжение администрации муниципального образования Апшеронский район	Январь 2023 г.	Управление образования
3	Создание координационного совета муниципальной рабочей группы по реализации программы «Модернизация школьных систем образования»	Распоряжение администрации муниципального образования Апшеронский район	Февраль 2023 г.	Управление образования
4	Информирование родителей: проведение общешкольных родительских собраний и размещение материалов о подготовке и ходе капитального ремонта на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»	Протоколы общешкольных родительских собраний; публикации о ходе проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений на официальных сайтах	Февраль – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 25
5	Привлечение обучающихся и их родителей, педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения	Протоколы родительских и ученических собраний;	Февраль – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 25

	капитального ремонта			
6	Организация учебно-воспитательного процесса в здании МБОУСОШ № 25	Локальные акты образовательного учреждения	Февраль – май 2023 г.	Управление образования; Руководитель МБОУСОШ № 20
7	Организация работы педагогических и иных сотрудников образовательной организации, подлежащей капитальному ремонту в соответствии с требованиями законодательства	Локальные акты образовательного учреждения о внесении изменений в годовой календарный график на 2022-2023 учебный год	Март – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 25
8	Обучение педагогических работников образовательной организации, подлежащей капитальному ремонту	Заявка на повышение квалификации педагогических и руководящих работников в рамках модернизации системы общего образования на 2023 год	Февраль – август 2023 г.	Руководитель МБОУСОШ № 25

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального образования
Апшеронский район



С.А. Аипова