

Приложение к письму
управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от 09.02.2023 № 370/а-н

**План- график («Дорожная карта»)
по приобретению оборудования для оснащения
МБОУСОШ № 20 пгт Нефтегорск в рамках
регионального проекта «Модернизация школьных
систем образования» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Внесение изменений в план- график	31.01.2023
2	Размещение заявки на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок	До 20.03.2023
3	Проведение электронных конкурсных процедур (аукцион)	До 10.04.2023
4	Заключение контракта с поставщиком на приобретение оборудования	До 25.04.2023
5	Поставка оборудования	До 01.08.2023
6	Установка оборудования	До 25.08.2023
7	Освоение средств (оплата поставщику за поставленное оборудование)	До 25.08.2023

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район



С.А. Аипова

Приложение к письму
управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район
от 09.02.2023 № 370/01-14

**План- график («Дорожная карта»)
по приобретению оборудования для оснащения
МБОУСОШ № 25 ст. Куринская в рамках
регионального проекта «Модернизация школьных
систем образования» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Внесение изменений в план- график	31.01.2023
2	Размещение заявки на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок	До 20.03.2023
3	Проведение электронных конкурсных процедур (аукцион)	До 10.04.2023
4	Заключение контракта с поставщиком на приобретение оборудования	До 25.04.2023
5	Поставка оборудования	До 01.08.2023
6	Установка оборудования	До 25.08.2023
7	Освоение средств (оплата поставщику за поставленное оборудование)	До 25.08.2023

Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район

С.А. Аипова