

Мониторинг дорожных карт участников проекта "500+"

Год участия	Название школы	№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
2021	sch233292   СОШ №7	1.1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	12.03.2021	Выполнено	sch233292.pdf,Шаблон Самодиагностика	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	1.2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	12.03.2021	Выполнено	Самодиагностика МБОУСОШ № 7.docx	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	2.1	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	28.04.2021	Выполнено	концепция МБОУСОШ №7.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	2.2	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	27.04.2021	Выполнено	Среднесрочная программа.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	3.1	Низкий уровень оснащения школы	Программа	26.05.2021	Выполнено	антирисковая программа низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	3.2	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	18.06.2021	Выполнено	кабинеты для анализа (Автосохраненный).pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	3.3	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	27.09.2021	Выполнено	Отчет об оснащенности кабинетов (кабинет психолога).pdf,Отчет об оснащенности школы.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	4.1	Дефицит педагогических кадров	Программа	26.05.2021	Выполнено	антирисковая программа дефицит педагогических кадров.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	4.2	Дефицит педагогических кадров	1 этап	11.06.2021	Выполнено	информация о педколлективе -01.05.2021.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	4.3	Дефицит педагогических кадров	2 этап	18.06.2021	Выполнено	Приказ штатное расписание и прием учителя-логопеда.pdf,Прогноз потребн в кадрах 2021-2026 - копия.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	5.1	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	Программа	26.05.2021	Выполнено	антирисковая программа обучающихся с овз.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	5.2	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	1 этап	18.06.2021	Выполнено	перспективный план прохождения курсов с ОВЗ (1).pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	5.3	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	2 этап	27.09.2021	Выполнено	ПРИКАЗ ППК 2021-2022.pdf,учащиеся, обучающиеся по адаптированным программам.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	6.1	Низкая учебная мотивация обучающихся	Программа	26.05.2021	Выполнено	антирисковая Низкая учебная мотивация обучающихся.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	6.2	Низкая учебная мотивация обучающихся	1 этап	18.06.2021	Выполнено	аналитическая справка уровня мотивации МБОУСОШ №7 им.Ю.А.Гагарина.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	6.3	Низкая учебная мотивация обучающихся	2 этап	14.10.2021	Выполнено	Методический семинар.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	7.1	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	Программа	26.05.2021	Выполнено	антирисковая высокая доля неуспешности.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	7.2	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	1 этап	18.06.2021	Выполнено	Анализ работы(1).pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	7.3	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	2 этап	27.09.2021	Выполнено	Анализ работы(1).pdf,положение по работе со слабоуспевающими 2021 шнор.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	8.1	Низкий уровень вовлеченности родителей	Программа	26.05.2021	Выполнено	антирисковая Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	8.2	Низкий уровень вовлеченности родителей	1 этап	18.06.2021	Выполнено	мониторинг.pdf	Подтверждено
2021	sch233292   СОШ №7	8.3	Низкий уровень вовлеченности родителей	2 этап	18.06.2021	Выполнено	Отчет о работе с родителями (1).pdf,ценность качественного образования (родительская общественность).pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	1.1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	12.03.2021	Выполнено	sch236026.pdf,Шаблон Самодиагностика	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	1.2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	12.03.2021	Выполнено	Самодиагностика МБОУООШ №16.docx	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	2.1	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	26.04.2021	Выполнено	Концепция МБОУООШ №16.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	2.2	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	26.04.2021	Выполнено	Среднесрочная программа МБОУООШ №16.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	3.1	Низкий уровень оснащения школы	Программа	22.05.2021	Выполнено	Антирисковая программа 1.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	3.2	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	26.05.2021	Выполнено	Открытие малобюджетного спортивного комплекса 17.06.2021 г..pdf,Справка по обновлению БФ.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	3.3	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	24.06.2021	Выполнено	Подготовка к НИКО.pdf,Справка о материальном обеспечении школы.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	4.1	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	Программа	22.05.2021	Выполнено	Антирисковая программа 2.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	4.2	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	1 этап	26.05.2021	Выполнено	справки (2).pdf,Справка о тестировании.pdf,План КПК.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	4.3	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	2 этап	26.05.2021	Выполнено	Протоколы.pdf,аналитическая справка.pdf,Справки.pdf	Подтверждено

2021	sch236026   ООШ №16	5.1	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	Программа	22.05.2021	Выполнено	Антирисковая программа 3.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	5.2	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	1 этап	27.05.2021	Выполнено	Приказ.pdf, график (ОВЗ).pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	5.3	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	2 этап	28.05.2021	Выполнено	Приказ об утверждении графика консультаций с родителями.pdf, Справки ОВЗ.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	6.1	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	Программа	22.05.2021	Выполнено	Антирисковая программа 4.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	6.2	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	1 этап	27.05.2021	Выполнено	Приказ Кино уроки в школах России.pdf, график (русс неродной).pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	6.3	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	2 этап	28.05.2021	Выполнено	Приказ псих.педагог.сопровождение учащихся.pdf, Фестиваль Дружбой сильны.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	7.1	Низкая учебная мотивация обучающихся	Программа	22.05.2021	Выполнено	Антирисковая программа 5.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	7.2	Низкая учебная мотивация обучающихся	1 этап	27.05.2021	Выполнено	протокол ШМО гуманитар..pdf, протокол ШМО ест-мат цикла.pdf, протокол ШМО нач.кл..pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	7.3	Низкая учебная мотивация обучающихся	2 этап	02.10.2021	Выполнено	Программа с низкой мотивацией.pdf, Список учащихся.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	8.1	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	Программа	22.05.2021	Выполнено	Антирисковая программа 6.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	8.2	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	1 этап	27.05.2021	Выполнено	план (слабоуспевающ).pdf, план работы (трудности).pdf, аналитическая справка.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	8.3	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	2 этап	02.10.2021	Выполнено	Справка.pdf, Программа неуспешности.pdf, Аналитическая справка.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	9.1	Низкий уровень вовлеченности родителей	Программа	22.05.2021	Выполнено	антирисковая программа №7.pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	9.2	Низкий уровень вовлеченности родителей	1 этап	27.05.2021	Выполнено	ОТЧЕТ ПРОФ 2021.pdf, протоколы.pdf, план (родительское просвещение).pdf	Подтверждено
2021	sch236026   ООШ №16	9.3	Низкий уровень вовлеченности родителей	2 этап	02.10.2021	Выполнено	План родительского собрания.pdf, Буклет для родителей.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	1.1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	12.03.2021	Выполнено	Самодиагностика МБОУООШ №28.docx, sch233304.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	1.2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	12.03.2021	Выполнено	Самодиагностика МБОУООШ №28.docx	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	2.1	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	26.04.2021	Выполнено	МБОУСОШ_28_Концепция_среднесрочной_программы_развития_школы.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	2.2	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	26.04.2021	Выполнено	МБОУСОШ №28 Среднесрочная программа развития.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	3.1	Низкий уровень оснащения школы	Программа	26.05.2021	Выполнено	мат тех.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	3.2	Низкий уровень оснащения школы	1 этап	11.06.2021	Выполнено	Приказ по подготовке к новому учебному году.pdf, ремонт кабинет кубановедения.pdf, учебники.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	3.3	Низкий уровень оснащения школы	2 этап	29.09.2021	Выполнено	закупки.pdf, справка по ремонту.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	4.1	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	Программа	26.05.2021	Выполнено	план по педам.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	4.2	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	1 этап	11.06.2021	Выполнено	Приложение 1 к приказу № 1792 от 27.05.2021.pdf, Приказ № 1792 от 27.05.2021.pdf, справка по курсам КПК.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	4.3	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	2 этап	29.09.2021	Выполнено	план аттестации.pdf, Прика О командировке Лютова А.Е. Семеновых С.Ю. Метелевой В.А. 07.10.2021.pdf, О проведении семинара руководителей центров Точка роста и учителей технологии.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	5.1	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	Программа	26.05.2021	Выполнено	ОВЗ.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	5.2	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	1 этап	11.06.2021	Выполнено	28_ Положение о системе оценивания учащихся 7.1.pdf, 28 Система оценивания ЗПР 5-9 класс.pdf, 28 Положение об оценивании УО.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	5.3	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	2 этап	29.09.2021	Выполнено	уровень овз справка.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	6.1	Низкая учебная мотивация обучающихся	Программа	26.05.2021	Выполнено	мотивация.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	6.2	Низкая учебная мотивация обучающихся	1 этап	11.06.2021	Выполнено	Педсовет Новые подходы к мотивации обучающихся как механизм повышения качества образования.docx, Письмо от 28.05.2021 №324-01-11 О регистрации на обучение.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	6.3	Низкая учебная мотивация обучающихся	2 этап	29.09.2021	Выполнено	анализ динамики уровня школьной мотивации.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	7.1	Пониженный уровень школьного благополучия	Программа	26.05.2021	Выполнено	школьное благопол.pdf	Подтверждено

2021	sch233304   СОШ №28	7.2	Пониженный уровень школьного благополучия	1 этап	22.06.2021	Выполнено	СОШ 28_Климат в коллективе.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	7.3	Пониженный уровень школьного благополучия	2 этап	29.09.2021	Выполнено	анализ анкетирования Метелева .pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	8.1	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	Программа	26.05.2021	Выполнено	неусп.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	8.2	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	1 этап	22.06.2021	Выполнено	Выступление на педагогическом совете Деловая игра.pdf,28_Аналитическая справка по результатам работы со слабоуспевающими и неуспевающими.pdf	Подтверждено
2021	sch233304   СОШ №28	8.3	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	2 этап	29.09.2021	Выполнено	Выступление на Советании Мониторинг школьной неуспеваемости.pdf	Подтверждено