



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 11.10.2017 г.

№ 1414/01-03

г. Апшеронск

**Об утверждении «Дорожной карты»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Апшеронский район
в 2017-2018 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2018 году,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования среднего общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2018 году (приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования И.А.Смирнову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования



Н.Е.Щеблыкина

Приложение
к приказу управления образования
от "11" октября 2017г. № 1414/01-03

«Дорожная карта» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2018 году			
№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА в 2017 году			
1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2017 году	Июль-август 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2017 году	Июль-август 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
3	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, совещаниях, заседаниях РМО: педагогической общественности; руководителей общеобразовательных организаций; заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; учителей-предметников.	Август-декабрь 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
4	Сравнительный анализ ГИА выпускников 2017 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Сентябрь	И.А.Смирнова
5	Проведение анализа результатов работы ОУ по подготовке и проведению ГИА в 2017 году	Август	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведению ГИА	Август	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
7	Проведение анализа результатов ЕГЭ в ОУ с профильным обучением	Сентябрь	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
8	Проведение совещаний с руководителями ОУ о проблемах повышения качества образования, стоящих перед ОУ в текущий период	Сентябрь, январь	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
1	Организация и проведение муниципальной диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования.	в течение года	З.Н.Боброва

2	Организация и проведение обучающих семинаров для учителей-предметников	по отдельному плану	З.Н.Боброва
3	Оказание методической помощи учителям-предметникам	в течение года	З.Н.Боброва
4	Организация участия тьюторов в курсах повышения квалификации	по отдельному графику	З.Н.Боброва
5	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2017-май 2018	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
6	Семинары-совещания для директоров и заместителей директоров по УВР	по отдельному графику	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
7	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	сентябрь 2017-май 2018	З.Н.Боброва
8	Организация работы межшкольных факультативов	сентябрь 2017-май 2018	З.Н.Боброва
9	Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами	сентябрь 2017-май 2018	З.Н.Боброва

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

1	Разработка муниципальных приказов по подготовке и проведению ГИА	в течение года	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Разработка муниципального приказа «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2017 году»	октябрь	З.Н.Боброва
3	Разработка муниципальных приказов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	октябрь-декабрь	З.Н.Боброва И.А.Смирнова

4. Финансовое обеспечение ГИА

1	Подготовка расчета к смете расходов по ГИА-11 на 2018 год	январь	И.А.Смирнова
2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	февраль-август	И.А.Смирнова
3	Заключение МОУО договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	март-август	И.А.Смирнова

4	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА	январь-май	И.А.Смирнова
5	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА. Приобретение принтеров для реализации технологии печати КИМ в ППЭ.	Сентябрь 2017- апрель 2018	З.Н.Боброва И.А.Смирнова

5. Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА

1	Проведение работы по подготовке организаторов ППЭ для проведения ГИА-11	февраль - март 2018 (по отдельному плану)	И.А.Смирнова
2	Организация участия в краевых обучающих семинарах тьюторов, руководителей методических объединений, учителей–предметников и методистов, курирующих преподавание учебных предметов	октябрь 2017 - март 2018 (по плану ККИДППО)	З.Н.Боброва
3	Обучение организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, привлекаемых к ГИА-9	апрель	Н.С.Черняева
4	Обучение общественных наблюдателей	май	З.Н.Боброва

6. Организационное сопровождение ГИА

1	Организация и проведение ГИА в сентябре 2017 года	Сентябрь	З.Н.Боброва
2	Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	октябрь	И.А.Смирнова
3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2017 - май 2018	И.А.Смирнова
4	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
5	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом	сентябрь 2017 – май 2018	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
6	Организация информационно–разъяснительной работы в ОУ с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА	сентябрь 2017 – май 2018	И.А.Смирнова
7	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2017 году, и малокомплектными школами	сентябрь 2017 – май 2018	З.Н.Боброва И.А.Смирнова

8	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования	декабрь 2017 – август 2018	И.А.Смирнова
9	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
10	Проведение районных родительских собраний	октябрь- май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
11	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – май 2017	И.А.Смирнова
12	Организация доставки экзаменационных материалов	март - июнь 2017	И.А.Смирнова
13	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	март - май 2017	И.А.Смирнова
14	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-11	сентябрь 2017 – май 2018	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
15	Формирование:– списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет;– состава руководителей ППЭ;– состава организаторов, технических специалистов, ассистентов;– состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний;– состава членов конфликтной комиссии; – состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	январь – март 2017	И.А.Смирнова
16	Организация проведения ГИА	по графику МОН РФ	И.А.Смирнова
17	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	апрель – июнь 2017	И.А.Смирнова
18	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей	март – июнь 2017	И.А.Смирнова
19	Проведение мониторинга обучающихся и выпускников прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь - 2017, февраль - 2018, апрель — 2018	И.А.Смирнова
20	Осуществление взаимодействия с сопредельными службами: ОГИБДД отдела МВД России по Апшеронскому району, УВД, учреждениями здравоохранения, Ростелеком	сентябрь 2017 – май 2018	И.А.Смирнова

21	Организация взаимодействия с МОУО Белореческого и Горячеключевского районов по обмену опытом	сентябрь 2017 – май 2018	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
22	Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов	2-3-ноября 2017г.	И.А.Смирнова
23	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	Март 2018г.	И.А.Смирнова
24	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2018г.	И.А.Смирнова
25	Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ	Март 2018г.	И.А.Смирнова
26	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	Март 2018г.	И.А.Смирнова
27	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	Март 2018г.	И.А.Смирнова
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА -2018	по плану МОНиМП	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования ГИА-11: – объявление сроков и мест подачи заявления на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); – объявление сроков проведения ГИА-11; – объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); – объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); – объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); – объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап).	Сентябрь 2017 — май 2018 1 декабря 2017 до 19 января 2018 14 февраля 2018 26 апреля 2018 по графику ФЦТ	И.А.Смирнова

3	ГИА-9: - объявление о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках проведения; - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах	до 31 декабря 2017г. (основной период) до 1 августа 2018г. (дополнительный период) до 1 апреля 2018г. (основной период) до 1 августа 2018г. (дополнительный период) до 20 апреля 2018г. (основной период) до 17 августа 2018г. (дополнительный период)	З.Н.Боброва
4	Организация подготовки статей, выступлений по радио по процедуре и технологии ЕГЭ	ноябрь 2016 – июль 2017	И.А.Смирнова
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2017– май 2018	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА в общеобразовательных организациях	октябрь 2017 – март 2018	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
3	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА в 2018 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОУ	октябрь 2017г. - апрель 2018г.	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
4	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА: - реализация в ОУ плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение порядка проведения ГИА в ППЭ	ноябрь 2017г. -июнь, сентябрь 2018г.	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
5	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА — 2018	сентябрь 2017 - апрель 2018	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2017, февраль, апрель - май 2018	И.А.Смирнова З.Н.Боброва

7	Осуществление контроля за эффективностью проведения уроков и дополнительных занятий по математике ОУ №13, 20, 24, 25 по русскому языку ОУ №15, 24, 25, 27 по физике ОУ №3, 15, 24, 25, по биологии ОУ №4, 18, 25, по истории ОУ №1, 3, 25, по обществознанию ОУ №15, 24, по информатике №15, по химии ОУ №4,18	октябрь 2017 - апрель 2018	Методисты З.Н.Боброва
8	Контроль работы в ОУ за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2017 в работе при подготовке обучающихся к ГИА.	октябрь 2017 — май 2018	Методисты З.Н.Боброва
9	Проведение собеседований с заместителями директоров по УВР (выборочно) по выполнению планов ОУ по организации работы с учителями-предметниками, показавших низкие результаты на ГИА в 2017 году	октябрь 2017 — май 2018	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
10	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их ГИА.	декабрь 2017 — май 2018	И.А.Смирнова

Директор МКУ ЦРО
З.Н.Боброва