



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 05.09.2016

№ 1207/0103

г. Апшеронск

**Об утверждении Дорожной карты
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в муниципальном образовании Апшеронский район
в 2016-2017 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2016-2017 учебном году, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приложение №1).

2. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приложение №2).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования И.А.Смирнову.

Начальник
управления образования



Н.Е.Щеблыкина

Э.Н.Боброва
2-79-08

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу управления образования от
" 05 " 09 2016г. № 1207/01-03

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2017 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА			
1	Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2016 – март 2017	З.Н.Боброва Н.С.Черняева
II. Организационное сопровождение ГИА			
1	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2016 - июль 2017	З.Н.Боброва
2	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	З.Н.Боброва
3	Организация информационно-разъяснительной работы в ОУ с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва
4	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2016 году, и малокомплектными школами	сентябрь 2016 – май 2017 по отдельному плану	З.Н.Боброва
5	Организация работы телефонов «горячей линии» в МКУ ЦРО	декабрь 2016 – август 2017	З.Н.Боброва
6	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
7	Организация районных родительских собраний	сентябрь 2016 январь - май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
8	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – май 2017	З.Н.Боброва
9	Организация доставки экзаменационных материалов	апрель - июнь 2017	З.Н.Боброва
10	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	март - май 2017	И.А.Смирнова
11	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва

12	<p>Формирование:</p> <ul style="list-style-type: none"> – мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся; – состава руководителей ППЭ; – состава уполномоченных представителей ГЭК; – состава организаторов; – технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку; – состава членов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий; – состава членов конфликтной комиссии и территориальных конфликтных подкомиссий; – пунктов проверки экзаменационных материалов; – мест хранения экзаменационных материалов. 	январь – март 2017	Н.С.Черняева
13	Организация проведения ГИА	по графику МОН РФ	И.А.Смирнова
14	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	апрель – июнь 2017	И.А.Смирнова
15	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей	март – июнь 2017	И.А.Смирнова
16	Осуществление взаимодействия с сопредельными службами: ОГИБДД отдела МВД России по Апшеронскому району, УВД, учреждениями здравоохранения, Ростелеком	сентябрь 2016 - июнь 2017	И.А.Смирнова
17	Организация взаимодействия с МОУО Белореческого и Горячеключевского районов по обмену опытом	сентябрь 2016 - июнь 2017	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
18	Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	ноябрь – декабрь 2016	И.А.Смирнова
III. Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА			
1	Проведение подготовки организаторов ППЭ	февраль - март 2017 (по отдельному плану)	И.А.Смирнова
2	Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	по отдельному плану	З.Н.Боброва
3	Организация участия в краевых обучающих семинарах тьюторов, руководителей методических объединений, учителей–предметников и методистов,	февраль - март 2017 (по плану ККИДППО)	З.Н.Боброва
IV. Организация и проведение работы с участниками ГИА			

1	Оказание методической (консультативной) помощи ОУ по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 2016 года	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Проведение семинар-совещаний для учителей математики и русского языка	октябрь 2016 - март 2017 (по отдельному плану)	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
3	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ОГЭ	по отдельному плану	З.Н.Боброва
4	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных) для участников ГИА в ОУ, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	З.Н.Боброва
V. Организация работы со СМИ по проведению ГИА			
1	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайте управления образования – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31 декабря 2016 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов	З.Н.Боброва
2	Организация подготовки статей, выступлений по радио по процедуре и технологии ОГЭ	ноябрь 2016 – июль 2017	З.Н.Боброва
VI. Контроль за работой общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА			
1	Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва
2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА в общеобразовательных организациях	октябрь 2016 – март 2017	З.Н.Боброва
3	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2017	сентябрь 2016 - апрель 2017	З.Н.Боброва
4	Осуществление контроля за эффективностью проведения уроков и дополнительных занятий по математике ОУ №9, 23, 15, по русскому языку ОУ №3, 15, 27	сентябрь 2016 - апрель 2017	З.Н.Боброва методисты
VII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			

1	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2017 году	октябрь – ноябрь 2016	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	З.Н.Боброва
3	Обобщение опыта методической работы ОУ по итогам проведения ОГЭ-2016 года	по отдельному плану	З.Н.Боброва
4	Проведение анализа результатов работы ОУ по подготовке и проведению ГИА – 2017	август 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
5	Проведение статистического анализа результатов ОГЭ 2017 года	июль – август 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
6	Проведение анализа результатов ОГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях повышенного уровня, образовательных организациях, показавших низкие результаты на ОГЭ	сентябрь - октябрь 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова

Директор МКУ ЦРО

З.Н.Боброва

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу управления образования от
" 25 " 09 2016г. № 1207/0123

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципальном образовании Апшеронский район в 2017 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА			
1	Подготовка материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2016– март 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА по учебным предметам и итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2016	Тьюторы
II. Организационное сопровождение ГИА			
1	Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-11	октябрь	И.А.Смирнова
2	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА-11	ноябрь 2016 - май 2017	И.А.Смирнова
3	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
4	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
5	Организация информационно-разъяснительной работы в ОУ с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА	сентябрь 2016 – май 2017	И.А.Смирнова
6	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2015 году, и малокомплектными школами	сентябрь 2016 – май 2017 по отдельному плану	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
7	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования	декабрь 2016 – август 2017	И.А.Смирнова
8	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
9	Организация районных родительских собраний	сентябрь 2016 январь - май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова

10	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – май 2017	И.А.Смирнова
11	Организация доставки экзаменационных материалов	март - июнь 2017	И.А.Смирнова
12	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	март - май 2017	И.А.Смирнова
13	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-11	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
	Формирование: – списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет; – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – состава членов конфликтной комиссии; – состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	январь – март 2017	И.А.Смирнова
15	Организация проведения ГИА	по графику МОН РФ	И.А.Смирнова
16	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	апрель – июнь 2017	И.А.Смирнова
17	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей	март – июнь 2017	И.А.Смирнова
18	Проведение мониторинга обучающихся и выпускников прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь - 2016, февраль - 2017, апрель - 2017	И.А.Смирнова
19	Осуществление взаимодействия с сопредельными службами: ОГИБДД отдела МВД России по Апшеронскому району, УВД, учреждениями здравоохранения, Ростелеком	сентябрь 2016 - июнь 2017	И.А.Смирнова
20	Организация взаимодействия с МОУО Белореческого и Горячключевского районов по обмену опытом	сентябрь 2016 - июнь 2017	И.А.Смирнова З.Н.Боброва
III. Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА			
1	Проведение подготовки организаторов ППЭ	февраль - март 2017 (по отдельному плану)	И.А.Смирнова
2	Организация участия в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	по отдельному плану	З.Н.Боброва
3	Организация участия в красвях обучающих семинарах тьюторов, руководителей методических объединений, учителей–предметников и методистов,	октябрь 2016 - март 2017 (по плану ККИДПО)	З.Н.Боброва

IV. Финансовое обеспечение ГИА-11

1	Подготовка расчета к смете расходов по ГИА-11 на 2017 год	январь	И.А.Смирнова
2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11	февраль-август	И.А.Смирнова
3	Заключение МОУО договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	март-август	И.А.Смирнова

V. Организация и проведение работы с участниками ГИА

1	Оказание методической (консультативной) помощи ОУ по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 2017 года	сентябрь 2016 – май 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Проведение семинар-совещаний для учителей математики и русского языка	октябрь 2016 - март 2017 (по отдельному плану)	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
3	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ЕГЭ	по отдельному плану	З.Н.Боброва
4	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных) для участников ГИА в ОУ, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	З.Н.Боброва
5	Организация работы межшкольных факультативов	по отдельному плану	З.Н.Боброва

VI. Организация работы со СМИ по проведению ГИА

1	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайте управления образования – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31 декабря 2016 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов	И.А.Смирнова
2	Организация подготовки статей, выступлений по радио по процедуре и технологии ЕГЭ	ноябрь 2016 – июль 2017	И.А.Смирнова

VII. Контроль за работой общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА

1	Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2016– май 2017	И.А.Смирнова
---	---	-------------------------	--------------

2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА в общеобразовательных организациях	октябрь 2016 – март 2017	И.А.Смирнова
3	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2017	сентябрь 2016 - апрель 2017	И.А.Смирнова
4	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2016, февраль, апрель - май 2017	И.А.Смирнова
5	Осуществление контроля за эффективностью проведения уроков и дополнительных занятий по математике ОУ №10, 11, 13, 18, 20 по русскому языку ОУ №10, 11, 13, 18 по физике ОУ №13, 25, по биологии ОУ №7, по истории ОУ №18, по обществознанию ОУ №25, по информатике 4, по химии ОУ №20, 18	сентябрь 2016 - апрель 2017	З.Н.Боброва методисты
VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА			
1	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году	октябрь – ноябрь 2016	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
2	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	З.Н.Боброва
3	Обобщение опыта методической работы ОУ по итогам проведения ЕГЭ-2016 года	по отдельному плану	З.Н.Боброва
4	Проведение анализа результатов работы ОУ по подготовке и проведению ГИА – 2017	август 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
5	Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ 2017 года	июль – август 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова
6	Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях повышенного уровня, образовательных организациях, показавших низкие результаты на ЕГЭ	сентябрь - октябрь 2017	З.Н.Боброва И.А.Смирнова

Директор МКУ ЦРО



З.Н.Боброва