

**План – график
перехода на электронный учет успеваемости
обучающихся МБОУ СОШ №3**

№ п/п	Период	Мероприятие	Ответственный
1	до 1 сентября 2020 г.	Утверждение плана – графика работы	Лымарева И.В. директор
2	до 30 сентября 2020 г.	Серия консультаций для родителей и обучающихся по единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)	Классные руководители
3	до 30 сентября 2020 г.	Разработка плана работы и документов нормативного и регламентационного школы, обеспечения. Размещение на официальном сайте по школы нормативной базы по переходу на электронный учет успеваемости.	Лымарева И.В., директор Искакова А.Е., заместитель директора по УВР
4	Сентябрь 2020г.- Май 2020 г.	Подготовка информации и заполнение базы данных в информационной системе «Сетевой город. Образование».	Искакова А.Е., заместитель директора по УВР, Учителя- предметники