



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДИНСКОЙ РАЙОН**

**П Р И К А З**

от 20.10.2020 г.

№ 387

станция Динская

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и  
проведения государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования  
в МО Динской район в 2020-2021 учебном году**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в целях совершенствования организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2020-2021 учебном году приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2019-2020 учебном году (Приложение).

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.Е. Конькову.

Начальник управления образования



М. А. Ежкова

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта приказа управления образования администрации муниципального образования Динской район от 20.10.2020 г. № 387

**«Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2020-2021 учебном году»**

Проект приказа разработан и внесен:

Заместитель начальника управления образования

Е. Е. Конькова

Специалист 1 категории  
управления образования

О. А. Чубарева

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к приказу управления образования  
администрации МО Динской район  
20 октября 2020 № 387

## «Дорожная карта»

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО Динской район в 2020-2021 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>			
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2020 году	август 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
2.	Подготовка и издание информационных сборников «Анализ результатов выпускников 9-х классов в МО Динской район в 2020 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2020 году»	август 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
3.	Размещение региональных электронных сборников аналитических отчетов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 на сайтах управления образования МО Динской район и МКУ ЦПО МО Динской район	август - сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
4.	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-11 в 2020 году	август - сентябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
5.	Проведение анализа результатов работы управления образования, МКУ ЦПО и ОО МО Динской район по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	август - октябрь 2020 года, март-июнь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
6.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12)-х классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании	Сентябрь - октябрь 2020	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.



7.	Представление итогов проведения ЕГЭ в 2020 году с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах: - руководителей ОО; - заместителей руководителей ОО; - районных МО учителей-предметников; - тьюторов по предметам.	Октябрь - декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
8.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Август 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
9.	Подготовка и издание информационного сборника «Анализ результатов ГИА-9 в МО Динской район в 2021 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в МО Динской район в 2021 году»	август 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
10.	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	Март-сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
11.	Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	Октябрь - ноябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
12.	Проведение анализа условий в ОО, влияющих на качество подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	октябрь - ноябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
13.	Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	октябрь 2020 года, январь 2021 года, март 2021 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
14.	Проведение анализа школьных планов по организации работы с обучающимися 9-х и 11(12)-х классов, нуждающихся в педагогической поддержке	Ноябрь - декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
15.	Проведение аналитического анализа результатов краевых диагностических работ	постоянно	Рудкова С.Г.
16.	Проведение мониторинга качества и уровня обученности, анализа эффективности организации работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь – февраль 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
17.	Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов и консультационных пунктов	ноябрь 2020 года, январь – февраль	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



		2021 года	Рудкова С.Г.
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2020-2021 учебном году		Август 2021 года	Рудкова С.Г.
1.	Оказание методической (консультационной) помощи образовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2020-май 2021	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
3.	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	Сентябрь 2020-май 2021	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
4.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демонстраций ФИПИ	октябрь 2020-май 2021	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
5.	Организация и проведение обучающихся семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11	октябрь-декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
6.	Оказание методической (консультативной помощи) участникам ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, показавших низкие результаты на диагностических работах и ГИА-9, ГИА-11 в 2019-2020 учебном году	октябрь-декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
7.	Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и муниципальных тьюторов ГИА 9 и ГИА-11 по учебным предметам (по графику ИРО)	по плану ГБОУ ИРО КК	Рудкова С.Г. Руководители ОО
8.	Организация и проведение заседаний проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11(12)-х классах	октябрь 2020 года – май 2021 года (ежемесячно)	Рудкова С.Г. Руководители ОО
9.	Организация работы консультационных пунктов для обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку	ноябрь 2020 года – май 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
10.	Организация работ межшкольных факультативов для обучающихся 11(12)-х классов: 1) имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) планирующих поступать в образовательные организации высшего образования	ноябрь 2020 года – май 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
11.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9	октябрь 2020 – май 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
12.	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по	октябрь 2020 – май	Конькова Е.Е.



	подготовке обучающихся к ГИА-11	2021 года	Рудкова С.Г.
13.	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка образовательных организаций с низкими образовательными результатами	Февраль-март 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
14.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам и школьных команд общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур	в течение года	Рудкова С.Г. Руководители ОО
15.	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль-сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
16.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2020 году	август 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
17.	Реализация проекта адресной методической помощи «500+» (СОШ № 10).	сентябрь 2020 – май 2021 года (по отдельному плану)	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
18.	Работа по повышению качества образования в школах, выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам учебного года (ШНОР) (СОШ № 10, 25, 30, 37, 39, 53).	сентябрь 2020 – май 2021 года (по отдельному плану)	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
19.	Участие в краевом мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования	по плану МОН и МП КК	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
20.	Участие в информационно-методических семинарах по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	Июль-август 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
21.	Инспектирование ОО: - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, нуждающимися в педагогической поддержке (проверка планов индивидуальной работы) – все ОО; - организация работы с учащимися 10, 11 (12) классов, мотивированных на высокий результат (проверка планов индивидуальной работы, дидактической составляющей) – все ОО; - организация работы по подготовке выпускников 11 (12) классов к написанию сочинения по литературе – все ОО; - организации контроля за состоянием преподавания математики в СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 29, 30, 34, 37, 38, 53, СОШП;	октябрь 2020 – май 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.

	<p>- организации контроля за состоянием преподавания русского языка в СОШ № 3, 4, 5, 10, 13, 15, 20, 21, 29, 30, 31, 38, 39, 53, ОСОШ, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания литературы в СОШ № 5, 10, 15, 20, 29;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания иностранного языка в СОШ № 3, 15, 20, 34, 53;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания физики в СОШ № 1, 3, 10, 13, 28, 30, 31, 34, 35, 38, 53;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания биологии в СОШ № 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15, 29, 30, 37, 38, 39;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания истории в СОШ № 1, 2, 4, 10, 20, 21, 28, 30, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания обществознания в СОШ № 1, 2, 3, 4, 10, 13, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 53, АНОО;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания информатики в СОШ № 1, 3, 10, 13, 15, 30, 34, 35, 37, 38;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания географии в СОШ № 4, 10, 13, 34;</p> <p>- организации контроля за состоянием преподавания химии в СОШ № 2, 3, 4, 5, 10, 20, 29, 30, 38, 39.</p>		
22.	<p>Организация работы с одаренными обучающимися по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в системе дистанционного обучения</p>	<p>октябрь 2020 – май 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО</p>
23.	<p>Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>октябрь 2020 – май 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>
24.	<p>Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики (оба уровня), устной части по иностранному языкам</p>	<p>октябрь 2020 года - май 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>
25.	<p>Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 11(12)-х классов системы дополнительного образования Кубани</p>	<p>в течение года</p>	<p>Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО</p>
26.	<p>Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ОГЭ в онлайн-режиме для обучающихся 9-х классов системы дополнительного образования Кубани</p>	<p>в течение года</p>	<p>Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>



				Руководители ОО Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
27.	Проведение анализа результатов всех диагностических работ			в течение года
28.	Выезды в образовательные организации, обучающиеся которых показывают низкий уровень качества образования при проведении различных независимых оценочных процедур (ВПР, КДР, PISA, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ) с целью оказания методической и консультационной помощи.			в течение года
29.	Проведение обучающих семинаров по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков)			в течение года
30.	Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников			ноябрь 2020 года
31.	Организация участия в пробном ЕГЭ для родителей по русскому языку и математике			январь – февраль 2021 года
32.	Организация участия в акции «Итоговое собеседование для родителей»			январь 2021 года
33.	Организация участия в пробном итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся 9-х классов МО Динской район			декабрь 2020 года – январь 2021 года
34.	Организация участия педагогов, работающих в 9-х классах, в ОГЭ по русскому языку и математике			ноябрь - декабрь 2020 года
35.	Участие в краевой акции: «ОГЭ по химии для учителей!»			16 декабря 2020 года
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>				
1.	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов			Октябрь 2020 года – февраль 2021 года

Конькова Е.Е.  
Денисенко О.А.



<p>Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году;</p> <p>1) с планом информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА;</p> <p>2) о работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>3) о местах регистрации участников ГИА;</p> <p>4) о проведении ГИА;</p> <p>5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА;</p> <p>6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>7) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>8) об утверждении составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11;</p> <p>9) об утверждении составов ПК, территориальных экзаменационных подкомиссии, территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для проведения ГИА-9;</p> <p>10) об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья для проведения ГИА-11; об организации формирования и проведения информационных систем обеспечения проведения ГИА;</p> <p>11) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>12) о формировании, использовании и хранении вариантов КИМ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>13) об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>14) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году;</p> <p>15) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест расположения</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p> <p>октябрь 2020 года октябрь 2020 года октябрь 2020 года октябрь 2020 года декабрь 2020 года февраль 2021 года</p> <p>январь – май 2021г февраль – май 2021 года апрель – май 2021 года</p> <p>март 2021 года (досрочный период) май 2021 года (основной период) август 2021 года (дополнительный период) февраль 2021 года февраль 2021 года</p> <p>март – апрель 2021 года</p> <p>март 2021 года</p>
--	---

	<p>комиссий при проведении ГИА-9;</p> <p>16) об утверждении составов организаторов ИШЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>17) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>18) об аккредитации представителей средств массовой информации, освещающих проведение ГИА;</p> <p>19) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ.</p>	<p>апрель – май 2021 года</p> <p>апрель – август 2021 года</p> <p>март 2021 года</p> <p>июль – август 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.</p>
3.	<p>Ознакомление с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</li> <li>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</li> <li>3) об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения);</li> <li>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений).</li> </ol>	<p>октябрь – ноябрь 2020 года</p> <p>январь – апрель 2021 года</p> <p>ноябрь 2020 года</p> <p>декабрь 2020 года, февраль, май 2021 года</p>	<p>Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>
4.	<p>Ознакомление с нормативно-правовыми документами регионального уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку;</li> <li>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку</li> </ol>	<p>январь 2021 года</p> <p>февраль 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>
5.	<p>Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. ознакомление с рекомендациями по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии».</p>	<p>Октябрь – ноябрь 2020 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>
6.	<p>Информирование педагогической общественности района, обучающихся выпускных классов и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО района 2020-2021 учебного года.</p>	<p>постоянно</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>



7.	Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам.	ноябрь – декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
8.	Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района	ноябрь – декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
9.	Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через: - информационно-методические семинары с различными категориями педагогических работников; - встречи, беседы с обучающимися выпускных классов	Октябрь 2020 - май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
10.	Освещение в средствах массовой информации и сайтах ОО, УО, МКУ ЦПО МО Динской район хода подготовки и проведения государственной итоговой аттестации	весь период	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
11.	Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты)	в течение года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
12.	День открытых дверей для родителей «Готовимся к итоговой аттестации»	ноябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
13.	Проведение собеседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и их родителями об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ	Декабрь 2020 - январь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
14.	Обновление методических рекомендаций и инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2021 году на информационных школьных и предметных стендах образовательных организаций района	декабрь 2020 года – май 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
15.	Участие в проведении ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ)	октябрь 2020 года – апрель 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
16.	Размещение на сайтах УО, МКУ ЦПО, ОО МО Динской район федеральных и региональных документов и материалов для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее - КЕГЭ по информатике и ИКТ)	В течение года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
17.	Предоставление информации:	Октябрь 2020 года	Конькова Е.Е.



	1) об оснащённости пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), планируемых для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ; 2) о преподавании информатики и ИКТ в школах района		
18.	Мониторинг технической готовности образовательных организаций МО Динской район к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ	октябрь 2020 года - январь 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
19.	Участие обучающихся 11-х классов МО Динской район в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ	19 ноября 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г. Руководители ОО
20.	Участие в ZOOM-конференции по вопросу подготовки к КЕГЭ по информатике и ИКТ с ответственными за подготовку и проведение ЕГЭ в МО Динской район	ноябрь 2020 года, март 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
21.	Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения тренировочного КЕГЭ по информатике и ИКТ	декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
22.	Организация дистанционного обучения всех категорий специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ на учебной платформе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»	март - апрель 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
23.	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ	март - апрель 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
24.	Участие в вебинаре для работников ППЭ по вопросу проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	В соответствии с единым расписанием ЕГЭ	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
25.	Участие в тренировочных региональных и федеральных ЕГЭ	Март- май 2021 г.	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
26.	Методическая работа с учителями-предметниками Краснодарского края по преподаванию учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в рамках подготовки к проведению КЕГЭ	В течение года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
1.	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края « Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации ГИА-9 и ГИА-11 .	сентябрь-декабрь 2020 года	Конькова Е.Е.
2.	Составление сметы расходов на выполнение мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ	декабрь 2020 г.	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Огренич С.Г.
3.	Организация выполнения в 2020 году краевой целевой программы в части	октябрь-декабрь	Конькова Е.Е.



	финансирования ГИА.	2020 года	Огренич С.Г.
4.	Расчет объема средств, выделяемых организациям, подведомственным УО, из краевого и муниципального бюджета в 2020 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной целевой программой «Развитие образования» МО Динской район на 2018-2022 годы, в том числе на: - оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); - обеспечение видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ; - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования	октябрь-декабрь 2019 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Огренич С.Г.
5.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	Февраль – август 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Огренич С.Г. Руководители ОО
6.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: - приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозаписей из ППЭ; - приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; - приобретение техники для ППЭ;	январь – август 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
7.	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий.	март – сентябрь 2021 года	Денисенко О.А. Огренич С.Г.
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.	Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА	октябрь 2020 – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
2.	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
3.	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в	октябрь 2020 года –	Конькова Е.Е.

	сфере образования и науки (Рособрнадзором), ФИПИ	июль 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
4.	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	октябрь 2020 года – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
5.	Изучение региональных учебных программ по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2021 году»	ноябрь – декабрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
6.	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА на основе методических рекомендаций ФИПИ, с учетом вопросов предметно-методической деятельности экспертов, участие в проведении практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности	декабрь 2020 года – март 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
7.	Участие в вебинаре по работе с порталом <a href="http://smotritege.ru">smotritege.ru</a> для наблюдателей, работников ситуационных информационных центров и ИПЭ	февраль-март 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
8.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ИПЭ, общественных наблюдателей	февраль-март 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
9.	Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных испытаний для присвоения статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль-март 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
10.	Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне с работниками ОО с последующим тестированием: - организаторов в ИПЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;	февраль - апрель 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО



	- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - общественных наблюдателей.		
11.	Организация и проведение совещаний с руководителями ОО и ответственных в ОО за ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА.	ноябрь 2020 – июль 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
12.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО на муниципальном уровне	ноябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
13.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО на муниципальном уровне	февраль 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
14.	Проведение обучающих семинаров с ответственными в ОО за ГИА.	ноябрь 2020 года – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
15.	Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
16.	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г. Руководители ОО
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
1.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район в 2020-2021 учебном году.	октябрь 2020 года – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
2.	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году.	по графику Рособнадзора	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
3.	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссии по учебным предметам перед проведением основного периода ЕГЭ	май - июнь 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
4.	Организация проведения в МО Динской район итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.

		3 мая 2021 года	
5.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МО Динской район (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период	февраль 2021 года март-апрель 2021 г май-июль 2021 года сентябрь 2021 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
6.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в МО Динской район в 2021 году	октябрь 2020 – май 2021 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
7.	Формирование и утверждение приказов управления образования списка работников ОО, ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
8.	Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с ответственными за организацию проведения ГИА в МО Динской район и руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему (РИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и подготовки к ГИА в 2021 году	ежемесячно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
9.	Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2020 года – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
10.	Участие в вебинарах для общественных наблюдателей	май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
11.	Участие в семинарах для председателей территориальных конфликтных подкомиссий	май 2021 года	Ежкова М.А. Денисенко О.А.
12.	Мониторинг предвартительной предполагаемой численности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• участников ГИА-11 в 2021 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования);</li> <li>• участников ГИА-9 в 2021 году (выпускники текущего года);</li> <li>• участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому</li> </ul>	ноябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
13.	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участников ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



14.	Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему (ФИС) обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018г. № 831	По графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ)	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
15.	Направление информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА, в ФЦТ	По запросу ФЦТ	Денисенко О.А.
16.	Осуществление межведомственного взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, ПАО «Ростелеком», филиалом АО «НЭСК-электросети», МУП «Водоканал»	октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
17.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9 в МО Динской район	декабрь 2020 года – январь 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
18.	Формирование состава территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссии для проведения ГИА-9 в МО Динской район	март – апрель 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С.Г.
19.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11 в МО Динской район	ноябрь 2020 года – январь 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
20.	Формирование состава конфликтной и предметной комиссий для проведения ГИА-11 в МО Динской район	февраль 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С.Г.
21.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ПШЭ	март – май 2021 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
22.	Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2020 года- май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Кастарнова Г.Д.
23.	Участие специалистов ПМПК в региональных семинарах по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2020 года - апрель 2021 года	Кастарнова Г.Д.

24.	Организация участия в региональных совещаниях руководителей ООО, реализующих адаптированные основные образовательные программы	ноябрь 2020-май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Кастарнова Г.Д.
25.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2020 года - май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Кастарнова Г.Д.
26.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль-сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Кастарнова
27.	Организация мониторинга движения выпускников в МО Динской район. Направление в ЦОКО списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из нее	ежемесячно ноябрь 2020 года - май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
28.	Организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
29.	Организация работы представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании в краевых СМИ	февраль - май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
30.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	ГИА-11: не позже 5 марта 2021 года (досрочный период), не позже 7 мая 2021 года (основной период), не позже 20 августа 2021 года (дополнительный период) ГИА-9: не позже 6 апреля 2021 года (досрочный период), не позже 7 мая 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО



		(основной период), не позже 20 августа 2021 года (дополнительный период)		
31.	Организация работы ситуационных информационных центров для онлайн наблюдения за ходом проведения ЕГЭ	по единому расписанию ЕГЭ 2021 года	Конькова Е.Е.	
32.	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель-сентябрь 2021 года	Денисенко О.А.	
33.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	февраль-июль 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Богагов С. Н.	
34.	Организация разработки транспортных схем и оказание содействия в доставке выпускников в ИПЭ.	апрель-июнь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Богагов С. Н.	
35.	Организация проведения в МО Динской район итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	10 февраля 2021 г 10 марта 2021 года 17 мая 2021 года	Денисенко О.А. Рудкова С. Г.	
36.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ИПЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (устная часть)	март - май 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.	
37.	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО	
38.	Организация работы по выявлению предвзвешенной численности кандидатов на награждение медалями «За особые успехи в учении»	январь 2021 года	Конькова Е.Е.	
<b>7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов</b>				
1.	Организация доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в ИПЭ в день экзамена	в период проведения ГИА-2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.	

2.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
3.	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием экзаменационных материалов в ППЭ и их доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март, май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
4.	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА-2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
5.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	декабрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е.
6.	Проверка функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий, в помещениях для работы территориальной предметной подкомиссии	декабрь 2020 года - май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
<b>8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2021	по графику Рособрнадзора и МОНИП КК	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г. Руководители ОО
2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, ОО в т.ч.: 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);	до 2 октября 2020 года до 19 октября 2020г до 3 ноября 2020г  до 30 ноября 2020 года до 30 декабря 2020г до 19 февраля 2021 до 19 февраля 2021 года до 23 апреля 2021г до 23 апреля 2021	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.



	<p>период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период)</p>	<p>года</p> <p>до 2 августа 2021 года</p> <p>до 2 августа 2021 года</p>	
3.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайтов УО, МКУ ЦПО, в т.ч.:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>3) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 27 декабря 2020 года</p> <p>до 31 декабря 2020 года</p> <p>до 1 февраля 2021 года</p> <p>до 10 января 2021 года</p> <p>до 20 марта 2021г</p> <p>до 20 марта 2021 года</p> <p>до 20 апреля 2021 года</p> <p>до 20 апреля 2021 года</p> <p>до 3 августа 2021 года</p> <p>до 3 августа 2021 года</p> <p>до 3 августа 2021 года</p>	<p>Денисенко О.А.</p> <p>Рудкова С. Г.</p>
4.	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году:</p> <p>1) ГИА-11;</p> <p>2) ГИА-9</p>	<p>20 ноября 2020 г,</p> <p>14 мая 2021 года</p> <p>5 февраля 2021г</p>	<p>Конькова Е.Е.</p> <p>Денисенко О.А.</p> <p>Рудкова С. Г.</p> <p>Руководители ОО</p>
5.	<p>Проведение краевого учебного собрания для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году</p>	<p>22 января 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е.</p> <p>Рудкова С. Г.</p> <p>Руководители ОО</p>
6.	<p>Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам</p>	<p>постоянно</p>	<p>Конькова Е.Е.</p> <p>Денисенко О.А.</p> <p>Рудкова С. Г.</p>

				Кастарнова Г. Д.
7.	Организация работы муниципальной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»		постоянно	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Кастарнова Г. Д.
8.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года		постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
9.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2021 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА		март – апрель 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
10.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА		ноябрь 2020 года - март 2021 года	УО, МКУ ЦПО МО Динской район
11.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в УО МО Динской район в 2021 году.		сентябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Руководители ОО
12.	Организация информирования участников ГИА на сайтах УО, МКУ ЦПО МО Динской район, сайтах образовательных организаций района		постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
13.	Сбор и представление в МОН и МП КК информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях образовательных организаций высшего образования для публикации на официальных сайтах.		постоянно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
14.	Участие в краевых видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА в 2021 году		по плану МОН и МП КК	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
15.	Организация информирования участников ГИА: • о результатах краевых диагностических работ;		по отдельному плану	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>о методической поддержке подготовки к ГИА</li> </ul>		Рудкова С. Г.
16.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	ноябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
17.	Организация совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за организацию проведения ГИА, по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
18.	Информирование участников ГИА-11 о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организаций КК	до 01 февраля 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г. Руководители ОО
<b>9. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению в МО Динской район, в том числе за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	октябрь 2020 – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2021 года, сентябрь 2021 года	Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
3.	Инспектирование ОО по вопросам порядка завершения учебного года и организации государственной итоговой аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные журналы).	ноябрь 2020 года - апрель 2021 года	Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.
4.	Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ-2020 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2020 года - май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.
5.	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за функционированием системы видеонаблюдения и видеотрансляции в ППЭ	февраль-сентябрь 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А.
6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2021 года	Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.



7.	<p>Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ответственными за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно),</li> <li>• показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2020 году,</li> <li>• по выполнению школьных планов по организации работы в ОО</li> </ul>	<p>декабрь 2020 г.- февраль 2021 г.</p>	<p>Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
8.	<p>Организация инспекционного контроля по теме: «Об осуществлении контроля за проведением дополнительных занятий для учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке»</p>	<p>январь – февраль 2021г.</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
9.	<p>Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)</p>	<p>2 декабря 2020 г., 3 февраля 2021 г., 5 мая 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Рудкова С. Г.</p>
10.	<p>Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах</p>	<p>10 февраля 2021г 10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года</p>	<p>Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
11.	<p>Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования</p>	<p>декабрь 2020 г., май 2021 г.</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С. Г.</p>
12.	<p>Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период; - основной период</p>	<p>март 2021 года;</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А.</p>
13.	<p>Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов</p>	<p>февраль – май, сентябрь 2020 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А.</p>
14.	<p>Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ, на сайтах ОО</p>	<p>Октябрь 2020 года - июль 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е. Денисенко О.А.</p>
15.	<p>Контроль за работой ПШЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»</p>	<p>по единому расписанию ЕГЭ 2021 года</p>	<p>Конькова Е.Е.</p>
16.	<p>Проведение собеседований с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА в 2021 году</p>	<p>октябрь 2020 года - май 2021 года</p>	<p>Ежкова М.А. Конькова Е.Е. Денисенко О.А. Рудкова С.Г.</p>



Начальник управления образования

М. А. Ежкова