



УТВЕРЖДЕНО
Н.В. Якшина

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МБДОУ с. Сосновка
в 2024-2025 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия**	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы					
Несоответствие информации на стендах внутри организации требованиям нормативных правовых актов	Приведение в соответствии информации на стендах внутри организации с требованиями нормативных правовых актов	Сентябрь 2024 г	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие выполнено.	Сентябрь 2024 г
II. Комфортность условий предоставления услуг					
III. Доступность услуг для инвалидов					
Отсутствие оборудованных пандусов/подъемных платформ	Обеспечить оборудование группы пандусами/подъемными платформами;	Декабрь 2024 г.	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие не выполнено, отсутствие бюджетного финансирования	Декабрь 2025 г

Отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов	Выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов	Декабрь 2024 г при условии выделения земельного участка или части автодороги администрацией Корфовского городского поселения	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие не выполнено, отсутствие бюджетного финансирования	Декабрь 2025 г при условии выделения земельного участка или части автодороги администрацией Корфовского городского поселения
Отсутствие адаптированных лифтов, расширенных дверных проемов	Установить адаптированные лифты, расширенные дверные проемы	Не предусмотрена реконструкция здания		Мероприятие не выполнено	Не предусмотрена реконструкция здания
Отсутствие адаптированных поручней	Установка адаптированных поручней	Декабрь 2025 г.	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие не выполнено, отсутствие бюджетного финансирования	Декабрь 2025 г
Отсутствие сменных кресло-колясок	Оборудование сменными кресло-колясками	Декабрь 2025 г.	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие не выполнено, отсутствие бюджетного финансирования	Декабрь 2025 г
Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации	Декабрь 2025 г.	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие не выполнено, отсутствие бюджетного финансирования	Декабрь 2025 г
Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Декабрь 2025 г.	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие частично выполнено (установлены мнемосхемы), отсутствие бюджетного финансирования	Декабрь 2025 г

Отсутствие возможности представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).	Обеспечение возможности представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Прием сотрудника по договору ГПХ при возникновении потребности	Якшина Н.В., заведующий	Мероприятие не выполнено	Декабрь 2025 г
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы					
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг					