

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18**

**План
мероприятий по реализации проекта
«Самбо в школу» на 2022-2023 учебный год**

№п/п	Мероприятия	Срок реализации	Исполнители
1.	Подготовить спортивную базу и методический материал	01.09.2022 г.	Зубков И.В. Кабиров Т.Х. Михайленко М.А.(руководитель)
2.	Разработка и утверждение ктп на основе рабочей программы с внедрением самбо	к 01.09.2022 г.	Кабиров Т.Х. Зубков И.В. Спицын М.А Михайленко М.А.(руководитель)
3.	Проведение уроков на основе самбо в соответствии с утвержденной программой	В течение учебного года	Кабиров Т.Х. Зубков И.В. Спицын М.А Михайленко М.А.
4.	Проведение доп. занятий на основе самбо в соответствии с утвержденной программой	В течение учебного года	Кабиров Т.Х.
5.	Участие в конференциях, семинарах, «круглых столах» и прочих мероприятиях по теме развитие проекта	В течение учебного года	Кабиров Т.Х. Зубков И.В. Спицын М.А

	«Самбо в школе»		Михайленко М.А.(руководитель)
6.	Проведение мотивационных мероприятий (конкурсы, фестивали, брейн-ринги и т.д.)	В течение учебного года	Михайленко М.А.(руководитель) Кабилов Т.Х.
7.	Проведение школьных соревнований по самбо, среди занимающихся в классах	По положению	Кабилов Т.Х. Зубков И.В. Спицын М.А Михайленко М.А.(руководитель)
8.	Организация участия занимающихся в семинарах, соревнованиях проводимых другими организациями	В течение учебного года	Кабилов Т.Х. Зубков И.В. Спицын М.А Михайленко М.А.(руководитель)
9.	Проведение родительских собраний с законными представителями	Октябрь, апрель	Михайленко М.А.(руководитель)
10.	Выполнение занимающихся в секции контрольно - переводных нормативов в соответствии с Федеральным стандартом по спортивной подготовке по самбо	Декабрь, май	Кабилов Т.Х. Зубков И.В. Спицын М.А Михайленко М.А.(руководитель)
11.	Анализ работы, подведение итогов, планирование мероприятий по реализации Проекта «Самбо в школе» на 2023-2024уч. год.	июнь	Михайленко М.А. (ответственный за СМР)

Ответственный за СМР

М.А.Михайленко 8(918)012-29-33