


муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
 общеразвивающего вида детский сад №26
 муниципального образования город Новороссийск

**Выписка из Программы развития муниципального автономного
 дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида
 детский сад №26 муниципального образования город Новороссийск на
 2023-2027 гг.**

Задача: разработка и реализация образовательной программы,
 соответствующей требованиям современного законодательства (ФОП ДО).

Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
Организационно–управленческое обеспечение		
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-май 2023	Заведующий
Организация деятельности рабочей группы по разработке ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий
Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по введению ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий, рабочая группа
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-май 2023	Рабочая группа
Внесение изменений в локальные акты образовательной организации	До 01.09.2023	Заведующий
Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март, май, август 2023	Заведующий, старший воспитатель
Кадровое обеспечение		
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март–май 2023	Заведующий
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Июнь 2023	Заведующий, старший воспитатель
Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	В соответствии с планом повышения квалификации	Заведующий, старший воспитатель
Методическое обеспечение		
Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель- август 2023	Заведующий, старший воспитатель
Обеспечение участия педагогов в реализации ФОП ДО семинаров, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
Разработка и утверждение образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Май-август 2023	Заведующий, рабочая группа
Информационное обеспечение		

Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март-август 2023	Заведующий
Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО	Май, август 2023	Заведующий
Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	Апрель 2023	Ответственный за сайт
Материально-техническое обеспечение		
Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Апрель-июнь 2023	Заведующий, рабочая группа
Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель-июнь 2023	Рабочая группа
Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	До 23.07.2023	Заведующий, педагоги
Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП ДО	2023-2027 гг.	Заведующий, специалист по закупкам
Обеспечение реализации ОП ДО в соответствии с ФОП		
Реализация ОП ДО	Сентябрь 2023 – декабрь 2027	Воспитатели, узкие специалисты
Мониторинг и анализ развития детей в новой воспитательно-образовательной среде	Сентябрь, май, в течение всего срока реализации ОП ДО	Воспитатели, узкие специалисты

Заведующий МАДОУ детский сад №26  И.А. Белогай