

## Отчет о реализации мероприятия ...

Мероприятие	Финансовое обеспечение, рубли					Контракт	Сумма контракта, рубли	Кассовое исполнение, рубли	Дата поставки/завершения работ	Процент исполнения
	всего	федеральный бюджет	красной бюджет	местный бюджет	местный бюджет, сверх уровня софинансирования (справочно)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МКУК МИОК Приобретение оборудования	334 800,00	289 200,00	12 100,00	33 500,00	0	№ 1 от 16.02.2023	200 810,00	200 810,00	28.04.2023	100%
						№ 2 от 16.02.2023	79 000,00	79 000,00	07.03.2023	100%
						№ 3 от 16.02.2023	54 990,00	54 990,00	21.03.2023	100%
Итого	334 800,00	289 200,00	12 100,00	33 500,00	0		334 800,00	334 800,00		100,00%

Начальник отдела культуры




Д.А. Бреус