

**План-график мероприятий по подготовке к внедрению
Типового решения «Моя школа» в МБДОУ «ЦРР – детский сад №21» г.Шахты**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников образовательной организации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Микаелян И.П. заместитель заведующего по ВМР	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Лебедева Н.Ш., заведующий	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» родителями (законными представителями) воспитанников	Микаелян И.П., заместитель заведующего по ВМР	Не менее 60% родителей (законных представителей) воспитанников установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»			
2.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Микаелян И.П., заместитель заведующего по ВМР	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
2.2.	Подключение пользователей кТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Микаелян И.П., заместитель заведующего по ВМР	Все пользователи в образовательной организацииподключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Микаелян И.П., заместитель заведующего по ВМР	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Лебедева Н.Ш., заведующий	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026
3.	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Лебедева Н.Ш., заведующий	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Микаелян И.П., заместитель заведующего по ВМР	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
3.3.	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Лебедева Н.Ш., заведующий	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	01.09.2026 – 01.11.2026 (еженедельно), далее ежемесячно