

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района

от _____ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование современной городской среды» на территории Первомайского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Первомайского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2022 годы

Ответственный исполнитель Программы	Администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского района	сельского
Участники Программы	Администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского района	сельского
Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы	не предусмотрены	
Цели Программы	совершенствование уровня и организация комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования для повышения уровня комфорта для проживания граждан в условиях сложившейся застройки	
Задачи Программы	обеспечение формирования единого облика Первомайского сельского поселения Ленинградского района (далее – поселение); проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования; организация новых и восстановление существующих мест отдыха на обустраиваемых	

	<p>территориях; устройство малых архитектурных форм на обустриваемых территориях; озеленение скверов, территорий, разбивка новых клумб и газонов; привлечение населения к участию в благоустройстве территорий.</p>
Целевые индикаторы и показатели Программы	<p>доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования, от общего количества таких территорий; повышение уровня информирования населения о мероприятиях по благоустройству территории поселения; доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы</p>
Сроки реализации программы	2018 – 2022 годы без выделения этапов
Объемы бюджетных ассигнований Программы	<p>общий объем финансирования составляет – _____ рублей, в том числе: федеральный бюджет – ___ рублей; краевой бюджет – _____ рублей; бюджет поселения – _____ рублей</p>
Ожидаемые результаты реализации Программы	<p>обеспечение комплексного благоустройства 1 наиболее посещаемой территории общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования; уровень информирования о мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы достигнет _____; доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Программы, составит _____</p>

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения в Первомайского сельском поселении Ленинградского района. Современная городская среда должна

соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь законченный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения), мест общего пользования (спортивная площадка, парк, зоны отдыха).

Одним из приоритетных направлений развития территории поселения является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В Первомайского сельском поселении Ленинградского района насчитываются 3 наиболее посещаемых территорий общего пользования, для массового отдыха населения, общей площадью 71370 кв. м, большая часть из которых на сегодняшний момент потеряли эстетический вид и нуждаются в реконструкции. В одном из них отсутствуют тротуарная часть, а также необходимый набор малых архитектурных форм.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложение № 1 к Программе.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы.

Целью Программы является создание в поселении современной комфортной городской среды в условиях сложившейся застройки, обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования для массового отдыха населения.

Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика поселения;
- проведение ремонта и комплексного обустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;
- привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Краснодарского края в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Краснодарского края приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

3. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на 2018 – 2022 год без выделения этапов.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к Программе.

5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет _____ рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета _____ рублей, краевого бюджета _____ рублей и бюджета поселения _____ рублей.

Более подробная информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 3 к Программе.

6. Механизм реализации Программы и контроль за ее исполнением

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского района (далее – Исполнитель).

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

Исполнитель:

проводит анализ текущего состояния территорий поселения;

проводит инвентаризацию общественных территорий поселения и заполняет документы описывающие все объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства;

принимает решения о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы;

проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит доклад о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте администрации Первомайского сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет»;

разрабатывает дизайн-проекты на благоустройство территорий, включенных в Программу;

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.

Адресный перечень наиболее посещаемых территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированный на основании проведенной инвентаризации территории поселениями одобренный в установленном порядке, представлен в приложении № 5 к Программе.

Помимо финансового вклада при выполнении работ из минимального или дополнительного перечня заинтересованные лица могут принять трудовое участие, не требующее специальной квалификации, например: подготовка объекта к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, посадка деревьев, разбивка клумб, охрана объекта.

С согласия маломобильных групп населения, при проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования, предусматривается их трудовое участие.

Порядок участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования представлен в приложении № 6 к Программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемой территории общего пользования, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 7 к Программе.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет постоянно действующая общественная комиссия по координации хода реализации Программы, состоящая из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, и иных организаций.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;

обеспечение комфортного проживания жителей поселения;

Эффективность Программы оценивается по результатам выполнения поставленных задач и результатам проведения основных мероприятий, а так же по повышению целевых показателей.

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 – 2022
годы

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на территории Первомайского сельского поселения Ленинградского района
на 2018 – 2022 годы

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей
			2018 год
1	2	3	4
1	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	Ед.	
2	Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий	Га	
3	Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве	%	
4	2	3	4
5	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования	%	
6	Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего	%	

	пользования		
7	Иные показатели		

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 – 2022
годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения Ленинградского района на 2018 – 2022 годы

Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
		начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Проведение ремонта и комплексного благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования						
1.Строительство парка отдыха в пос.Первомайском около здания СДК по ул.Комарова,8	Администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского района	2018		повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории общего	Строительство во парка отдыха	озеленение скверов, территорий, разбивка новых клумб и газонов;

				пользования;		
2.Строительство парка отдыха в пос.Звезда по ул.Механической,6	Администрация Первомайского сельского поселения Ленинградского района	2018		повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;	Строительство во парка отдыха	озеленение скверов, территорий, разбивка новых клумб и газонов;
1	2	3	4	5	6	7
Задача 2.Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования						

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

	соисполнителя)											
	(наименование государственного (муниципального) заказчика- координатора)											
	(наименование участника)											

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 - 2022
годы

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на территории Первомайского сельского поселения Ленинградского района
на 2018 – 2022 годы

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2017 год				2018 год				2019 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
			-	-	-									
			-	-	-									

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 – 2022
годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее посещаемых территорий общего пользования подлежащих
благоустройству

№ п/п	Адрес
1	Парк отдыха в пос.Первомайском около здания СДК по ул.Комарова,8
2	Парк отдыха в пос.Звезда по ул.Механической,6
3	
4	

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 – 2022
годы

ПОРЯДОК

участия граждан и заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования

1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового участия.

2. Организация трудового участия осуществляется гражданами и заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания жителей поселения.

3. Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования должно подтверждаться документально.

4. Документы, подтверждающие форму участия граждан и заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации Программы (далее - комиссия).

5. В качестве документов, подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. Рекомендуются в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых гражданами и (или) заинтересованными лицами.

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды» на территории
Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 – 2022
годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн - проектов благоустройства
наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
на территории Первомайского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 – 2022 годы

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирования современной городской среды» на территории Первомайского сельского поселения Ленинградского района на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

наиболее посещаемая территория общего пользования - территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары);

заинтересованные лица - граждане и организации.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении наиболее посещаемой территории общего пользования, прошедшей отбор, исходя из бальной оценки критериев отбора и даты представления предложений заинтересованных лиц на включение наиболее посещаемой территории общего пользования, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на

топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Первомайского сельского поселения Ленинградского района.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн - проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства территории с представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в постоянно действующую общественную комиссию по координации хода реализации муниципальной программы согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией по координации хода реализации муниципальной программы, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Ведущий специалист администрации
Первомайского сельского поселения

А.А. Осовий