

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 12 «НАШЕ СЧАСТЬЕ»

ПРИКАЗ

17.04.2023 г

№ 78/1

Об утверждении дорожной карты мероприятий по переходу на ФОП ДО в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 «Наше счастье» (МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье»)

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - дорожная карта) в МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» (приложение 1).

2. Старшему воспитателю Жилиной Н.А. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений.

3. Администратору официального сайта, Жилиной Н.А. опубликовать настоящий приказ на сайте МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
д/с № 12 «Наше счастье»



О.Н. Платошина

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП
в МДБОУ д/с № 12 «Наше счастье»)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Платошина О.Н., старший воспитатель Жилина Н.А.
2	Формирование банка данных нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Платошина О.Н., старший воспитатель Жилина Н.А.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Платошина О.Н.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий Платошина О.Н., старший воспитатель Жилина Н.А.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Февраль - август 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.

10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Платошина О.Н.
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующий Платошина О.Н.
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель -май	Старший воспитатель Жилина Н.А.
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель- июнь 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Платошина О.Н.
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
17	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Платошина О.Н., рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
18	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующий Платошина О.Н., старший воспитатель Жилина Н.А.
19	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Платошина О.Н.

20	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель Жилина Н.А.
5. Материально-техническое обеспечение			
21	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Платошина
22	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Платошина О.Н. заведующий хозяйством Болотина Н.М.
23	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Жилина Н..
24	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Платошина О.Н. заведующий хозяйством Болотина Н.М.