

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	февраль	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	февраль	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	февраль	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	февраль	Методист	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	февраль	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета

7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП	по необходимости	Методист	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	февраль-август	Методист Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций городского, областного ,регионального и федерального уровней
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических советах	по необходимости	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета , МО, приказ
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	февраль-август	Методист Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
11	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	по необходимости	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
12	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП	август	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	февраль	Заведующий ДОУ		Аналитическая информация

2	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО : проблемы и перспективы»	февраль	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
3	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	по необходимости	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
4	Создание рабочей группы педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП	февраль- август	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Приказы, Протоколы заседания рабочей группы

3. Материально-техническое обеспечение

1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения	февраль- август	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	февраль- август	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка

3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	февраль-август	Методист Старший воспитатель	Оснащенность ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	февраль-август	Методист Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	февраль-август	Методист Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	февраль	Заведующий ДОУ Методист Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	февраль	Методист Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	февраль-август	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты

4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	февраль-август	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Публикации
---	--	----------------	----------------	--	------------