

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7,
в ред. протокола от 28.02.2019 № 3)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края		
Руководитель регионального проекта	Министр культуры Краснодарского края В.Ю. Лапина.		
Администратор регионального проекта	Первый заместитель министра культуры Краснодарского края М.М. Усатюк		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы. 2) Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» на 2016-2021 годы.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	12	01.01.2018	16	20	24	29	33	37
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	Основной	7	01.01.2018	11	43	45	121	123	200

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<p>Задача федерального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные школы, училища и школы искусств необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами <i>Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i></p>		
1.1	Оснащены 2 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2019 год	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 181 образовательной организации сферы культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 2024 года. В 2019 году – 2 детские школы искусств (по видам);
1.2	Оснащены 30 образовательных организаций (24 детские школы искусств (по видам) и 6 училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2020 год	в 2020 году – 24 детские школы искусств (по видам) и 6 профессиональных образовательных организаций;
1.3	Оснащены 74 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2022 год	в 2021 году – 0; в 2022 году – 74 детские школы искусств (по видам); в 2023 году – 0;
1.4	Оснащено 75 образовательных организаций (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2024 год	в 2024 году – 75 детских школ искусств (по видам).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	Задача федерального проекта: Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя путем их реконструкции и капитального ремонта		
2.1.	Реконструирован и (или) капитально отремонтирован 1 муниципальный театр кукол	2022	Реконструкция и (или) капитальный ремонт 1 муниципального театра кукол позволит увеличить количество посещаемости, что приведет к увеличению показателей в целом по региону. Расширит возможности технического характера при постановке спектаклей, а также позволит улучшить качество оказания услуг населению.
3.	Задача федерального проекта: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек <i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>		
3.1.	Оснащено оборудованием 2 кинозала	2019	К 2024 году в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) направлены заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием 12 современных кинозалов. После одобрения заявки осуществляется предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% национальных фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно новым оборудованием будет оснащено 2 кинозала: в 2019 году – 2; в 2020 году – 2;
3.2.	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)	2020	
3.3.	Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)	2021	
3.4.	Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)	2022	
3.5.	Оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)	2023	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.6.	Оснащено оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)	2024	в 2021 году – 2; в 2022 году – 2; в 2023 году – 2; в 2024 году – 2.
4.	Задача федерального проекта: Создать (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения на территориях сельских поселений		
4.1	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	2019	Созданы условия для повышения уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала в 19 культурно-досуговых учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений, путем осуществления капитального ремонта их зданий: в 2019 году – 4 здания; в 2020 году – 3 здания; в 2021 году – 3 здания; в 2022 году – 3 здания; в 2023 году – 3 здания; в 2024 году – 3 здания.
4.2	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 7 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (с нарастающим итогом)	2020	
4.3	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 10 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (с нарастающим итогом)	2021	
4.4	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 13 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (с нарастающим итогом)	2022	
4.5	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 16 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (с нарастающим итогом)	2023	
4.6	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 19 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (с нарастающим итогом)	2024	
5. Задача федерального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек <i>Создание модельных библиотек</i>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.1.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим итогом)	2020	С 2020 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту ежегодно. Для переоснащения муниципальной библиотеки планируется проведение ремонтных работ помещений и комплектование фондов библиотек за счет средств из федерального, регионального (не менее 25%) и местного бюджетов. Отбор заявок на финансирование будет производиться на конкурсной основе.
5.2.	Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим итогом)	2021	Оснащение библиотек типовым комплектом оборудования будет производиться за счет средств федерального бюджета (для поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, межпоселенческой – 10 млн. рублей) на конкурсной основе.
5.3.	Переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим итогом)	2022	К 2024 году планируется переоснастить 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту, по одной библиотеке ежегодно: в 2020 году – 1; в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 1.
5.4.	Переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим итогом)	2023	
5.5.	Переоснащены 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим итогом)	2024	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	36,86	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	183,58
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	9,57	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	156,30
1.1.3.1.	бюджет Краснодарского края	8,62	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41	140,67
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	8,62	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41	140,67
1.1.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,96	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	15,63
1.1.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	численностью населения до 500 тыс. человек							
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	бюджет Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Модернизация муниципального кукольного театра путем капитального ремонта	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	41,33
1.3.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	41,33
1.3.3.1.	бюджет Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20
1.3.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	0,00	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13
1.3.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Создание модельных муниципальных библиотек в 5 муниципальных образованиях Краснодарского края	0,00	10,56	29,95	16,35	15,88	9,02	81,76
1.4.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	0,00	10,56	29,95	16,35	15,88	9,02	81,76
1.4.3.1.	бюджет Краснодарского края	0,00	9,23	26,38	14,52	13,79	7,56	71,48

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	9,23	26,38	14,52	13,79	7,56	71,48
1.4.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	1,33	3,57	1,83	2,09	1,46	10,28
1.4.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечение музыкальными инструментами, специальным оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, училищ	0,00	129,01	0,00	129,01	0,00	129,01	387,03
1.5.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	286,50
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:	0,00	33,51	0,00	33,51	0,00	33,51	100,53
1.5.3.1.	бюджет Краснодарского края	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	90,47
1.5.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края	0,00	30,16	0,00	30,16	0,00	30,16	90,47

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.3.	местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	10,05
1.5.4.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		36,86	168,91	59,30	216,03	45,22	167,37	693,70
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)		27,28	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50	313,78
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет Краснодарского края, в т.ч.:		9,57	73,41	59,30	120,53	45,22	71,87	379,91
бюджет Краснодарского края		8,62	65,80	52,79	108,29	40,20	64,12	339,82
<i>межбюджетные трансферты бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований Краснодарского края</i>		8,62	65,80	52,79	108,29	40,20	64,12	339,82
местные бюджеты муниципальных образований Краснодарского края		0,96	7,62	6,50	12,25	5,02	7,75	40,09
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Лапина В.Ю.	Министр культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	20%
2.	Администратор регионального проекта	Усатюк М.М.	Первый заместитель министра культуры Краснодарского края	Усатюк М.М.	20%
3.	Координатор проекта	Д.В. Шивринский	Главный консультант отдела проектного управления департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края	Заместитель руководителя департамента, начальник отдела проектного управления Герих С.А.	
Общие организационные мероприятия по проекту					
4.	Участник регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
Оснащены 2 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Комарова С.В.	Начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
7.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащены 30 образовательных организаций (24 детские школы искусств (по видам) и 6 училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
9.	Участник регионального проекта	Комарова С.В.	Начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
10.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащены 74 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
12.	Участник регионального проекта	Комарова С.В.	Начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащено 75 образовательных организаций (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
15.	Участник регионального проекта	Комарова С.В.	Начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
16.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Создать (реконструировать) и (или) капитально отремонтировать культурно-досуговые учреждения на территориях сельских поселений					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
18.	Участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 4 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений в 2019 году					
20.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 7 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2020 году					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 10 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2021 году					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 13 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2022 году					
29.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
31.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 16 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2023 году					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 19 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2024 году					
35.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Фомина Ю.А.	Начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2020 году (нарастающим итогом)					
38.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2021 году (нарастающим итогом)					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Переоснащены 3 муниципальных библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края (нарастающим итогом) в 2022 году					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Переоснащены 4 муниципальных библиотеки по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2023 году (нарастающим итогом)					
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Переоснащены 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края в 2024 году (нарастающим итогом)					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
51.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Ощепкова Н.В.	Начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20 %
Оснащено оборудованием 2 кинозала в 2019 году					
53.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
54.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом) в 2020 году					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
56.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом) в 2021 году					
57.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
58.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом) в 2022 году					
59.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащено оборудованием 10 кинозалов в 2023 году (нарастающим итогом)					
61.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
62.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Оснащено оборудованием 12 кинозалов в 2024 году (нарастающим итогом)					
63.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Жуков Г.В.	Заместитель культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	10%
64.	Ответственный за достижение результата регионального проекта – участник регионального проекта	Мячина Т.В.	Начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края	Жуков Г.В.	20%
Реконструирован и (или) капитально отремонтирован 1 муниципальный театр кукол в 2022 году					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
65.	Ответственный за достижение результата проекта	Батура А.А.	заместитель министра культуры Краснодарского края	Лапина В.Ю.	20%
66.	Участник регионального проекта	Шадюк И.Н.	начальник отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края	Батура А.А.	10%
67.	Участник регионального проекта	Ощепкова Н. В.	начальник отдела государственных программ министерства культуры Краснодарского края	Усатюк М.М.	10%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Культурная среда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Оснащены 2 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2019	Жуков Г.В.	Отчет руководителю. Укреплена материально-техническая база 2 образовательных организаций (детские школы искусств по видам)	К
1.1.1	Составление перечня образовательных организаций (детские школы искусств по видам) с указанием потребности в музыкальных инструментах, оборудования и учебных материалов	01.01.2019	01.03.2019	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Перечень образовательных организаций	РП
1.1.2.	Конкурсный отбор заявок	01.01.2019	01.03.2019	Комарова С.В.- Ощепкова Н.В.	Приказ о конкурсном отборе	РП
1.1.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2019	1.03.2019	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Соглашения о предоставлении субсидии	РП
1.1.4	Сбор отчетных документов об оснащении образовательных организаций (детских школ искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2019	20.12.2019	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Отчет об оснащении образовательных организаций (детских школ искусств по видам) музыкальными инструментами,	РП

					оборудованием и учебными материалами	
1.1.	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 2 образовательные организации (детские школы искусств по видам)			Жуков Г.В.	Отчет о достижении показателя	К
2.	Оснащено 30 образовательных организаций (24 детские школы искусств (по видам) и 6 училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	31.12.2020	Жуков Г.В.	Отчет руководителю. Укреплена материально-техническая база 30 образовательных организаций (24 детские школы искусств (по видам) и 6 училищ)	К
2.1.1	Составление перечня образовательных организаций (детские школы искусств по видам) с указанием потребности в музыкальных инструментах, оборудования и учебных материалов	01.01.2020	01.03.2020	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Перечень образовательных организаций	РП
2.1.2	Конкурсный отбор заявок	01.01.2020	01.03.2020	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Приказ о конкурсном отборе	РП
2.1.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2020	01.03.2020	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Соглашения о предоставлении субсидии	РП
2.1.4	Сбор отчетных документов об оснащении образовательных организаций (детских школ искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	20.12.2020	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Отчет об оснащении образовательных организаций музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
2.1	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 32 образовательные организации	-	31.12.2020	Жуков Г.В	Отчет о достижении показателя	К

	(26 детских школ искусств (по видам) и 6 училищ)					
4.	Оснащены 74 образовательные организации (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2022	31.12.2022	Жуков Г.В.	Отчет руководителю. Укреплена материально-техническая база 74 образовательных организаций (детские школы искусств по видам)	К
4.1.1	Составление перечня образовательных организаций (детские школы искусств по видам) с указанием потребности в музыкальных инструментах, оборудования и учебных материалов	01.01.2022	01.03.2022	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Перечень образовательных организаций	РП
4.1.2	Конкурсный отбор заявок	01.01.2022	01.03.2022	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Приказ о конкурсном отборе	РП
4.1.3	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2022	01.03.2022	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Соглашения о предоставлении субсидии	РП
4.1.4	Сбор отчетных документов об оснащении образовательных организаций (детских школ искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2022	20.12.2022	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Отчет об оснащении образовательных организаций музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
4.1.	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 74 образовательные организации (детские школы искусств по видам)			Жуков Г.В.	Отчет о достижении показателя	К
6.	Оснащено 75 образовательных организаций (детские школы искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2024	31.12.2024	Жуков Г.В.	Отчет руководителю. Укреплена материально-техническая база 75 образовательных	К

					организаций (детские школы искусств по видам)	
6.1.1	Составление перечня образовательных организаций (детские школы искусств по видам) с указанием потребности в музыкальных инструментах, оборудования и учебных материалов	01.01.2024	01.03.2024	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Перечень образовательных организаций, приказ о конкурсном отборе	РП
4.1.2	Конкурсный отбор заявок	01.01.2024	01.03.2024	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Приказ о конкурсном отборе	РП
6.1.2	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2024	01.03.2024	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Соглашения о предоставлении субсидии	РП
6.1.3	Сбор отчетных документов об оснащении образовательных организаций (детских школ искусств по видам) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2024	20.12.2024	Комарова С.В. Ощепкова Н.В.	Отчет об оснащении образовательных организаций музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП
6.1	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 75 образовательные организации (детские школы искусств по видам)			Жуков Г.В	Отчет о достижении показателя	К
7.	Реконструировать и (или) капитально отремонтировать 1 муниципальный театр кукол	1.01.2022	31.12.2022	Батура А.А..	Отчет руководителю	РП
7.2.1.	Размещение на официальном сайте министерства культуры Краснодарского края уведомления о приеме Заявок на участие в государственной программе "Развитие культуры" в целях реконструкции и (или) капитального ремонта 1 муниципального театра кукол	1.01.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В	Уведомление	РП

7.2.2.	Формирование и рассмотрение конкурсной комиссией заявки муниципального образования Краснодарского края на предоставление субсидии из краевого бюджета	1.05.2021	1.08.2021	Ощепкова Н.В. Шадюк И.Н.	Заявка. Протокол (по итогам рассмотрения заявки)	РП
7.2.3.	Формирование приказа министерства культуры Краснодарского края, которым утверждаются перечни муниципальных образований и объемы субсидий, направляемых муниципальным образованиям	1.01.2022	01.04.2022	Ощепкова Н.В.	Приказ министерства культуры Краснодарского края	РП
7.2.4.	Заключение Соглашения министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края о предоставлении субсидии	1.04.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	Соглашение о предоставлении субсидии	РП
7.1.	Сбор отчетных документов по результату перечисления субсидии муниципальному образованию Краснодарского края	1.04.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии	РП
7.2.	Реконструирован и (или) капитально отремонтирован 1 муниципальный театр кукол	-	31.12.2022	Батура А.А.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
8.	Оснащено оборудованием 2 кинозала	12.02. 2019	31.12.2019	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
8.1.1.	Информирование глав муниципальных образований Краснодарского края об объявлении конкурса и сроках подачи заявок в Фонд кино	13.02. 2019	14 .02.2019	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
8.1.2.	Подготовка письма (ходатайства) министерства культуры Краснодарского края в адрес Фонда кино о необходимости оснащения оборудованием кинозалов в Краснодарском крае для включения киноорганизацией в пакет заявочной документации	14 .02.2019	12 .03.2019	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП

8.1.3.	Оказание киноорганизациям методической помощи в подготовке пакета заявочных документов и проведении модернизации кинозалов при успешном прохождении конкурса	14 .02.2019	31 .12.2019	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
8.1.4.	Оказание киноорганизациям информационной поддержки в проведении торжественного открытия модернизированного кинозалов	12 .05.2019	31 .12.2019	Мячина Т.В.	Отчет руководителю, публикации на сайте министерства культуры Краснодарского края	РП
8.1.	Оснащено оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)	-	31.12.2019	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
9.	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)	10.01.2020	31 .12.2020	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
9.1.1.	Информирование глав муниципальных образований Краснодарского края об объявлении конкурса и сроках подачи заявок в Фонд кино	10.01.2020	31 .12.2020	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
9.1.2.	Подготовка письма (ходатайства) министерства культуры Краснодарского края в адрес Фонда кино о необходимости оснащения оборудованием кинозалов в Краснодарском крае для включения киноорганизацией в пакет заявочной документации	10.01.2020	31 .12.2020	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
9.1.3.	Оказание киноорганизациям методической помощи в подготовке пакета заявочных документов и проведении модернизации кинозалов при успешном прохождении конкурса	10.01.2020	31 .12.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
9.1.4.	Оказание киноорганизациям информационной поддержки в проведении торжественного открытия модернизированного кинозалов	10.01.2020	31 .12.2020	Мячина Т.В.	Отчет руководителю, публикации на сайте министерства культуры Краснодарского края	РП

9.1.	Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)	-	31.12.2020	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
10.	Оснащено оборудованием 6 кинозала (нарастающим итогом)	10.01.2021	31 .12.2021	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
10.1.1.	Информирование глав муниципальных образований Краснодарского края об объявлении конкурса и сроках подачи заявок в Фонд кино	10.01.2021	31 .12.2021	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
10.1.2.	Подготовка письма (ходатайства) министерства культуры Краснодарского края в адрес Фонда кино о необходимости оснащения оборудованием кинозалов в Краснодарском крае для включения киноорганизацией в пакет заявочной документации	10.01.2021	31 .12.2021	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
10.1.3.	Оказание киноорганизациям методической помощи в подготовке пакета заявочных документов и проведении модернизации кинозалов при успешном прохождении конкурса	10.01.2021	31 .12.2021	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
10.1.4.	Оказание киноорганизациям информационной поддержки в проведении торжественного открытия модернизированного кинозалов	10.01.2021	31 .12.2021	Мячина Т.В.	Отчет руководителю, публикации на сайте министерства культуры Краснодарского края	РП
10.1.	Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)		31.12.2021	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
11.	Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)	10.01.2022	31 .12.2022	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
11.1.1.	Информирование глав муниципальных образований Краснодарского края об объявлении конкурса и сроках подачи заявок в Фонд кино	10.01.2022	31 .12.2022	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП

11.1.2.	Подготовка письма (ходатайства) министерства культуры Краснодарского края в адрес Фонда кино о необходимости оснащения оборудованием кинозалов в Краснодарском крае для включения киноорганизацией в пакет заявочной документации	10.01.2022	31 .12.2022	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
11.1.3.	Оказание киноорганизациям методической помощи в подготовке пакета заявочных документов и проведении модернизации кинозалов при успешном прохождении конкурса	10.01.2022	31 .12.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
11.1.4.	Оказание киноорганизациям информационной поддержки в проведении торжественного открытия модернизированного кинозалов	10.01.2022	31 .12.2022	Мячина Т.В.	Отчет руководителю, публикации на сайте министерства культуры Краснодарского края	РП
11.1.	Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
12.	Оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)	10.01.2023	31 .12.2023	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
12.1.1.	Информирование глав муниципальных образований Краснодарского края об объявлении конкурса и сроках подачи заявок в Фонд кино	10.01.2023	31 .12.2023	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
12.1.2.	Подготовка письма (ходатайства) министерства культуры Краснодарского края в адрес Фонда кино о необходимости оснащения оборудованием кинозалов в Краснодарском крае для включения киноорганизацией в пакет заявочной документации	10.01.2023	31 .12.2023	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
12.1.3.	Оказание киноорганизациям методической помощи в подготовке пакета заявочных документов и проведении модернизации кинозалов при успешном прохождении	10.01.2023	31 .12.2023	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП

	конкурса					
12.1.4.	Оказание киноорганизациям информационной поддержки в проведении торжественного открытия модернизированного кинозалов	10.01.2023	31 .12.2023	Мячина Т.В.	Отчет руководителю, публикации на сайте министерства культуры Краснодарскогок рая	РП
11.1.	Оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
13.	Оснащено оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)	10.01.2024	31 .12.2024	Жуков Г.В.	Доклад куратору ведомственного проекта	К
13.1.1.	Информирование глав муниципальных образований Краснодарского края об объявлении конкурса и сроках подачи заявок в Фонд кино	10.01.2024	31 .12.2024	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
13.1.2.	Подготовка письма (ходатайства) министерства культуры Краснодарского края в адрес Фонда кино о необходимости оснащения оборудованием кинозалов в Краснодарском крае для включения киноорганизацией в пакет заявочной документации	10.01.2024	31 .12.2024	Мячина Т.В.	Письмо министерства культуры Краснодарского края	РП
13.1.3.	Оказание киноорганизациям методической помощи в подготовке пакета заявочных документов и проведении модернизации кинозалов при успешном прохождении конкурса	10.01.2024	31 .12.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю	РП
13.1.4.	Оказание киноорганизациям информационной поддержки в проведении торжественного открытия модернизированного кинозалов	10.01.2024	31 .12.2024	Мячина Т.В.	Отчет руководителю, публикации на сайте министерства культуры Краснодарскогок рая	РП
13.1.	Оснащено оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
14.1.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 4 культурно-досуговых	09.01.2019	31.12.2019	Жуков Г.В.		К

	учреждения на территориях сельских поселений					
14.1.1.	Проведение конкурсных процедур по отбору участников реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2019 год	01.07.2018	31.07.2018	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
14.1.2.	Направление документов в министерство культуры Российской Федерации на участие в мероприятиях по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2019 году	01.08.2018	31.10.2018	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Заявка на участие	РП
14.1.3.	Заключение соглашений на реализацию мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2019 году	09.01.2019	01.03.2019	Ощепкова Н.В.	Соглашения	РП
14.1.4.	Предоставление субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.03.2019	25.12.2019	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
14.1.5.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.12.2019	31.12.2019	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	РП
14.1.	Осуществлен ремонт 4 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	-	31.12.2019	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
15.2.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	09.01.2020	31.12.2020	Жуков Г.В.		К

15.2.1.	Проведение конкурсных процедур по отбору участников реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2020 год	09.01.2019	31.01.2019	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
15.2.2.	Направление документов в министерство культуры Российской Федерации на участие в мероприятиях по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2020 год	09.01.2019	01.03.2019	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Заявка на участие	РП
15.2.3.	Заключение соглашений на реализацию мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2020 году	09.01.2020	01.03.2020	Ощепкова Н.В.	Соглашения	РП
15.2.4.	Предоставление субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.03.2020	25.12.2020	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
15.2.5.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.12.2020	31.12.2020	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	РП
15.2.	Осуществлен ремонт 3 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	-	31.12.2020	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
16.3.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	09.01.2021	31.12.2021	Жуков Г.В.		К

16.3.1.	Проведение конкурсных процедур по отбору участников реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2021 год	09.01.2020	31.01.2020	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
16.3.2.	Направление документов в министерство культуры Российской Федерации на участие в мероприятиях по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2021 год	09.01.2020	01.03.2020	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Заявка на участие	РП
16.3.3.	Заключение соглашений на реализацию мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2021 году	09.01.2021	01.03.2021	Ощепкова Н.В.	Соглашения	РП
16.3.4.	Предоставление субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.03.2021	25.12.2021	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
16.3.5.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.12.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	РП
16.3.	Осуществлен ремонт 3 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	-	31.12.2021	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
17.4.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	09.01.2022	31.12.2022	Жуков Г.В.		К

17.4.1.	Проведение конкурсных процедур по отбору участников реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2022 год	09.01.2021	31.01.2021	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
17.4.2.	Направление документов в министерство культуры Российской Федерации на участие в мероприятиях по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2022 год	09.01.2021	01.03.2021	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Заявка на участие	РП
17.4.3.	Заключение соглашений на реализацию мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2022 году	09.01.2022	01.03.2022	Ощепкова Н.В.	Соглашения	РП
17.4.4.	Предоставление субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.03.2022	25.12.2022	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
17.4.5.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.12.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	РП
17.4.	Осуществлен ремонт 3 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	-	31.12.2021	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
18.5.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	09.01.2023	31.12.2023	Жуков Г.В.		К

18.5.1.	Проведение конкурсных процедур по отбору участников реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2023 год	09.01.2022	31.01.2022	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
18.5.2.	Направление документов в министерство культуры Российской Федерации на участие в мероприятиях по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2023 год	09.01.2022	01.03.2022	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Заявка на участие	РП
18.5.3.	Заключение соглашений на реализацию мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2023 году	09.01.2023	01.03.2023	Ощепкова Н.В.	Соглашения	РП
18.5.4.	Предоставление субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.03.2023	25.12.2023	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
18.5.5.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.12.2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	РП
18.5.	Осуществлен ремонт 3 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	-	31.12.2023	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
19.6.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы 3 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	09.01.2024	31.12.2024	Жуков Г.В.		К

19.6.1.	Проведение конкурсных процедур по отбору участников реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2024 год	09.01.2023	31.01.2023	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
19.6.2.	Направление документов в министерство культуры Российской Федерации на участие в мероприятиях по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений на 2024 год	09.01.2023	01.03.2023	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Заявка на участие	РП
19.6.3.	Заключение соглашений на реализацию мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений в 2024 году	09.01.2024	01.03.2024	Ощепкова Н.В.	Соглашения	РП
19.6.4.	Предоставление субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.03.2024	25.12.2024	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
19.6.5.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	1.12.2024	31.12.2024	Ощепкова Н.В. Фомина Ю.А.	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	РП
19.6.	Осуществлен ремонт 3 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений	-	31.12.2024	Жуков Г.В.	Доклад руководителю ведомственного проекта	К
20.2.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по проведению ремонтных работ,	31.12.2020	10.01.2021	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К

	комплектованию книжного фонда 1 муниципальной библиотеки					
20.2.1.	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на оснащение типовым комплектом оборудования)	01.05.2019	15.07.2019	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
20.2.2.	Направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора для выделения субсидии из федерального бюджета на модернизацию библиотеки (оснащение типовым комплектом оборудования)	15.07 .2019	1.04.2020	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
20.2.3.	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края	10.01.2020	15.02.2020	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
20.2.4.	Заключение соглашений между министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края (предоставление межбюджетного трансферта)	15.02.20	01.03.2020	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
20.2.5.	Предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию библиотеки	15.02.2020	31.12.2020	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
20.3.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления федеральной субсидии участникам реализации мероприятий по оснащению типовым комплектом оборудования 1 муниципальной библиотеки	31.12.2020	10.01.2021	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
20.3.1	Утверждение программы обучения персонала	В соответствии	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю	РП

		и с планом РГБ				
20.3.2.	Формирование группы для прохождения повышения квалификации руководителей и специалистов муниципальных библиотек, прошедших конкурсный отбор	В соответствии с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	муниципальные образования Краснодарского края	Отчет руководителю	
20.3.3.	Проведение обучения сотрудников библиотеки	В соответствии с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю, свидетельство о повышении квалификации	РП
20.3.4.	Обеспечение информирования населения об открытии библиотеки, освещение в СМИ	1.11.2020	1.12.2020	Муниципальное образование Краснодарского края	Отчет руководителю	РП
20.4.	Открытие 1 модернизированной по модельному стандарту библиотеки в муниципальном образовании Краснодарского края		01.12.2020	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К
21.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края	15.01.2021	31.12.2021	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К
21.1.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	01.05.2020	15.07.2020	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
21.1.2	Подготовка и направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда)	15.07.2020	01.04.2021	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП

21.1.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края, министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края	10.01.2021	15.02.2021	Ощепкова Н.В.	соглашения	РП
21.1.4	Предоставление субсидий из федерального, краевого бюджетов муниципальной библиотеке на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	15.02.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
21.2.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по проведению ремонтных работ, комплектованию книжного фонда 1 муниципальной библиотеки	31.12.2021	10.01.2022	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
21.2.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на оснащение типовым комплектом оборудования)	01.05.2020	15.07.2020	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
21.2.2	Направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора для выделения субсидии из федерального бюджета на модернизацию библиотеки (оснащение типовым комплектом оборудования)	15.07.2020	01.04.2021	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
21.2.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края	10.01.2021	15.02.2021	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
21.2.4	Заключение соглашений между министерством культуры Краснодарского края и	15.02.2021	01.03.2021	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП

	муниципальным образованием Краснодарского края (предоставление межбюджетного трансферта)					
21.2.5	Предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию библиотеки	15.02.2021	31.12.2021	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
21.3.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления федеральной субсидии участникам реализации мероприятий по оснащению типовым комплектом оборудования 1 муниципальной библиотеки	31.12.2021	10.01.2022	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
21.3.1	Утверждение программы обучения персонала	В соответствии с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю	РП
21.3.2	Формирование группы для прохождения повышения квалификации руководителей и специалистов муниципальных библиотек, прошедших конкурсный отбор	В соответствии с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	муниципальные образования Краснодарского края	Отчет руководителю	
21.3.3.	Проведение обучения сотрудников библиотеки	В соответствии с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю, свидетельство о повышении квалификации	РП
21.3.4	Обеспечение информирования населения об открытии библиотеки, освещение в СМИ	01.11.2021	01.12.2021	Муниципальное образование Краснодарского края	Отчет руководителю	РП
21.4.	Открытие 1 модернизированной по модельному стандарту библиотеки в муниципальном образовании Краснодарского края		01.12.2021	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К

22.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края	15.01.2022	31.12.2022	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К
22.1.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	01.05.2021	15.07.2021	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
22.1.2	Подготовка и направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда)	15.07.2021	01.04.2022	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
22.1.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края, министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края	10.01.2022	15.02.2022	Ощепкова Н.В.	соглашения	РП
22.1.4	Предоставление субсидий из федерального, краевого бюджетов муниципальной библиотеке на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	15.02.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
22.2.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по проведению ремонтных работ, комплектованию книжного фонда 1 муниципальной библиотеки	31.12.2022	10.01.2023	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К

22.2.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на оснащение типовым комплектом оборудования)	01.05.2021	15.07.2021	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
22.2.2	Направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора для выделения субсидии из федерального бюджета на модернизацию библиотеки (оснащение типовым комплектом оборудования)	15.07.2021	01.04.2022	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
22.2.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края	10.01.2022	15.02.2022	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
22.2.4	Заключение соглашений между министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края (предоставление межбюджетного трансферта)	15.02.2022	01.03.2022	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
22.2.5	Предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию библиотеки	15.02.2022	31.12.2022	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
22.3.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления федеральной субсидии участникам реализации мероприятий по оснащению типовым комплектом оборудования 1 муниципальной библиотеки	31.12.2022	10.01.2023	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
22.3.1	Утверждение программы обучения персонала	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю	РП

22.3.2	Формирование группы для прохождения повышения квалификации руководителей и специалистов муниципальных библиотек, прошедших конкурсный отбор	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	муниципальные образования Краснодарского края	Отчет руководителю	
22.3.3.	Проведение обучения сотрудников библиотеки	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю, свидетельство о повышении квалификации	РП
22.3.4	Обеспечение информирования населения об открытии библиотеки, освещение в СМИ	1.11.2022	1.12.2022	Муниципальное образование Краснодарского края	Отчет руководителю	РП
22.4.	Открытие 1 модернизированной по модельному стандарту библиотеки в муниципальном образовании Краснодарского края		01.12.2022	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К
23.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края	15.01.2023	31.12.2023	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К
23.1.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	01.05.2022	15.07.2022	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
23.1.2	Подготовка и направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда)	15.07.2022	01.04.2023	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
23.1.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры	10.01.2023	15.02.2023	Ощепкова Н.В.	соглашения	РП

	Краснодарского края, министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края					
23.1.4	Предоставление субсидий из федерального, краевого бюджетов муниципальной библиотеке на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	15.02.2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
23.2.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по проведению ремонтных работ, комплектованию книжного фонда 1 муниципальной библиотеки	31.12.2023	10.01.2024	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
23.2.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на оснащение типовым комплектом оборудования)	01.05.2022	15.07.2022	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
23.2.2	Направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора для выделения субсидии из федерального бюджета на модернизацию библиотеки (оснащение типовым комплектом оборудования)	15.07 .2022	1.04.2023	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
23.2.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края	10.01.2023	15.02.2023	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
23.2.4	Заключение соглашений между министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края (предоставление межбюджетного трансферта)	15.02.23	01.03.2023	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП

23.2.5	Предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию библиотеки	15.02.2023	31.12.2023	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
23.3.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления федеральной субсидии участникам реализации мероприятий по оснащению типовым комплектом оборудования 1 муниципальной библиотеки	31.12.2023	10.01.2024	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
23.3.1	Утверждение программы обучения персонала	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю	РП
23.3.2	Формирование группы для прохождения повышения квалификации руководителей и специалистов муниципальных библиотек, прошедших конкурсный отбор	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	муниципальные образования Краснодарского края	Отчет руководителю	
23.3.3	Проведение обучения сотрудников библиотеки	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю, свидетельство о повышении квалификации	РП
23.3.4	Обеспечение информирования населения об открытии библиотеки, освещение в СМИ	1.11.2023	1.12.2023	Муниципальное образование Краснодарского края	Отчет руководителю	РП
23.4.	Открытие 1 модернизированной по модельному стандарту библиотеки в муниципальном образовании Краснодарского края		01.12.2023	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К
24.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края	15.01.2024	31.12.2024	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К

24.1.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	01.05.2023	15.07.2023	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
24.1.2	Подготовка и направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для конкурсного отбора на модернизацию библиотеки (проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда)	15.07.2023	01.04.2024	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП
24.1.2	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края, министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края	10.01.2024	15.02.2024	Ощепкова Н.В.	соглашения	РП
24.1.3	Предоставление субсидий из федерального, краевого бюджетов муниципальной библиотеке на проведение ремонтных работ, комплектование книжного фонда	15.02.2024	31.12.2024	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
24.2.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления субсидий участникам реализации мероприятий по проведению ремонтных работ, комплектованию книжного фонда 1 муниципальной библиотеки	31.12.2024	10.01.2025	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
24.2.1	Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий из краевого и федерального бюджетов на оснащение типовым комплектом оборудования)	01.05.2023	15.07.2023	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
24.2.2	Направление документов в Министерство культуры Российской Федерации для	15.07.2023	01.04.2024	Ощепкова Н.В., Мячина Т.В.	Заявка на участие	РП

	конкурсного отбора для выделения субсидии из федерального бюджета на модернизацию библиотеки (оснащение типовым комплектом оборудования)					
24.2.3	Заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и министерством культуры Краснодарского края	10.01.2024	15.02.2024	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
24.2.4	Заключение соглашений между министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Краснодарского края (предоставление межбюджетного трансферта)	15.02.2024	01.03.2024	Ощепкова Н.В.	соглашение	РП
24.2.5	Предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию библиотеки	15.02.2024	31.12.2024	Ощепкова Н.В.	нормативно-правовой акт министерства культуры Краснодарского края	РП
24.3.	Отчет о достижении значений показателя результативности предоставления федеральной субсидии участникам реализации мероприятий по оснащению типовым комплектом оборудования 1 муниципальной библиотеки	31.12.2024	10.01.2025	муниципальные образования Краснодарского края	Отчетные документы в соответствии с заключенными соглашениями	К
24.3.1	Утверждение программы обучения персонала	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю	РП
24.3.2	Формирование группы для прохождения повышения квалификации руководителей и специалистов муниципальных библиотек, прошедших конкурсный отбор	В соответствии и с планом РГБ	В соответствии с планом РГБ	муниципальные образования Краснодарского края	Отчет руководителю	
24.3.3	Проведение обучения сотрудников библиотеки	В соответствии	В соответствии с планом РГБ	Российская Государственная библиотека	Отчет руководителю, свидетельство о повышении квалификации	РП

		и с планом РГБ				
24.3.4	Обеспечение информирования населения об открытии библиотеки, освещение в СМИ	1.11.2024	1.12.2024	Муниципальное образование Краснодарского края	Отчет руководителю	РП
24.4.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту в муниципальном образовании Краснодарского края	15.01.2024	31.12.2024	Жуков Г.В.	Отчет руководителю	К

Приложение 2
к паспорту регионального
проекта «Культурная среда»

Реестр заинтересованных сторон регионального проекта

№ п/п	Наименование заинтересованного лица	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Жители Краснодарского края	Улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства

Приложение 3
к паспорту регионального
проекта «Культурная среда»

Реестр рисков регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект (программу)
1.	Финансовая необеспеченность, связанная с недостаточностью бюджетных средств на реализацию регионального проекта	Могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей	Подготовка обращения в министерство финансов Краснодарского края по вопросу сохранения финансовой составляющей реализации национального проекта	Средняя	Высокий
2.	Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий регионального проекта	Могут привести к задержкам в реализации регионального проекта	Выявление источника отрицательного воздействия на реализацию регионального проекта, внесение соответствующих корректировок	Низкая	Средний

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект (программу)
3.	Природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями.	Могут привести к отвлечению средств от финансирования государственной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф	Перенаправление финансирования на приоритетные цели и задачи	Средняя	Высокий