



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

Первомайская, ул., д. 17, ст. Тбилисская,
Тбилисский район,

Краснодарский край, 352360

тел. (86158) 3-21-95, факс (86158) 2-39-83

e-mail: obrazovanie@mail.kuban.ru

<http://www.adm-tbilisskaya.ru>

ОГРН 1022304720261, ОКПО 02100272

ИНН 2351006005, КПП 235101001

19.02.2016 № 11-40-260/26

Начальнику отдела экономики
администрации муниципального
образования Тбилисский район

Черкашину А.В.

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Во исполнение постановления администрации муниципального образования Тбилисский район от 26 декабря 2017 года № 1310 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации муниципальных программ муниципального образования Тбилисский район» (в ред. Изменений от 26 марта 2024 г. № 245) управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район направляет доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» за 2025 год.

Приложение: на 47 л. в 1 экз.

Начальник управления образованием

Н.Е. Плавко

Шиянова Ирина Алексеевна
+7 (861 58) 3-24-45

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы муниципального
образования Тбилисский район «Развитие образования»
за 2025 год.

Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Тбилисский район от 6 ноября 2014 года №1050 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования». В 2025 году внесено 5 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель – управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования», с учетом внесенных изменений в 2025 году был предусмотрен в сумме 1 134 251,300 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 341 310,500 тыс. руб.;
- за счет средств краевого бюджета – 728 981,800 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 63 959,000 тыс. руб.;

Кассовые расходы по муниципальной программе за 2025 год составили 1 122 123,663 тыс. руб. или 98,93% от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет муниципального бюджета – 329 182,863 тыс. руб. (96,45%);
- за счет краевого бюджета – 728 981,800 тыс. руб. (100,0%);
- за счет средств федерального бюджета – 63 959,000 тыс. руб. (100%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 2 основных мероприятий.

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие № 1.
«Функционирование системы образования Тбилисского района»

Объем финансирования основного мероприятия на 2025 год был предусмотрен в сумме 1 042 649,500 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) 1 030 751,186 тыс. руб. (98,86%).

Из 12 запланированных к реализации в 2025 году мероприятий в полном объеме выполнено 12.

Кредиторская задолженность отсутствует. Соответственно, мероприятие № 1 следует считать выполненным в полном объеме.

В 2025 году на территории муниципального образования Тбилисский район функционирует 16 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ). Количество мест в ДОУ - 2277, количество детей

посещающих ДОУ – 1430 человек. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %, от 1,5 до 3 лет 100 %.

В каждом детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста. В помощь многодетным семьям на базе дошкольных учреждений: МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик», МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» организованы 2 группы семейного воспитания, которые посещают 6 детей. Данные группы являются структурным подразделением вышеназванных детских садов. При этом семейная группа комбинирует семейное и дошкольное воспитание, образование.

В 2025 году в дошкольных образовательных организациях функционировали 12 групп комбинированной направленности, реализующие совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 группы компенсирующей направленности.

На базе пяти детских садов открыты консультационные центры для родителей и детей, не посещающих дошкольные образовательные организации. Квалификационные специалисты консультационных центров помогают определить особенности развития ребенка, оказывают помощь в вопросах развития, воспитания и социализации, дают рекомендации по подготовке к школе.

С 1 сентября 2025 года начали работу группы выходного дня для родителей в МБДОУ «ЦРР- д/с № 3», МБДОУ д/с № 14 «Ласточка», МАДОУ ЦРР-д/с № 16 «Петушок».

МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» и МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» – имеют статус «Инновационная площадка Краснодарского края». МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» признан «Краевой площадкой передового педагогического опыта» ГБОУ ИРО Краснодарского края.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 68110,10 руб., средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составляет – 66103 руб., средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 68457 руб.

Численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 100%.

Горячим питанием охвачено 100% обучающихся общеобразовательных учреждений.

По итогам 2025 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 1 достигнуты в полном объеме:

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (план – 100%, выполнено – 100%);

- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования Тбилисского района) (план – 100 %, выполнено – 100 %);

- дополнительным образованием охвачено 80,04%.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике Краснодарского края составило 100%.

По данному мероприятию в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район «Развитие образования» было освоено 1 042 649,500 тыс. руб. (714 339,000 тыс. руб. - краевой бюджет, 287 058,100 тыс. руб. - местный бюджет, 41 252,400 тыс. руб. – федеральный бюджет).

За счет средств муниципального бюджета осуществлены расходы по укреплению материально-технической базы на сумму 8 140,823 тыс. руб. Это работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройство территории, прилегающей к зданиям и сооружениям, по обеспечению условий деятельности учреждений образования с учетом требований антитеррористической безопасности.

Выполнены следующие мероприятия:

- изготовление проектно-сметной документации по благоустройству, ремонту фасада и ограждения МБОУ «СОШ № 14» (350,0 тыс. руб.);

- монтаж и демонтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 7» (2 634,8 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 3» (3 459,3 тыс. руб.);

- в целях обеспечения выполнения норм санитарного законодательства в здании МБОУ «СОШ № 2» приобретены 4 вытяжных шкафа с лабораторной мойкой для кабинетов биологии, химии и лаборантской кабинета химии (1180,0 тыс. руб.);

- демонтаж и монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 5» (80,2 тыс. руб.);

- в целях обеспечения выполнения норм санитарного законодательства в здании МБОУ «СОШ № 2» приобретены вытяжные установки для удаления древесных и металлических опилок, стружки, пыли (292,8 тыс. руб.), а также и приобретены сплит-системы, москитные сетки для окон, демонтаж, монтаж металлических ограждений (1 006,3 тыс. руб.), приобретены жалюзи и римские шторы (812,3 тыс. руб.);

- выделены дополнительные ассигнований на проведение ТО здания МБОУ «СОШ № 1» (1 000,0 тыс. руб.);

- работы по ремонту канализации МБДОУ д/с № 7 «Теремок», техническое обследование здания, оборудование туалетных кабин дверьми в МБДОУ ЦРР-д/с № 11 «Родничок» (555,5 тыс. руб.);

- оплата работ по подготовке технического паспорта МБДОУ д/с № 9 «Улыбка» (256,6 тыс. руб.);

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей МБДОУ д/с № 17 «Росинка» (659,9 тыс. руб.)

- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 3» (120,0 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 7» им. Грановского Ю.А. (150,0 тыс. руб.);

- приобретение писсуарных перегородок для санитарных комнат объекта «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. 8 Марта в ст. Тбилисской Краснодарского края» (224,999 тыс. руб.);

- монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 7» им. Грановского Ю.А. (1290,235 тыс. руб.);

- монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБОУ «СОШ № 3» (2923,089 тыс. руб.);

- разработка проектной документации с последующим монтажом автоматической пожарной сигнализации чердачного пространства в зданиях МБОУ «СОШ № 4» (168 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 5» (145 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 8» (91,7 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 9» (87,0 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 10» (160 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 12» (90,7 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 14» (96,8 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 15» (91,8 тыс. руб.), МБОУ «СОШ № 16» (79,7 тыс. руб.), МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик» (64,9 тыс. руб.), МБДОУ «ЦРР - д/с № 3» (123,8 тыс. руб.), МБДОУ «Д/с № 6» (39,0 тыс. руб.), МБДОУ д/с № 7 «Теремок» (86,8 тыс. руб.), МБДОУ «Д/с № 8 «Солнышко», МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» (70,0 тыс. руб.), МБДОУ д/с № 14 «Ласточка» (137,9 тыс. руб.), МБДОУ ЦРР - д/с № 15 «Светлячок» (145,0 тыс. руб.), МБДОУ ЦРР - д/с № 16 «Петушок» (224,3 тыс. руб.), МБДОУ «Д/с № 17 «Росинка» (67,9 тыс. руб.), МБДОУ д/с № 18 (148,7 тыс. руб.);

- льготное питание обучающихся из многодетных семей (13822,700 тыс. руб.).

Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения (средства ЗСК):

- на замену асфальтного покрытия МБОУ «СОШ № 15» 760,0 тыс. руб.

Все общеобразовательные организации имеют доступ к сети Интернет.

Эффективность реализации основного мероприятия № 1 муниципальной программы «Развитие системы в муниципальном образовании Тбилисский район» составила 98,86%, т.е. признается высокой (расчет прилагается).

**Основное мероприятие № 2.
«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие
мероприятия в области образования**

На финансирование основного мероприятия № 2 в 2025 году в бюджете была предусмотрена сумма 91 601,800 тыс. руб. Освоено в отчетном периоде (кассовые расходы) – 91 372,477 тыс. руб. (99,75 %).

Запланированные к реализации в отчетном году 11 мероприятий выполнены полностью.

Государственная итоговая аттестация проведена в соответствии с требованиями. Обеспечено сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее ППЭ). Контрольно-измерительные материалы по ГИА-9 распечатаны в штабе ППЭ. Обеспечено видеорегистрация и онлайн наблюдение в 100% аудиторий на ЕГЭ.

По итогам 2025 года все целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой по основному мероприятию № 2, и плановые значения в полном объеме достигнуты:

- доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети «Интернет» составляет 100%.

Улучшена инфраструктура и материально-техническое обеспечение образовательных организаций.

В 2025 году в 14 школах района функционируют профильные классы (группы). Профильное обучение на старшей ступени общего образования организовано в 100% общеобразовательных учреждениях. Обучением осуществляется по 5 профилям: социально-педагогический, естественнонаучный, социально-экономический, социально-гуманитарный, агротехнологический.

В целях приобретения технического оборудования для ЕГЭ в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (222,4 тыс. руб.);

- на приобретение оборудования для оснащения пунктов проведения ЕГЭ МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7» (441,6 тыс. руб.).

Выплаты 3 студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении (72,0 тыс. руб.).

На проведение мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций (чествование призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников) - 122 тыс. руб.

Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала реализация федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

В 2025 году 100% доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам:

начального общего образования составила 100% от общей численности учащихся 1- 4 классов;

основного общего образования – 100% от общей численности учащихся 5-9 классов из 14 общеобразовательных организаций.

Коэффициент эффективности реализации основного мероприятия № 2 муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Тбилисский район» - 99,75%, эффективность основного мероприятия признаётся высокой.

В соответствии с расчетом эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования», эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, обратить внимание на повышение качества планирования целевых показателей.

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Тбилисский район



Н.Е. Плавко

РАСЧЕТ
эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования»

Основное мероприятие № 1
«Функционирование системы образования Тбилисского района»

1. Степень реализации мероприятий

$$CP_M = M_B / M_{\Pi} = 12 / 12 = 1,0$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$Cc_{yz} = Z_{\phi} / Z_{\Pi} = 1\,030\,751,186 / 1\,042\,649,500 = 0,989$$

3. Эффективность использования бюджетных средств

$$\mathcal{E}_{ис} = CP_M / Cc_{yz} = 1 / 0,989 = 1,0$$

4. Степень достижения планового показателя

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} = Z_{\Pi/\Pi\Phi} / Z_{\Pi/\Pi\Pi}$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 1 = 321\,185,014 / 322\,163,300 = 0,997$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 2 = 569\,880,336 / 577\,814,700 = 0,986$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 3 = 51\,734,014 / 52\,605,800 = 0,983$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 4 = 7\,875,100 / 7\,875,100 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 5 = 4\,404,300 / 4\,404,300 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 6 = 13\,822,700 / 13\,822,700 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 7 = 11\,144,492 / 13\,258,400 = 0,841$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 8 = 36\,920,200 / 36\,920,200 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 9 = 8\,557,800 / 8\,557,800 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 10 = 3\,373,500 / 3\,373,500 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 11 = 1\,093,700 / 1\,093,700 = 1$$

$$CD_{\Pi/\Pi\Phi} 12 = 760,000 / 760,000 = 1$$

5. Степень реализации программы

$$CP_{\Pi/\Pi} = \sum CD_{\Pi/\Pi\Phi} / K_{\Pi/\Pi} = (0,997 + 0,986 + 0,983 + 1 + 1 + 1 + 0,841 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 12 = 0,984$$

6. Эффективность реализации программы

$$\mathcal{E}_{РМ/\Pi} = CP_{М/\Pi} * \mathcal{E}_{ис} = 0,984 * 1 = 0,984$$

Основное мероприятие № 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие
мероприятия в области образования

1. Степень реализации мероприятий

$$CP_M = M_B / M_{\Pi} = 11 / 11 = 1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

$$C_{с_{уз}} = Z_{ф}/Z_{п} = 91\,372,477/91\,601,800 = 0,997$$

3. Эффективность использования бюджетных средств

$$\mathcal{E}_{ис} = C_{р_{м}}/C_{с_{уз}} = 1/0,998 = 1,0$$

4. Степень достижения планового показателя

$$C_{Д_{п/ппз}} = ЗП_{п/пф}/ЗП_{п/пп}$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 1 = 8\,032,080/8\,047,400 = 0,998$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 2 = 43\,185,120/43\,399,000 = 0,995$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 3 = 3\,326,977/3\,327,100 = 0,999$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 4 = 578,000/578,000 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 5 = 322,000/322,000 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 6 = 540,000/540,000 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 8 = 28\,237,400/28\,237,400 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 9 = 1\,967,200/1\,967,200 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 10 = 4\,890,900/4\,890,900 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 12 = 72,000/72,000 = 1$$

$$C_{Д_{п/ппз}} 13 = 220,800/220,800 = 1$$

5. Степень реализации программы

$$C_{р_{п/п}} = \sum C_{Д_{п/ппз}} / K_{п/п} = (0,998 + 0,995 + 0,999 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 0,999$$

6. Эффективность реализации программы

$$\mathcal{E}_{р_{м/п}} = C_{р_{м/п}} * \mathcal{E}_{ис} = 0,999 * 1 = 0,999$$

Оценка эффективности муниципальной программы

$$\mathcal{E}_{р_{мп}} = C_{р_{мп}} \cdot 0,5 + \left(\sum_{j=1}^j \mathcal{E}_{р_{п/п}} \cdot k_j + \mathcal{E}_{ис} \cdot k_j \right)$$

$$C_{р_{мп}} = (0,984 + 0,999) / 2 = 0,992$$

$$K_1 = 1\,042\,649,500 / 1\,134\,251,300 = 0,919 \quad \mathcal{E}_{р_{п/п1}} = 0,984$$

$$K_2 = 91\,601,800 / 1\,134\,251,300 = 0,081 \quad \mathcal{E}_{р_{п/п2}} = 0,999$$

$$\mathcal{E}_{р_{мп}} = 0,992 * 0,5 + (0,984 * 0,919) * 0,5 + (0,999 * 0,081) * 0,5 = 0,496 + 0,45 + 0,04 = 0,986$$

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Тбилисский район



Н.Е. Плавко

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район

«Развитие образования»
за год 2025 года

1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений)	Един. Измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Показатели целей муниципальной программы программы								
1.1	Цель муниципальной программы - предоставление гражданам широких возможностей для получения дошкольного, начального общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей								
	Показатель:								
1.1.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет	-	процент	100	100	100	-	100	
1.1.2	Выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями	-	процент	100	100	100	-	100	
1.1.3	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях	-	процент	90	91	100	9,0	110	

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений)	Един. Измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Цель муниципальной программы - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию								
	Показатель:								
1.2.1	Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты	–	процент	–	0,6	0,6	–	100	
2	Показатели процессной части муниципальной программы								
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	–	процент	–	74,4	74,4	–	100	
2.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	–	процент	–	73,5	80,04	6,54	109	
2.3	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории	–	процент	–	100	100	–	100	
2.4	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	–	процент	–	30	30	–	100	

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений)	Един. Измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	-	процент	-	45	45	-	100	
2.6	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	-	процент	-	30	30	-	100	
2.7	Количество общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, включая капитальный ремонт объектов и их оснащение средствами обучения и воспитания, обеспечение требований к антитеррористической защищенности, обновление учебников и учебных пособий, повышение квалификации педагогических работников	-	единица	-	-	-	-	-	
2.8	Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданные (создаваемые) новые места, в том числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, оснащены в рамках предоставленных субсидий в целях создания условий для содержания детей дошкольного возраста	-	единица	-	1	1	-	100	
2.9	Доля охвата однократным бесплатным питанием учащихся из многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций	-	процент	100	100	100	-	100	

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений)	Един. Измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципалитетов к заработной плате в сфере общего образования	-	процент	100	100	100	-	100	
2.11	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образований к среднемесячной заработной плате учителей	-	процент	100	100	100	-	100	
2.12	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	-	процент	100	100	100	-	100	
2.13	Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	-	человек	6600	6600	6600	-	100	
2.14	Число советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	-	человек	14	14	14	-	100	
2.15	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников	-	процент	8,8	10,8	15	+4,2	139	
2.16	Доля образовательных организаций, реализующих программы и проекты федерального и регионального уровней в муниципальном образовании	-	процент	-	100	100	-	100	

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий	Признак динамики показателя (увеличение значений, уменьшение значений)	Един. Измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года	Плановое значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на конец отчетного периода	Отклонение в абсол. выраж.	% исполнения	Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	Число студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего образования по педагогическим специальностям по договорам о целевом обучении, получающих меры социальной поддержки на стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций	–	человек	2	3	3	–	100	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	3	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	7	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, не достижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Процессная часть										
1	Комплекс процессных мероприятий № 1 "Функционирование системы образования Тбилисского района"	Управление образованием	1042649,500	1042649,500	1030751,186	98,86%	x		x		x
	федеральный бюджет		41252,400	41252,400	41252,400	100,00%					
	краевой бюджет		714339,000	714339,000	714339,000	100,00%					
	местный бюджет		287058,100	287058,100	275159,786	95,86%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций	Управление образованием	322163,300	322163,300	321185,014	99,70%	Выполнение муниципального задания	процент	100	99,7	Согласно заключенным контрактам на поставку коммунальных услуг оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		233064,400	233064,400	233064,400	100,00%					
	местный бюджет		89098,900	89098,900	88120,614	98,90%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.2	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций	Управление образованием	577814,700	577814,700	569880,366	98,63%	Выполнение муниципального задания	процент	100	98,63	Согласно заключенным контрактам на поставку коммунальных услуг оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		454277,500	454277,500	454277,500	100,00%					
	местный бюджет		123537,200	123537,200	115602,866	93,58%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.3	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных организаций дополнительного образования	Управление образованием	52605,800	52605,800	51734,014	98,34%	Выполнение муниципального задания	процент	100	98,34	Заключенные средства на услуги по предпроектному и послепроектному ТО автотранспорта, медицинскому оказанию водителям, на поставку ГСМ в конце года оплачиваются, поэтому по факту

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						потребления и контракты были расторгнуты.
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		52605.800	52605.800	51734.014	98.34%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.4	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальных услуг педагогическим работникам в сельской местности	Управление образованием	7875,100	7875,100	7875,100	100,00%	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам	человек (ежегодно)	400	400	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		7875.100	7875.100	7875.100	100,00%					
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.5	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части род.платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организацию, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Управление образованием	4404,300	4404,300	4404,300	100,00%	Осуществление выплат компенсации части родительской платы родителям воспитанников	человек (ежегодно)	1800	1800	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		4404.300	4404.300	4404.300	100,00%					
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.6	Обеспечение однократным бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях	Управление образованием	13822,700	13822,700	13822,700	100,00%	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	человек (ежегодно)	700	700	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, не достижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	краевой бюджет		13822,700	13822,700	13822,700	100,00%					
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.7	Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования	Управление образованием	13258,400	13258,400	11144,492	84,06%	Проведение капитального и текущего ремонта, материальное техническое обеспечение образовательных организаций				выполненные работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях МБОУ "СОШ № 3" и МБОУ "СОШ № 7" восстановлены финансовой помощью, поступившей от ООО "Кубанские масла"
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		13258,400	13258,400	11144,492	84,06%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.8	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Управление образованием	36920,200	36920,200	36920,200	100,00%	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	процент	100	100	
	федеральный бюджет		36920,200	36920,200	36920,200	100,00%					
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.9	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Управление образованием	8557,800	8557,800	8557,800	100,00%	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство	процент	100	100	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		8557,800	8557,800	8557,800	100,00%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	Управление образованием	3373,500	3373,500	3373,500	100,00%	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	процент	100	100	
	Федеральный бюджет		3238,500	3238,500	3238,500	100,00%					
	краевой бюджет		135,000	135,000	135,000	100,00%					
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.11	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края	Управление образованием	1093,700	1093,700	1093,700	100,00%	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	процент	100	100	
	Федеральный бюджет		1093,700	1093,700	1093,700	100,00%					
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
1.13	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения	Управление образованием	760,000	760,000	760,000	100,00%	Решение социально-значимых вопросов местного значения	процент	100	100	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		760,000	760,000	760,000	100,00%					
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	%	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, не достижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Комплекс процессных мероприятий № 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"	Управление образованием	91601,800	91601,800	91372,477	99,75%	x		x	x	x
			22706,600	22706,600	22706,600	100,00%					
			14642,800	14642,800	14642,800	100,00%					
			54252,400	54252,400	54023,077	99,58%					
			0,000	0,000	0,000						
2.1	Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тобилский район	Управление образованием	8047,400	8047,400	8032,080	99,81%		процент	100	99,81	Согласно заключенных контрактов на услуги связи оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
			0,000	0,000	0,000						
			0,000	0,000	0,000						
			8047,400	8047,400	8032,080	99,81%					
			0,000	0,000	0,000						
2.2	Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений	Управление образованием	43399,000	43399,000	43185,120	99,51%	x	процент	100	99,51	Согласно заключенных контрактов на услуги связи оплата за вторую половину декабря производится в январе следующего года
			0,000	0,000	0,000						
			3500,000	3500,000	3500,000	100,00%					
			39899,000	39899,000	39685,120	99,46%					
			0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Организация и проведение гос. (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Тбилисский район, материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате пед. работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ	Управление образованием	3327,100	3327,100	3326,977	100,00%	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-11 классов	процент	100	100	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		1644,200	1644,200	1644,200	100,00%					
	местный бюджет		1682,900	1682,900	1682,777	99,99%					
	Всего										
2.4	Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестивали "Созвездие талантов", торжественного вручения медалей выпускникам и др. мероприятия)	Управление образованием	578,000	578,000	578,000	100,00%	Организованы и проведены районные мероприятия для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция,	процент	100	100	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, не достижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	местный бюджет		578 000	578 000	578 000	100,00%	конкурсы, фестивали				
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
2.5	Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных конкурсов: «Воспитатель года Кубани», «Учитель года Кубани», «Директор шко-лы», «Библиотекарь школы Кубани», «Педагог – психо-лог Кубани», «Сердце отдаю детям», конкурс классных руководителей и другие, а также других мероприятий: Дня учителя, августовской конференции и др. Приобретение грамот, дипломов, памятных подарков, наградных сувениров.	Муниципальные учреждения муниципального заказчика ; управление образованием	322,000	322,000	322,000	100,00%	Выявление и поощрение талантливых педагогов, расширение профессиональных контактов, пропаганда лучших достижений педагогов образовательных организаций	процент	100	100	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		322,000	322,000	322,000	100,00%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
2.6	Внедрение персонализированной модели повышения квалификации работников в рамках модернизации образования	Управление образованием	540,000	540,000	540,000	100,00%	Повышение уровня квалификации педагогов	процент	100	100	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		540,000	540,000	540,000	100,00%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	% исполнения	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7	Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, инновационные образовательные программы	Управление образованием	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0:	Обеспечение материальной поддержки образовательных учреждений, реализация инновационных проектов и программ				
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0:					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
2.8	Мероприятие: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	Управление образованием	28237,400	28237,400	28237,400	100,00%	В муниципальных образовательных организациях организовано бесплатное горячее питание обучающихся по образовательным программам начального общего образования	процент	100	100	
	федеральный бюджет		22706,600	22706,600	22706,600	100,00%					
	краевой бюджет		4401,300	4401,300	4401,300	100,00%					
	местный бюджет		1129,500	1129,500	1129,500	100,00%					
	ВБИ										
2.9	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Управление образованием	1967,200	1967,200	1967,200	100,00%	В муниципальных образовательных организациях организовано бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями	процент	100	100	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		1967,200	1967,200	1967,200	100,00%					
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	%	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВБИ						здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование				
2.10	Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	Управление образованием	4890,900	4890,900	4890,900	100,00%	В муниципальных образовательных организациях организовано бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	процент	100	100	
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		3130,100	3130,100	3130,100	100,00%					
	местный бюджет		1760,800	1760,800	1760,800	100,00%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
2.11	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях)	Управление образованием	0,000	0,000	0,000			единица			
	федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						

№ п/п	Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы	Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Профинансировано, тыс. рублей	%	Результат реализации мероприятия				Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
			предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью			наименование	единица измерения	плановое значение	фактическое значение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	Меры поддержки, предоставляемые студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении	Управление образованием	72,000	72,000	72,000	100,00%	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки студентов-целевиков	человек	3	3	
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		72,000	72,000	72,000	100,00%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
2.13	Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования	Управление образованием	220,800	220,800	220,800	100,00%	Проведение капитального и текущего ремонта, материально-техническое обеспечение образовательных организаций				
	Федеральный бюджет		0,000	0,000	0,000						
	краевой бюджет		0,000	0,000	0,000						
	местный бюджет		220,800	220,800	220,800	100,00%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
	Всего по муниципальной программе:		1134251,300	1134251,300	1122123,663	98,93%					
	Федеральный бюджет		63959,000	63959,000	63959,000	100,00%					
	краевой бюджет		728981,800	728981,800	728981,800	100,00%					
	местный бюджет		341310,500	341310,500	329182,863	96,45%					
	ВБИ		0,000	0,000	0,000						
							x	x	x	x	x

3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки	Плановый срок начала реализации мероприятия (дата)	Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата)	Фактический срок начала реализации мероприятия (дата)	Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата)	Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки	Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплекс процессных мероприятий № 1 - «Функционирование системы образования Тбилисского района»							
1.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025	X	
1.2	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг общеобразовательных организаций	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025	X	
1.3	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образовательных организаций дополнительного образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025	X	

1.4	Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025	X	
1.4.1	Контрольная точка 1.4.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	31.01.2025	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
1.4.2	Контрольная точка 1.4.2 - Начисление компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	30.12.2025	Реестр	
1.4.3	Контрольная точка 1.4.3 - Выплата компенсации расходов на коммунальные услуги педагогическим работникам, работающим в сельской местности	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	29.12.2025 г.	09.01.2025 г.	29.12.2025	Платежное поручение	

1.5	Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежеквартально, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежеквартально, до 30.12.2025 г.	X	
1.5.1	Контрольная точка 1.5.1 - Начисление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежеквартально, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежеквартально, до 30.12.2025 г.	Реестр	
1.5.2	Контрольная точка 1.5.2 - Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежеквартально, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежеквартально, до 30.12.2025 г.	Платежное поручение	

1.6	Обеспечение одnorазовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	X	
1.6.1	Контрольная точка 1.6.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
1.6.2	Контрольная точка 1.6.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Контракты	
1.6.3	Контрольная точка 1.6.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)	
1.6.4	Контрольная точка 1.6.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 19.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 19.12.2025 г.	Платежное поручение	

1.7	Выделение средств для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования		09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	
1.8	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	X	
1.8.1	Контрольная точка 1.8.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	

1.8.2	Контрольная точка 1.8.2 - Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	Платежное поручение	
1.9	Обеспечение функционального системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	
1.9.1	Контрольная точка 1.9.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	25.12.2025 г.	09.01.2025 г.	25.12.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
1.9.2	Контрольная точка 1.9.2 - Получение сертификата по социальному заказу	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	25.12.2025 г.	09.01.2025 г.	25.12.2025 г.	Сертификат	

1.9.3	Контрольная точка 1.9.3 - Выплата заработной платы педагогам дополнительного образования по социальному заказу	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	25.12.2025 г.	09.01.2025 г.	25.12.2025 г.	Платежное поручение	
1.10	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	X	
1.10.1	Контрольная точка 1.10.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	

1.10.2	Контрольная точка 1.10.2 - Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», расположенных на территории Краснодарского края	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	Платежное поручение	
1.11	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	X	

1.11.1	Контрольная точка 1.11.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
1.11.2	Контрольная точка 1.11.2 - Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 29.12.2025 г.	Платежное поручение	
1.13	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	

1.13.1	Контрольная точка 1.13.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии
1.13.2	Контрольная точка 1.13.2 - Заключение контракта	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	30.09.2025 г.	Контракты
1.13.3	Контрольная точка 1.13.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.13.4	Контрольная точка 1.13.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 19.12.2025 г.	ежемесячно, до 19.12.2025 г.	Платежное поручение
2	Комплекс процессных мероприятий № 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы» и прочие мероприятия в области образования					

2.1	Финансовое обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Тбилисский район	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	
2.2	Финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	

2.3	Организация и проведение гос.(итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Тбилисский район, материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате пед.работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	
2.3.1	Контрольная точка 2.3.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	

2.3.2	Контрольная точка 2.3.2 - Заключение контракта	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	Контракт	
2.3.3	Контрольная точка 2.3.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.11.2025 г.	09.01.2025 г.	30.11.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)	
2.3.4	Контрольная точка 2.3.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	19.12.2025 г.	09.01.2025 г.	19.12.2025 г.	Платежное поручение	
2.3.5	Контрольная точка 2.3.5 - Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	Ведомость проведения ГИА	
2.3.6	Контрольная точка 2.3.6 - Начисление компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	Расчетный лист	

2.3.7	Контрольная точка 2.3.7 - Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.10.2025 г.	09.01.2025 г.	31.10.2025 г.	Платежное поручение	
2.4	Обеспечение развития системы поиска и поддержки одаренных детей (проведение районных мероприятий для детей, обучающихся, выпускников образовательных учреждений (олимпиады, научно-практическая конференция, конкурсы, фестиваля "Созвездие талантов", торжественного вручения медалей выпускникам и др мероприятия)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	

2.5	Развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения муниципальных и краевых профессиональных конкурсов: «Воспитатель года Кубани», «Учитель года Кубани», «Директор школы», «Библиотекарь школы Кубани», «Педагог – психолог Кубани», «Сердце отдаю детям», конкурс классных руководителей и другие, а также других мероприятий: Дня учителя, августовской конференции и др. Приобретение грамот, дипломов, памятных подарков, наградных сувениров.	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	
2.6	Внедрение персонализированной модели повышения квалификации работников образования в рамках модернизации образования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	

2.7	Развитие системы социальной поддержки образовательных учреждений, реализующих инновационные проекты, инновационные образовательные программы	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	X	
2.8	Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно до 30.12.2025 г.	X	
2.8.1	Контрольная точка 2.8.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.8.2	Контрольная точка 2.8.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	09.01.2025 г.	30.09.2025 г.	Контракты	

2.8.3	Контрольная точка 2.8.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.11.2025 г.	09.01.2025 г.	30.11.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)	
2.8.4	Контрольная точка 2.8.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 19.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 19.12.2025 г.	Платежное поручение	
2.9	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.		

2.9.1	Контрольная точка 2.9.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общепрообразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.9.2	Контрольная точка 2.9.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Контракты	
2.9.3	Контрольная точка 2.9.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)	
2.9.4	Контрольная точка 2.9.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Платежное поручение	

2.9.5	Контрольная точка 2.9.5 - Начисление компенсации за бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Расчетный лист	
2.9.6	Контрольная точка 2.9.6 - Выплата компенсации за бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Платежное поручение	

2.10	Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.10.1	Контрольная точка 2.10.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.10.2	Контрольная точка 2.10.2 - Заключение контрактов на поставку продуктов питания	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежеквартально, 09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Контракты	
2.10.3	Контрольная точка 2.10.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)	

2.10.4	Контрольная точка 2.10.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 23.05.2025 г., 01.09.2025 г. - 31.12.2025 г.	Платежное поручение	
2.10.5	Контрольная точка 2.10.5 - Начисление компенсации за бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Расчетный лист	
2.10.6	Контрольная точка 2.10.6 - Выплата компенсации за бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме домашнего обучения	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Платежное поручение	

2.12	Меры поддержки, предоставляемые студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.		
2.12.1	Контрольная точка 2.12.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	09.01.2025 г. - 31.01.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.12.2	Контрольная точка 2.12.2 - Заключение договоров о целевом обучении	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	01.08.2025 г.	до 30.09.2025 г.	01.08.2025 г.	до 30.09.2025 г.	Договор	
2.12.3	Контрольная точка 2.12.3 - Начисление стипендии студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Расчетный лист	

2.12.4	Контрольная точка 2.12.4 - Выплата стипендии студентам в период обучения по основной образовательной программе в рамках договора о целевом обучении	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	09.01.2025 г.	ежемесячно, до 30.12.2025 г.	Платежное поручение	
2.13	Выделение субсидий для решения социально значимых вопросов, в том числе ремонт объектов образовательных организаций к началу нового учебного года, приобретение оборудования	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	09.01.2025 г.	31.12.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.13.1	Контрольная точка 2.13.1 - Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и общеобразовательными организациями о предоставлении целевой субсидии	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	01.06.2025 г. - 31.07.2025 г.	09.01.2025 г.	01.06.2025 г. - 31.07.2025 г.	Соглашение о предоставлении и из бюджета муниципального образования Тбилисский район субсидии	
2.13.2	Контрольная точка 2.13.2 - Заключение контракта	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	01.06.2025 г. - 31.07.2025 г.	09.01.2025 г.	01.06.2025 г. - 31.07.2025 г.	контракт	

2.13.3	Контрольная точка 2.13.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	30.06.2025 г.	09.01.2025 г.	30.06.2025 г.	Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.13.4	Контрольная точка 2.13.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком)	Начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. Плавко	09.01.2025 г.	31.07.2025 г	09.01.2025 г.	31.07.2025 г	Платежное поручение

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования Тбилисский район



Н.Е. Плавко