



Министру образования, науки  
и молодежной политики  
Краснодарского края

Воробьевой Е.В.

Рашпилевская ул.д.23,  
г. Краснодар, 350063

О представлении информации

Уважаемая Елена Викторовна!

Управление образования муниципального образования Апшеронский район в целях исполнения письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 27 января 2023 года № 47-01-13-1324/23 «О представлении информации» направляет план-график «Дорожную карту» по приобретению оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования  
администрации муниципального  
образования Апшеронский район

С.А. Аипова

Приложение к письму  
управления образования  
администрации муниципального  
образования Апшеронский район  
от 09.02.2023 № 370/01-Н

**План- график («Дорожная карта»)  
по приобретению оборудования для оснащения  
МБОУСОШ № 20 пгт Нефтегорск в рамках  
регионального проекта «Модернизация школьных  
систем образования» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Внесение изменений в план- график	31.01.2023
2	Размещение заявки на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок	До 20.03.2023
3	Проведение электронных конкурсных процедур (аукцион)	До 10.04.2023
4	Заключение контракта с поставщиком на приобретение оборудования	До 25.04.2023
5	Поставка оборудования	До 01.08.2023
6	Установка оборудования	До 25.08.2023
7	Освоение средств (оплата поставщику за поставленное оборудование)	До 25.08.2023

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования  
администрации муниципального  
образования Апшеронский район




С.А. Аипова

Приложение к письму  
управления образования  
администрации муниципального  
образования Апшеронский район  
от 09.02.2023 № 370/01-14

**План- график («Дорожная карта»)  
по приобретению оборудования для оснащения  
МБОУСОШ № 25 ст. Куринская в рамках  
регионального проекта «Модернизация школьных  
систем образования» в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Внесение изменений в план- график	31.01.2023
2	Размещение заявки на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок	До 20.03.2023
3	Проведение электронных конкурсных процедур (аукцион)	До 10.04.2023
4	Заключение контракта с поставщиком на приобретение оборудования	До 25.04.2023
5	Поставка оборудования	До 01.08.2023
6	Установка оборудования	До 25.08.2023
7	Освоение средств (оплата поставщику за поставленное оборудование)	До 25.08.2023

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования  
администрации муниципального  
образования Апшеронский район



С.А. Аипова