

Утверждаю
Руководитель МОЦ
МО Динской район
«___» января 2025 год
_____ Сатарова Н.В.

**План работы
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
МО Динской район
на 2025 год**

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1	Подготовка текущих отчетов по направлениям деятельности МОЦ	По запросу	Сатарова Н.В., руководитель МОЦ, Пруцакова О.С., методист
1.2	Совещание со специалистами ОО, ОДО, ДОО по внедрению и реализации Целевой модели развития дополнительного образования детей в МО Динской район	В течение года	Сатарова Н.В., руководитель МОЦ, Пруцакова О.С., методист
1.3	Индивидуальные и групповые консультации по направлениям деятельности МОЦ для специалистов ОО, ОДО, ДОО МО Динской район	В течение года	Пруцакова О.С., методист
1.4	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МБУ ДО ЦТ МО Динской район	В течение года по необходимости	Петренко Б.А., методист
1.5	Подготовка отчета о внедрении интегративной модели обеспечения доступности дополнительного образования в МО Динской район, модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в МО Динской район	По запросу	Сатарова Н.В., руководитель МОЦ, Пруцакова О.С., методист
1.6	Мониторинг охвата детей дополнительным образованием в МО Динской район по данным АИС «Навигатора»	Ежемесячно	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., методисты

1.7	Мониторинг охвата детей программами Точек роста в МО Динской район по данным АИС «Навигатора»	Ежемесячно	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., методисты
1.8	Ведение учета объема образовательных услуг по социальным сертификатам	Ежемесячно	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., методисты
1.9	Реализация годового плана конкурсных и иных мероприятий для учащихся и педагогов образовательных организаций МО Динской район	В течение года	Титаренко Н.С., заместитель директора
1.10	Методическое сопровождение проектирования программ дополнительного образования общеобразовательных организаций	В течение года	Михайлова М.А., Сатарова А.В., Петренко Б.А., Пруцакова О.С., методисты
1.11	Контроль основных показателей муниципальной целевой программы развития дополнительного образования детей МО Динской район	В течение года	Михайлова М.А., Сатарова А.В., Петренко Б.А., Пруцакова О.С., методисты
1.12	Организация работы каникулярных профориентационных школ на базе учреждений ДО	Май	Пруцакова О.С., методист
1.13	Информация о выполнении основных шагов дорожной карты развития дополнительного образования в МО Динской район	Ежеквартально	Пруцакова О.С., методист
1.14	Формирование отчета о деятельности муниципального опорного центра за 2025 год.	Декабрь	Пруцакова О.С., методист
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей через социальные сертификаты			
2.1	Внесение основных параметров СЗ на 2025 год в АИС Навигатор	Январь	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., методисты
2.2	Контроль за внесением изменений в муниципальную программу развития образования на 2025 год	Январь	Пруцакова О.С., методист

2.3	Подготовка программ ДО, реализуемых по социальным сертификатам конкурентным способом, для прохождения НОКО	Апрель-май	Михайлова М.А., Сатарова А.В., Петренко Б.А., Пруцакова О.С., методисты
2.5	Определение количественных показателей системы ПФ конкурентным способом реализации социального заказа в разрезе каждого учреждения ДО, определение объемов муниципального социального заказа.	Май-октябрь	Пруцакова О.С., методист
2.6	Контроль за достоверностью показателей раздела ПФ в муниципальных заданиях учреждений ДО	Сентябрь, январь	Пруцакова О.С., методист
2.7	Расчет объемов и параметров персонифицированного финансирования на 2026 год и плановый период 2027, 2028 годов	Октябрь-ноябрь	Пруцакова О.С., Ибрагимова Н.А., методисты
2.8	Подготовка служебной записки о выделении средств на персонифицированное финансирование по социальным сертификатам в бюджете на очередной год 2026 год и плановый период 2027, 2028 годов	Октябрь	Пруцакова О.С., Ибрагимова Н.А., методисты
2.9	Контроль за закреплением в бюджете средств на финансовое обеспечение персонифицированного финансирования по социальным сертификатам	Декабрь	Пруцакова О.С., Ибрагимова Н.А., методисты
2.10	Подготовка проекта и утверждение программы персонифицированного финансирования на 2026 год	Декабрь	Пруцакова О.С., методист
2.11	Подготовка проекта и утверждение приказа УО об утверждении параметров расчета нормативных затрат на человеко-час	Декабрь	Пруцакова О.С., методист
2.12	Контроль за количеством заключаемых договоров в рамках системы ПФ в АИС Навигатор	Ежемесячно	Пруцакова О.С., методист
2.13	Формирование счетов на оплату учреждений ДО по реализации программ ПФ в системе АИС Навигатор	Ежемесячно	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., Ибрагимова

			Н.А., методисты
2.14	Работа с документами на портале checklist.dorportal.ru (ведение дорожной карты)	Весь период	Пруцакова О.С., Ибрагимова Н.А., методисты
2.15	Участие в совещаниях РМЦ в формате ВКС с участием федеральных экспертов по внедрению ПФДО	По плану РМЦ	Пруцакова О.С., Ибрагимова Н.А., методисты
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей			
3.1	Организация и проведение районной недели методического мастерства работников сферы дополнительного образования ОДО, ОО, ДОО.	Февраль	Михайлова М.А., Сатарова А.В., методисты
3.2	Организация и проведение муниципальной выставки учебно-методических материалов педагогических работников ОДО, ОО, ДОО.	Январь- Апрель	Михайлова М.А., Сатарова А.В., методисты
3.3	Оказание практической методической помощи ДОО, ОО, ОДО по вопросам проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ с учетом требований законодательства	Весь период	Михайлова М.А., Сатарова А.В., методисты
3.4	Организация участия и методическое сопровождение педагогических работников в профессиональных конкурсах работников сферы дополнительного образования	Весь период	Михайлова М.А., Сатарова А.В., методисты
3.5	Анализ методической деятельности системы дополнительного образования детей МО Динской район за отчетный период	Декабрь	Михайлова М.А., методист
4. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)			

4.1	Работа по дорожным картам внедрения интегративной модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в МО Динской район, модели обеспечения доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью в МО Динской район	В течение года	Сатарова Н.В., руководитель МОЦ, Пруцакова О.С., методист
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам			
5.1	Консультирование модераторов общеобразовательных организаций по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	По запросу	Ахунов С.Р. Петренко Б.А., методисты
5.2	Мониторинг заполнения АИС «Навигатора»	Ежемесячно	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., методисты
5.3	Участие в семинарах РМЦ по вопросам техподдержки АИС «Навигатора»	Еженедельно	Пруцакова О.С., Петренко Б.А., методисты