

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МАДОУ ЦРР –
детский сад №3
А.М. Борозинец

**План-график
мероприятий по обеспечению подготовки к введению федеральной образовательной программы
дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной
программы дошкольного образования
в МАДОУ ЦРР – детский сад №3 Динского района**

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты | Формы отчетных документов |
|--|---|-----------------|---|--|--|
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и АОП ДО | Январь | Заведующий МАДОУ А.М. Борозинец | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО и ФАОП ДО |
| 2. | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО | Февраль-декабрь | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная Старший воспитатель Н.А. Зинова | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой переподготовки |
| 3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями | Февраль | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП | Протокол педагогического совета |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | Старший воспитатель Н.А. Зинова | | |
| 4. | Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО и ФАОП ДО на педагогических советах | Февраль, август | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная Старший воспитатель Н.А. Зинова | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО и ФАОП ДО | Протокол педагогического совета |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО | Февраль-август | Старший воспитатель Н.А. Зинова | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы |
| 6. | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов | Сентябрь | Старший воспитатель Н.А. Зинова | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования | Анализ |
| 7. | Организация индивидуального консультирования педагогов-психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Май-август | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная Старший воспитатель Н.А. Зинова | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов в современных достижениях психологической науки | План консультаций для педагогов ДОО |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|
| 8. | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО | Февраль-август | Заведующий МАДОУ А.М. Борозинец | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов |
| 9. | Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО и ФАОП ДО | Август | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная Старший воспитатель Н.А. Зинова | | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП | | | | | |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО и ФАОП ДО | Май | Заведующий МАДОУ А.М. Борозинец | | Аналитическая информация |
| 2. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП | Февраль-декабрь | Заведующий МАДОУ А.М. Борозинец | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП | План курсовой переподготовки |
| 3. | Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы» | Август | Заведующий МАДОУ А.М. Борозинец Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения | Протокол педагогического совета |

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|---|---|
| | | | Старший воспитатель | | |
| 3. Материально-техническое оснащение | | | | | |
| 1. | Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО к учебному процессу и РППС | Август | Заведующий МАДОУ А.М. Борозинец | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ФОП ДО и ФАОП ДО | Информационная справка |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО и ФАОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения | В течении года | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная Старший воспитатель Н.А. Зинова | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФОП, АОП с требованиями ФАОП ДО | Информационная справка |
| 3. | Обеспечение укомплектованности ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами | Февраль-август | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная Старший воспитатель Н.А. Зинова | Оснащение ФОП ДО и ФАОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4. | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО и ФАОП ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Апрель-август | Старший воспитатель Н.А. Зинова. Ответственный за сайт Шитова А.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «Внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО» на сайте ДОО |

| | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Август | Старший воспитатель Н.А. Зинова. Ответственный за сайт Шитова А.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «Внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО» на сайте ДОО |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | | | | | |
| 1. | Проведение диагностики готовности ДОО к введению ФОП ДО и ФАОП ДО | Август | Заместитель заведующего по ВМР Н.Л. Безкоровайная, Старший воспитатель Н.А. Зинова | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОП ДО и ФАОП ДО | Диагностическая карта |
| 2. | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП И ФАОП ДО | Август | Ответственный за сайт Шитова А.В. | Информирование общественности о ходе результатах введения ФОП и ФАОП ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «Внедрение ФОП ДО и ФАОП ДО» на сайте ДОО |