

Приложение 1  
Утвержден  
приказом МБОУ МО Динской район  
СОШ №37 им. П.И. Еременко  
№138-о от 26.03.2020 г.

**План (дорожная карта)  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1.	<p>Согласование мероприятий по обновлению материально-технической база Центра:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование перечня образовательных организаций</li> <li>2. Заключение Соглашения о реализации мероприятий</li> <li>3. Определение координатора создания и функционирования Центра</li> <li>4. Утверждение Положения о деятельности Центра</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Письмо органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (регионального ведомственного проектного офиса (далее – РОИВ/РВПО), в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.</li> <li>2. Распорядительный акт РОИВ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</li> </ol>	Ноябрь 2019
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Распорядительный акт ОУ	Ноябрь 2019
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	письмо и акт ОУ	Март-апрель 2020
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	письмо и акт ОУ	Апрель-май
5.	Согласование перечня оборудования Центра	письмо и акт ОУ	Май-июнь
	Согласование объема финансового	письмо ОУ	

	функционирование Центров по статьям расходов		
7.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</li> </ol>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-Июнь
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Июнь-июль
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Июль
11.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь

УТВЕРЖДЕН  
приказом МБОУ МО Динской район  
СОШ №37 им. П.И. Еременко  
№138-О от 26.03.2020 г.

Медиаплан по информационному сопровождению создания и  
функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта	Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	Март-май	Участие в стартовой конференции об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование» в Краснодарском крае по созданию цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск раздела на сайте школы	Печатные и сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети	Апрель-май	Подготовленные материалы	Статьи, новости, интервью, анонсы, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов центров с привлечением экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы. Социальные сети	Апрель-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий	Новости, анонсы, фоторепортажи

				сайтах ОО	
4.	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Интернет-ресурсы, сетевые СМИ, социальные сети	Май-июль	Публикация адреса площадки, Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнении, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту на сайте школы	Новости, фоторепортажи
5.	Старт набора детей / информирование населения	Печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	сентябрь	Пресс-подход, публикация на информационных порталах. Организация горячей линии (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, анонсы, статьи, фоторепортажи
6.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	интернет-ресурсы, социальные сети	сентябрь		Новости, анонсы, статьи, фоторепортажи
7.	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Печатные и сетевые СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети	Июнь-август	Школа публикует информацию о статусе ремонтных работ	Новости, анонсы, статьи, фоторепортажи
8.	Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка	Телевидение и радио, печатные СМИ, социальные сети	Август-сентябрь	Директор проводит совещание перед началом учебного года, в ходе которого озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора	Новости, анонсы, статьи, фоторепортажи

				внедрении своего оборудования, все участники дают подробные комментарии	
9.	Торжественное открытие Центра	Телевидение и радио, печатные СМИ, социальные сети	сентябрь	Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, анонсы, Интервью, статьи, фоторепортажи
10.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, социальные сети	Ноябрь-декабрь	Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, анонсы, Интервью, статьи, фоторепортажи