



АДМИНИСТРАЦИЯ
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Хабаровского муниципального района
ПРИКАЗ

02.09.2025 № 406

с. Тополево

О реализации дорожной карты
научно-исследовательского
проекта «Растем вместе»

На основании постановления администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 27.08.2025 №1565 «Об утверждении научно-исследовательского проекта «Растем вместе» (далее по тексту – Проект), реализуемого на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края, в целях экологического воспитания детей дошкольного возраста, взаимодействия с родительской общественностью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за реализацию Проекта главного специалиста Управления образования Хабаровского муниципального района Хабаровского края Донских Т.В.

1.1. Ответственному за реализацию Проекта:

1.1.1. Включить в план работы Управления образования мероприятия по повышению экологической компетенции педагогов через проведение обучающих семинаров-практикумов, реализацию конкурсов среди ДОО района.

Срок – до 20 сентября 2025г.

1.1.2. Определить МБДОУ с. Бычиха, МБДОУ «Тигренок» с. Мирное, в качестве опорных площадок реализации Проекта.

1.1.3. Организовать и провести методические мероприятия для педагогических работников в рамках реализации Проекта согласно дорожной карте проекта.

Срок – постоянно.

1.1.4. Разработать критерии для оценивания и проведения мониторинга реальных результатов реализации Проекта.

Срок – до 01.12.2025г.

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций Хабаровского муниципального района:

2.1. Принять участие в реализации муниципального научно-исследовательского проекта «Растем вместе».

2.2. Рассмотреть Проект на педагогических советах, выявить образовательные потребности педагогических работников.

2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по реализации Проекта на основании Дорожной карты реализации Проекта (приложение 1).

Срок – до 15.09.2025 г.

2.3. Подготовить условия для реализации Проекта:

2.3.1. Создать рабочую группу по реализации Проекта.

Срок – до 20.09.2025 г.

2.3.2. Провести детальный анализ объёма и видов необходимых материалов, оборудования для реализации Проекта.

Срок – до 25.09.2025 г.

2.3.3. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями (законными представителями), работу по привлечению в Проект.

Срок – до 25.09.2025 г.

2.3.4. Создать на официальном сайте дошкольной организации раздел «Растем вместе», обеспечить наполнение методическими материалами.

Срок – до 01 октября 2025 г., далее постоянно.

2.3.5. Разработать комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий к Проекту.

Срок – до 01.10.2025г., далее постоянно.

2.3.6. Принимать активное участие в муниципальных конкурсах педагогического мастерства.

Срок – постоянно.

2.3.7. Создать доску почёта воспитанников, родителей (законных представителей) «Достижение года», за особые заслуги при реализации проекта.

Срок – до 01.11.2025 г.

2.3.8. Оказывать индивидуальную поддержку воспитанникам, родителям, педагогическим работникам в ходе реализации Проекта.

Срок – постоянно.

2.3.9. Предоставлять отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Проекта Дорожной карты в Управление образования на электронную почту: uprav-hb@yandex.ru.

Срок – ежеквартально, в срок до 1-го числа отчетного периода.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования



Ю.Н. Киценко

План

реализации научно-исследовательского проекта «Растем вместе»
на 2025-2026 учебный год

№	Мероприятия на 2025-2026 учебный год	Сроки исполнения	Ответственные лица
1	Проведение онлайн-семинара по реализации научно-исследовательского проекта «Растем вместе» (далее - Проект)	сентябрь 2025	Управление образования Хабаровского муниципального района, Представители лесничеств
2.	Разработка критериев для оценивания и проведение мониторинга реальных результатов	до 01.12.2025	Управление образования Донских Т.В., Пермякова В.В.
3.	Приказ о создании и утверждении рабочей группы по реализации Проекта с включением активистов родительской общестственности	15-20.09.2025	Руководители ДОО
4.	Создание на официальном сайте ДОО раздела о реализации Проекта, обеспечить наполнение	до 20.09.2025 в течение учебного года	Рабочая группа ДОО
5.	Подготовка агрибутики для реализации Проекта (таблички с названием дерева, именное/семейное; указатели, паспорт дерева и т.д.)	до 01.10.2025, далее постоянно	Родители, рабочая группа
6.	Проведение экологической олимпиады для родителей и детей дошкольного возраста	декабрь 2025 – январь 2026	Рабочая группа
7.	Проведение муниципального конкурса методических разработок по экологическому воспитанию: планы занятий, конспекты прогулок, наблюдения, фото, рисунки, поделки и т.д	февраль 2026	Управление образования Донских Т.В., Пермякова В.В.
8.	Проведение муниципального конкурса семейного рисунка «Эколята – защитники природы» (семейная стенгазета, журнал, подборка литературы и т.д.)	март 2026	Все ДОО, специалисты УО
9.	Создание мультимедийных фильмов по	в течение года	ЦДТ Тумас Д.В.

	экологической направленности («Растišки года», «Росточки – зеленые листочки», «Ёлочка-иглолочки»)			
10.	Проведение семинара по обмену опытом: как мы реализовали проект в нашем ДОУ, презентация проекта «Растем вместе» от опорных площадок	апрель 2026		Представители администрации района, МБДОУ с. Бычиха МБДОУ с. Мирное Специалисты УО, Представители лесничеств
11.	Проведение муниципального конкурса: « Лучший семейный дневник наблюдения» в рамках реализации проекта «Растем вместе».	май 2026		Управление образования Донских Г.В., Пермякова В.В.
12.	Итоги реализации проекта, План на 2026-2027 учебный год	Июнь 2026		Управление образования Хабаровского муниципального района, Представители лесничеств
11.	Отбор лучших практик работы с родителями (законными представителями), Издание сборника методических материалов Проекта	Июль-август 2026		Администрация Хабаровского муниципального района, Управление образования