



СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования и молодежной политики
администрации Павловского муниципального округа
Г.А. Тюрина
"_____" _____ 2023 г.

1



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ/СШ с Таремское
/ Ю.А. Рукосуев
"_____" _____ 2023г.

**План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа с Таремское на 2023 - 2024 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся (далее ЦМН)			
1.1	Согласование дорожной карты по реализации ЦМН	до 01 марта 2023г	Рукосуев Ю.А. директор школы	Согласованная и утвержденная дорожная карта
1.2.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ СШ с Таремское	При необходимости в течение всего периода реализации ЦМН	Рукосуев Ю.А. директор школы	Организационно-распорядительная документация
2.	Организационно-методическая, экспертно-консультационная, информационно-просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Рукосуев Ю.А. директор школы	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Рукосуев Ю.А. директор школы	Перечень партнерских организаций

2.3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Шелкова А.В. куратор ЦМН и члены рабочей группы реализации ЦМН Мальянова Т.В., заместитель директора; Богатрыев А.И., ответственное лицо при работе в ИС «Навигатор» ДО (в рамках компетенции)	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании по популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах МБОУ СШ с Таремское, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Шелкова А.В. куратор ЦМН	Создание и реализация медиаплана (наличие информационных постов о наставнической деятельности в официальной группе МБОУ СШ с Таремское в соц.сети ВКонтакте (https://vk.com/club133155412) На сайте, на официальных ресурсах МБОУ СШ с Таремское (https://teremschool.ros-obr.ru))
2.5.	Реализация ЦМН в МБОУ СШ с Таремское, включая обязательные этапы: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников; - Отбор и обучение наставников; - Формирование наставнических пар или групп; - Организация работы наставнических пар или групп; - Завершение наставничества	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Рукоусев Ю.А. директор школы Шелкова А.В. куратор реализации ЦМН, члены рабочей группы реализации ЦМН Мальянова Т.В., заместитель директора; Богатрыев А.И., ответственное лицо при работе в ИС «Навигатор» ДО	Локальные акты, программы ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.6.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Шелкова А.В. куратор и Богатрыев А.И. ответственное лицо	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО

3. Обеспечение реализации мер по дополнительному обучению наставников и кураторов				
3.1.	Разработка программы и организация обучения наставников в образовательной организации	в течение всего периода	Шелкова А.В. куратор реализации ЦМН	Разработана программа обучения Проведение мероприятий
3.2.	Участие в муниципальном Форума «Наставничество в образовании»	апрель 2023г ежегодно	Шелкова А.В., куратор реализации ЦМН	Участие в муниципальном Форуме
3.3.	Участие в региональной онлайн-акции «Письмо-наставнику»	март 2023г	Шелкова А.В. куратор реализации ЦМН	Участие в онлайн-акции
3.4.	Участие в муниципальном этапе Межрегионального конкурса «Наставник года»	Октябрь – ноябрь 2023г ежегодно	Шелкова А.В. куратор реализации ЦМН	Участие в муниципальном этапе Конкурса
3.5.	Участие куратора ЦМН в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН	ежемесячно	Рукоусев Ю.А. директор школы	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях»
4. Мониторинг, анализ, координация и управление реализацией целевой модели наставничества				
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа ежеквартально	Шелкова А.В. куратор ЦМН	Заполнены данные мониторинга от МБОУ СПШ с Таремское
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального мониторинга реализации ЦМН	Май декабрь	Шелкова А.В куратор ЦМН	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Май Декабрь	Шелкова А.В. куратор ЦМН	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям