



Администрация Павловского муниципального района  
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.04.2019

№ 517

Об утверждении дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Павловском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1.03.2019г. №Р-23


1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Павловском муниципальном районе на базе МБОУ СШ с. Таремское, МБОУ Ясенецкой СШ Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
2. Назначить ответственным за координацию работы по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Управление образования администрации Павловского муниципального района (Г.А. Тюрина).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Д.Н. Лисина.

Глава администрации



А.О. Кириллов

УТВЕРЖДЕНО



Распоряжением главы администрации

Павловского муниципального района

Протокол № 1904-2019 от 19.04.2019 № 512 часть

**План (дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Павловском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Направление информации об общеобразовательных организациях (далее - ОО) в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - МОН и МП НО) для включения в перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры.	Письмо управления образования администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А.	до 25 марта
2.	Получение приказа МОН и МП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ МОН и МП НО	Тюрина Г.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 30 марта
3.	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО о назначении с 1 сентября	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 30 апреля
4.	Выбор помещений ОО для создания Центров	Определение помещений для создания Центров	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 2 апреля
5.	Направление в МОН и МП НО информации, экспликации помещений Центров для разработки типового дизайн-проекта Центров	Письмо ОУО	Тюрина Г.А.	до 2 апреля
6.	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Павловском муниципальном районе	Распорядительный акт администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А. Новосадов Е.И.	до 19 апреля

7.	Направление в адрес МОН и МПНО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Павловском муниципальном районе	Письмо ОУО	Малова О.А.	до 25 апреля
8.	Организация освещения информации об открытии Центров: - на телевидении и радио; - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайтах ОУО и ОО)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная справка	Малова О.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	апрель - август
9.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 07 мая
10.	Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов ведомственным проектным офисом и направление в адрес МОН и МПНО	Письмо администрации Павловского муниципального района	Тюрина Г.А.	апрель
11.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:			май - август
11.1	Анализ педагогического состава Центров, направление информации в ГБОУ ДПО НИРО и МОН и МПНО	Письмо ОУО	Малова О.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	по запросу
11.2	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Малова О.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 1 июня
11.3	Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации	Малова О.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	май - август

11.4	Обеспечение участия педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации. Программах переподготовки кадров. проводимых ведомственным проектным офисом	Отчет о пройденной подготовке	Малова О.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	май август
12.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ОО	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 1 мая
13.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров			
13.1	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Протоколы родительского собрания	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 20 мая
13.2	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 25 августа
14.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров, соответствующие стиповому дизайн-проекту и проекту зонирования	Рытова Л.Ю. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	июнь - 1 августа
15.	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров		Лисин Д.Н.	июнь - июль
16.	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Тюрина Г.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	август
17.	Разработка сценария проведения открытия Центров в единый день открытия	Сценарный ход	Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	до 15 августа
18.	Открытие Центров в единый день открытия	Информацио иное освещение в СМИ	Лисин Д.Н. Тюрина Г.А. Легостина Э.П. Рукоусев Ю.А.	1 сентября