

Оптимизация процесса разработки индивидуального маршрута в МБДОУ «Детский сад № 61»

Автор: Наплимова Н.В



Паспорт лин-проекта

Управление образования администрации города Прокопьевска

исполняющее структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса)

Оптимизация процесса разработки индивидуального маршрута в МБДОУ «Детский сад № 61»

(название лин-проекта)



И.О. М.В. Старченко М.В. Старченко
Управления образования администрации города Прокопьевска

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Старченко М.В. и.о. начальника Управления образования администрации города Прокопьевска.

Процесс: разработка индивидуального образовательного маршрута в МБДОУ «Детский сад № 61».

Границы процесса: от сбора информации до оформления готового документа.

Руководитель лин – проекта: Налимова Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 61», тел. 8(3846)62-22-72

Команда лин – проекта: Лапотько Елена Александровна, воспитатель;

Куркина Татьяна Сергеевна, воспитатель;

Андросова Ольга Владимировна, воспитатель.

Обоснование:

1. Большой объем на бумажном носителе.
2. Длительные временные затраты на подбор дидактических материалов для составления индивидуального образовательного маршрута развития воспитанников.
3. Отвлечение от выполняемой работы.

Срок:

1. Согласование паспорта лин-проекта - 15.05.2025г.
2. Картирование текущего состояния - 15.05.2025 – 15.06.2025г.
3. Анализ проблем и потерь - 15.06.2025 – 25.06.2025г.
4. Составление карты целевого состояния - 25.06.2025 - 01.07.2025г.
5. Разработка плана мероприятий - 02.07.2025 – 15.07.2025г.
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.07.2025г.
7. Внедрение улучшений – 16.07.2025 – 15.08.2025г.
8. Мониторинг результатов - с 18.08.2025 - 29.08.2025г.
9. Закрытие лин-проекта- 01.09.2025г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.09.2025 – 01.10.2025г.

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на разработку индивидуального образовательного маршрута (дни)	14 дней	8 дней

Эффекты:

1. Снижение трудоёмкости процесса составления индивидуального образовательного маршрута развития воспитанников.
2. Повышение уровня удовлетворённости педагогов качеством и сроками составления индивидуального маршрута развития воспитанников.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Налимова Наталья Викторовна
Заведующий, руководитель лин - проекта



Лапотько Елена
Александровна, воспитатель



Куркина Татьяна Сергеевна,
воспитатель



Андросова Ольга
Владимировна, воспитатель

ЛИН – ПРОЕКТ

МБДОУ «Детский сад № 61» Прокопьевский городской округ

ПАСПОРТ ЛИН - ПРОЕКТА

Процесс – разработка индивидуального образовательного маршрута в МБДОУ «Детский сад № 61»

Границы проекта – от сбора информации до оформления готового документа.

Обоснование:

1. Большой объём на бумажном носителе.
2. Длительные временные затраты на подбор дидактических материалов для составления ИОМ.
3. Отвлечение от выполняемой работы.

ЛИН – ПРОЕКТ

МБДОУ «Детский сад № 61» Прокопьевский городской округ

ПАСПОРТ ЛИН - ПРОЕКТА

Цели:

Наименование цели, единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
<i>Сокращение времени на разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанников (дни).</i>	14 дней	8 дней

ЛИН – ПРОЕКТ

МБДОУ «Детский сад № 61» Прокопьевский городской округ

ПАСПОРТ ЛИН - ПРОЕКТА

Эффекты:

- Снижение трудоемкости процесса составления индивидуального образовательного маршрута развития воспитанников
- Снижение трудоемкости процесса составления индивидуального образовательного маршрута развития воспитанников

ЛИН – ПРОЕКТ

МБДОУ «Детский сад № 61» Прокопьевский городской округ

ПАСПОРТ ЛИН - ПРОЕКТА

Сроки:

1. Согласование паспорта лин – 15.05.2025г.
2. Картирование текущего состояния – 15.05.2025г. – 15.06.2025г.
3. Анализ проблем и потерь - 15.06.2025г. – 25.06.2025г.
4. Составление карты целевого состояния - 25.06.2025г. – 01.07.2025г.
5. Разработка плана мероприятий - 02.07.2025г – 15.07.2025г
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.07.2025г.
7. Внедрение улучшений - 16.07.2025г. – 15.08.2025г.)
8. Мониторинг результатов - с 18.08.2025г. – 28.08.2025г.)
9. Закрытие лин – проекта - 01.09.2025г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 01.09.2025г. – 01.10.2025г.)

Карта текущего состояния процесса (15.05.2025г. – 15.06.2025г.)



Карта текущего состояния процесса (15.05.2025г. – 15.06.2025г.)

Время, затрачиваемое педагогами на каждом этапе
разработки индивидуального образовательного маршрута (в
минутах)

Группа	Общее время	Составление ИОМ (определение содержания, методов и приемов работы)	Обсуждение содержания ИОМ между специалис- тами	Индивидуальные собеседовани я по ИОМ	Окончательная корректировка ИОМ педагогами	Распечатка ИОМ
Группа 1	220	120	25	15	50	10
Группа 2	240	115	30	20	65	10
Средний показатель	230	117	27	17,5	57,5	10

Анализ проблем и потерь

(с 15.06.2025г. по 25.06.2025г.)

Выявление проблемы:

1. Большой объём на бумажном носителе.
2. Длительные временные затраты на подбор дидактических материалов для составления ИОМ.
3. Отвлечение от выполняемой работы.

Пирамида проблем

Министерство
просвещения РФ

Министерство
образования и науки Кузбасса

МБДОУ «Детский сад № 61»

1. Большой объём на бумажном носителе.
2. Длительные временные затраты на подбор дидактических материалов для составления ИОМ.
3. Отвлечение от выполняемой работы.

Карта текущего состояния процесса (15.05.2025г. – 15.06.2025г.)

Состояние ИОМ
(определение
содержания,
методов и
приёмов
работы)
60 мин.

Обсуждение
содержания
индивидуально
го
образовательно
го маршрута
между
педагогами
15 мин.

Индивидуальны
е собеседования
по
индивидуальному
образовательному
у маршруту
7 мин.

Окончательная
корректировка
индивидуальног
о
образовательного
о маршрута
педагогами
30 мин

Распечатка
индивидуального
образовательного
маршрута
0 мин

Разработка плана мероприятий

(02.07.2025 г. - 15.07.2025г.)

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Должность	Сроки
1.	Издание приказа по детскому саду о создании рабочей группы по реализации лин-проекта.	Налимова Н.В.	заведующий	01.07.2025
2.	Методический семинар «Разрабатываем и реализуем индивидуальный образовательный маршрут воспитанника».	Лапотько Е.А..	воспитатель	08.07.2025
3.	Создание электронного образовательного ресурса по разработке индивидуального образовательного маршрута.	Куркина Т.С.	воспитатель	01.07.2025
4.	Разработка положения об индивидуальном образовательном маршруте воспитанников, единого шаблона ИОМ.	Налимова Н.В.	заведующий	04.07.2025
5.	Составление электронной базы индивидуальных образовательных маршрутов по каждой возрастной группе.	Андросова О.В.	воспитатель	05.07.2025
6.	Составление алгоритма составления индивидуального образовательного маршрута воспитанников.	Лапотько Е.А.	воспитатель	05.07.2023
7.	Разработка индивидуального образовательного маршрута педагогами.	Воспитатели	воспитатели	15.08.2025 – 25.08.2025
8.	Апробация новой формы индивидуального образовательного маршрута.	Воспитатели	воспитатели	15.09.2025 – 30.09.2025
9.	Сдача индивидуального образовательного маршрута руководителю.	Воспитатели	воспитатели	30.09.2025
10.	Мониторинг стабильности достигнутых результатов.	Усольцева И.А	заведующий	01.10.2025

Внедрение улучшений

(16.07.2025г. по 15.08.2025 г.)

МБДОУ «Детский сад № 61»

Создание электронного образовательного ресурса по разработке индивидуального образовательного маршрута

Составление алгоритма составления индивидуального образовательного маршрута воспитанников

АЛГОРИТМ составления индивидуального образовательного маршрута Алгоритм составления индивидуального образовательного маршрута	
Этап сопровождения ребенка	Содержание работы:
I этап - Подготовительный.	Сбор первичной информации, обозначение проблемы, определение путей и способов ее решения. Изучение данных о развитии ребенка; сведений об условиях развития и воспитания ребенка; анализ ситуации социального окружения ребенка; специфика проявления особенностей развития; возрастных особенностей; выявление реальных трудностей.
II этап – Комплексной диагностики.	Выявление особенностей физического, личностной и познавательной сферы ребенка; выявление особенностей; диагностика речевого развития; педагогическая диагностика; выявление трудностей в обучении; определение уровня актуального развития; фиксирование характера отклонений в развитии; выявление личностного ресурса.
III этап – Разработка индивидуального образовательного маршрута	По данным заключений в результате углубленной диагностики "команды" специалистов составляется индивидуальный образовательный маршрут, разрабатывается план конкретных мероприятий, направленных на решение выявленных проблем.
IV этап – Образовательная работа по реализации индивидуального образовательного маршрута.	Индивидуальные и групповые занятия с логопедом, воспитателем. Максимальное раскрытие личностных ресурсов ребенка и включение его в образовательное пространство ДОУ.
V этап – Промежуточная диагностика.	Выявление динамики в развитии. При необходимости - внесение корректив в индивидуальный образовательный маршрут.
VI этап – Образовательная работа по реализации индивидуального образовательного маршрута	Учитывается динамика в развитии ребенка. Закрепление приобретенных знаний, умений и навыков.
VII этап – Итоговая диагностика.	Мониторинг эффективности реализации индивидуального образовательного маршрута.

Мониторинг результатов

(18.08.2025г. по 29.08.2025г.)

Время, затрачиваемое педагогами на каждом этапе разработки индивидуального образовательного маршрута (в минутах)


Группа	Общее время	Составление ИОМ (определение содержания, методов и приемов работы)	Обсуждение содержания ИОМ между специалистами	Индивидуальные собеседования по ИОМ	Окончательная корректировка ИОМ педагогами	Распечатка ИОМ
Группа 1	90	60	15	5	30	-
Группа 2	90	60	15	5	30	-
Средний показатель	90	60	15	5	30	0

Достигнутые результаты


(с 01.09.2025г. по 01.10.2025г.)

Наименование цели (ед.изм)	Было	Стало	Полученный результат, эффект
1. Сокращение времени на разработку индивидуального образовательного маршрута воспитанников (дни).	14 дней	8 дней	- Повышен уровень удовлетворенности педагогов качеством и сроками составления индивидуального образовательного маршрута воспитанников. - Разработан алгоритм составления индивидуального образовательного маршрута воспитанников.

Дни



Минуты



*Спасибо за
внимание!*

