



Утверждаю директор

МБОУ «СОШ № 7»

/Е.В.Кузьмин

Приказ от 20.10.2023 №165а-ОД

План мероприятий по реализации муниципального проекта
«Школьная инициатива»

	Мероприятия	Дата проведения	Ответственный
	Утверждение состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	20.10.2023	Директор Кузьмин ЕВ.
2	Обновление страницы на сайте школы	Весь период реализации проекта	Лаборант Стаин М.И.
3	Утверждение плана реализации проекта	20.10.2023	Директор Кузьмин ЕВ.
4	Проведение совещания с классными руководителями	08.11.2023	Зам.директора по ВР Иванов А.В
5	Проведение классных часов	09.11.2023	Классные руководители 8-11 классов
6	Создание Школьного инициативного совета	10.11.2023	Замдиректора по ВР Иванов А.В
7	Сбор идей от классов	13.11.2023	Советник директора по воспитанию Иванова М.В
8	Обсуждение идей на заседании школьного инициативного совета	13.11.2023	Советник директора по воспитанию Иванова М.В
9	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	14.11-16.11 2023	учитель Юрченко Ю.Л., Иванов А.В
10	Подготовка презентации проекта по каждому классу	16.11-20.11 2023	Классные руководители 8-11 классов
11	Информационная компания от каждого класса по своим проектам	20.11. 2023	Классные руководители 8- 11 классов
12	Рейтинговое голосование по школе	27.11. 2023	Советник директора по воспитанию Иванова М.В
13	Конкурс проектов, подведение итогов	27.11. 2023	Рабочая группа
14	Подготовка финансового обоснования проекта, предоставляемого на муниципальный конкурс	27.11. 2023	Замдиректора по ВР Иванов А.В
15	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация, видео	27.11-30.11.2023	Замдиректора по ВР Иванов А.В. Директор Кузьмин ЕВ.

Замдиректора по ВР

Иванов А.В.