

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ «СОШ №7»

_____ / Кузьмин Е.В./

Приказ № 186а-ОД от 29.11.2024г.

**План по обеспечению непрерывности образовательного процесса
на период проведения комплексного капитального ремонта
МБОУ «СОШ №7»**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта				
1	Распоряжение Администрации Вышневолоцкого городского округа «Об исполнении функций муниципального заказчика по заключаемым контрактам, оплата по которым будет осуществляться с привлечением средств областного бюджета Тверской области» от 26.11.2024 №1437-р	Ноябрь 2024 г.	Администрация Вышневолоцкого городского округа	
2	Издание приказа ОУ об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению комплексного капитального ремонта здания начальной школы МБОУ «СОШ № 7»	Декабрь 2024г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.	
3	Проведение инвентаризации оборудования с целью дооснащения учебных кабинетов	Декабрь 2024г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.	
4	Проведение инвентаризации по учету и хранению материальных ценностей, технических средств обучения, методических материалов	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.	
5	Создание комиссии по организации учебного процесса во время проведения комплексного капитального ремонта здания	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.	

	начальной школы МБОУ «СОШ №7»			
6	Составление плана размещения классов	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместитель директора по УВР Суворова Л.В.	
7	Информирование участников образовательных отношений об изменениях в организации образовательного процесса	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместитель директора по УВР Суворова Л.В., классные руководители.	Через официальный сайт МБОУ «СОШ №7» (вкладка с размещением информации о комплексном капитальном ремонте и телефонов «горячей линии»)
8	Проведение родительских собраний по вопросу ознакомления с новыми (временными) условиями организации образовательного процесса	Декабрь - январь 2024/2025г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместитель директора по УВР Суворова Л.В., заместитель директора по ВР (в отношении классов, временно переводимых на обучение во II смену)	Оформление протоколов родительских собраний
9	Составление схемы организации горячего питания, графика работы школьной столовой	Декабрь 2024г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., социальный педагог Борисова Г.В. (организация питания)	По потребности обучающихся МБОУ «СОШ №7» Директор ООО «Восход» Бубнова В.С.
10	Внесение изменений в расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместители директора по УВР Суворова Л.В., Янчис Е.В., заместитель директора по ВР Иванов А.В.	
11	Разработка графика работы уборщиков служебных помещений	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.,	

			заместитель директора по АХЧ Форманюк Т.Ф.	
12	Организация образовательного процесса	С 09.01. 2025	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.	Для обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ №7»
13	Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательной организации	Весь период	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В.	Назначение ответственных лиц, издание приказов об организации пропускного режима
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1	Проведение соучаствующего проектирования в целях принятия дизайнерских и иных решений в оформлении пространства школы и подборка оборудования для оснащения школы в соответствии с Приказом Минпросвещения № 838 от 28.11.2024	Январь 2025 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместители директора по УВР Суворова Л.В., Янчис Е.В.; заместитель директора по ВР Иванов А.В.	Организация работы по обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями)
2	Организация вывоза и хранения материальных и иных ценностей на период комплексного капитального ремонта	Декабрь 2024 г.	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместитель директора по АХЧ Форманюк Т.Ф.	
3	Контроль за организацией демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	По мере проведения работ	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместитель директора по АХЧ Форманюк Т.Ф.	Мероприятия входят в смету
4	Организация субботника по уборке помещений, переносу и установке оборудования и мебели	После завершения ремонтных работ	Директор МБОУ «СОШ №7» Кузьмин Е.В., заместитель директора по АХЧ Форманюк Т.Ф.	