

**Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ СОШ №56 о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Март	И. В. Власова
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Дизайн-проект, расчетно-сметная документация	Март-апрель	И. В. Власова В. М. Лемтюгова С. И. Кадулина
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра		Март-апрель	И. В. Власова В. М. Лемтюгова С. И. Кадулина
4.	Согласование перечня оборудования Центра		Март-апрель	И. В. Власова В. М. Лемтюгова С. И. Кадулина
5.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов		Апрель	И. В. Власова С. И. Кадулина
6.	- повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания	Мониторинг повышения квалификации сотрудников Центра,	Март-Июнь	И. В. Власова В. М. Лемтюгова

	предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - формирование штатного расписания Центра;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания		
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение кабинетов и зон в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-Август	И. В. Власова В. М. Лемтюгова С. И. Кадулина
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Учебные планы, рабочие программы, программа ВД	Август	И. В. Власова В. М. Лемтюгова Е. Р. Мартыненко Е. В. Гохнадель
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь	И. В. Власова В. М. Лемтюгова Е. Р. Мартыненко Е. В. Гохнадель
10.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	И. В. Власова В. М. Лемтюгова С. И. Кадулина

Директор школы



И. В. Власова