

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционирования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2022г.№

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результаты	Сроки
1	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра		Приказ директора школы	16.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционирования Центра образования «Точка роста»		План первоочередных мероприятий	16.02.2022
1.3.	Утверждения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра		Медиаплан информационного сопровождения	16.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра		Положение о деятельности Центра	16.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ		Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утвержденного проекта зонирования Центра		Проект зонирования	До 01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра		Приказ директора	16.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы		Приказ директора	16.02.2022
2	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на формирование центров по статьям расходов		Заявка на финансирование	Февраль 2022

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		Извещение о проведении закупок	01.03.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		Сметная документация	2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	Июнь- июль 2022г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра		заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	20.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования.		Рабочие программы педагогов	До 30.05.2022
3.3	Составление штатного расписания центра		Приказ по утверждению штатного расписания	18.02.2022
3.1.	Разработка		Утвержденные	18.02.2022

	должностных инструкций сотрудников центра		должностные обязанности	
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта		Новости, статьи	Март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий		Новости, статьи	Апрель- май 2022
4.3.	Размещение информации на сайте		Новости, раздел «Точка роста»	Март 2022
4.4.	Рекламная кампания		Новости, статьи, репортажи	Август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра		Торжественное открытие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Расписание, расстановка кадров, планирование	До 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий Центра		Информация на сайте ОУ	20.05.2022
4.8.	Организация выбора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора о зачислении обучающихся	До 10.09.2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		отчет	еженедельно