

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

29.12.2022

№ 46

пгт Серышево

«Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Серышевском муниципальном округе в 2022/2023 учебном году»

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской области от 17.10.2022 № 1219 « Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Амурской области в 2022/23 учебном году», в целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в Серышевском муниципальном округе в 2022/2023 учебном году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Серышевском муниципальном округе в 2023 году (далее - «дорожная карта») согласно приложению к настоящему приказу.

2. Специалистам Управления системы образования в рамках своих должностных обязанностей обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты».

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в части, их касающейся;

3.2. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА;

3.3. Разработать комплексный план образовательной организации по подготовке и проведению ГИА в 2023 году в соответствии с муниципальной «дорожной картой» и обеспечить контроль по его выполнению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления системы образования А.А. Королук.

Начальник



Т.В. Краснобаева

Приложение №1 к приказу
Управления системы образования
администрации Серышевского
муниципального округа
от 29.12.2022 № 46

**«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Серышевском муниципальном округе в 2022/2023 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11		
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовки аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	до 02.09.2022	Управление системы образования Руководители ОО
1.2.	Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на - педагогических советах в ОО; -совещаниях с руководителями ОО.	август 2022	Управление системы образования Руководители ОО
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Корректировка списка педагогов на курсы повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2022	Управление системы образования
3.	Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА		
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11:	октябрь 2022 -февраль 2023	Управление системы

	- утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - утверждение мест расположения ППЭ; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; уполномоченных представителей ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2023 году на территории Серышевского муниципального округа		образования Руководители ОО
3.2.	Приведение в соответствие нормативной правовой документации муниципального и школьного уровней в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	октябрь 2022- февраль 2023	Управление системы образования Руководители ОО
3.3.	Назначение лиц ответственных за подготовку и проведение ГИА -2023	октябрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО
3.4.	Назначение ответственных за внесение сведений в РИС	октябрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО
3.5.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и базы данных	февраль 2023	Управление системы образования
3.6.	Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА	март-апрель 2023	Управление системы образования
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Распределение средств районного бюджета с учётом планирования расходов для	ноябрь 2022	Управление

	организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ-2200, ППЭ-2201		системы образования
5.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
5.1.	Участие в межрегиональных, муниципальных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях, вебинарах по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/23 учебном году	в соответствии с планом-графиком РЦОИ	Управление системы образования Руководители ОО
5.2.	Организация обучения привлекаемых специалистов: - руководителей ППЭ и организаторов; -членов ГЭК; -технических специалистов; - общественных наблюдателей	в соответствии с планом-графиком РЦОИ	Управление системы образования
5.3.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах при АМИРО организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	февраль-апрель 2023	Управление системы образования
5.4.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Управление системы образования
5.5.	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты ГИА в 2023 году	весь период	Управление системы образования Руководители ОО
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году: -сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; - сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ	ноябрь-декабрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО
6.2.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации	В соответствии с планом-графиком РЦОИ	Управление системы образования Руководители ОО

6.3.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	07.12.2022 01.02.2023 03.05.2023	Управление системы образования Руководители ОО
6.4.	Апробация проведения итогового сочинения на муниципальном уровне	ноябрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО
6.5.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: -утверждение мест регистрации на участие в итоговом собеседовании (изложении) в 2022/23 учебном году; - апробация проведения итогового собеседования на муниципальном уровне	08.02.2023 15.03.2023 15.05.2023 декабрь 2022- январь 2023	Управление системы образования Руководители ОО
6.6.	Организация межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	март–май 2023	Управление системы образования Руководители ОО
6.7.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ в МАОУ СОШ №2 пгт Серышево (ППЭ2200)	февраль-май 2023	Управление системы образования Руководитель ППЭ
6.8.	Подготовка документов к аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	март-май 2023	Управление системы образования
6.9.	Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	в соответствии с графиком РЦОИ	Управление системы образования
6.10.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в соответствии с графиком РЦОИ	Управление системы образования
6.11.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:	ноябрь 2022- апрель 2023	Управление системы

	-формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; -утверждение состава ассистентов (при необходимости); -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ		образования Руководители ОО
7.	Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ		
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов: - региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ; - региональное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2023 в режиме видео-конференц-связи с участием председателей конфликтной и предметных комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; - совещание в режиме ВКС с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2023; - совещание в режиме ВКС с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности к проведению ГИА-2023; - региональный конкурс эссе «Мой учитель», «Мы сдали ЕГЭ»; - семинар-совещание со специалистами, курирующими вопросы организации и проведения ГИА на муниципальном уровне, по теме: «Государственная итоговая аттестация: основные направления развития в 2023 году»; - региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования: русскому языку и математике; - всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» на территории области; -семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ;	весь период декабрь 2022 май 2023 май 2023 ноябрь 2022 по отдельному графику май 2022 сентябрь -октябрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО

	- семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2023 в режиме видеоконференцсвязи; региональный конкурс видеороликов в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»; -региональный конкурс эссе «Выпускники о ЕГЭ»; -региональный конкурс эссе «Учителя о ЕГЭ»; -региональный конкурс эссе «Я остаюсь здесь»; -выпуск брошюры «ЕГЭ-выбор будущего» (подборка творческих работ выпускников текущего года и прошлых лет, их родителей, учителей, посвященных организации подготовки и проведения ЕГЭ в Амурской области); -семинар-совещание с участием экспертов конфликтной и предметных комиссий по вопросам организации ГИА-2023 в режиме ВКС;	по отдельному графику по отдельному графику март 2023 март 2023	
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Управление системы образования Руководители ОО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	весь период	Управление системы образования
7.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/23 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций района	весь период	Управление системы образования
7.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях района по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	Руководители ОО
7.6.	Информационное обеспечение работы Управления системы образования, образовательных учреждений	весь период	Управление системы образования Руководители ОО
7.7.	Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте Управления системы образования	весь период	Управление системы образования
7.8.	Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению	январь-апрель	Управление

	ГИА путем публикации на официальном сайте Управление системы образования в разделах: « ГИА-11» «ГИА-9»	2023	системы образования
7.9.	Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Управления системы образования и ОО: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА - о сроках проведения ГИА - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	- до 1 декабря 2022 года - не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; - не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;	Управление системы образования Руководители ОО
7.10.	Организация и проведение совещаний руководителей ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	Ежеквартально	Управление системы образования
7.11.	Обеспечение ознакомления с порядками проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на родительских собраниях	ноябрь 2022, февраль 2023, май 2023	Руководители ОО
7.12.	Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии	апрель-сентябрь 2023	Руководители ОО
8.	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1.	Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в местных СМИ «Сельские новости», проверка нормативно-правовой документации обеспечения проведения ГИА	весь период	Управление системы образования
9.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности		
9.1.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА	весь период	Управление системы образования
9.3.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА	весь период	Управление системы

			образования
9.4.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ в рамках ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2022/23 учебном году	апрель-август 2023	Управление системы образования
9.5.	Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА: -обучение и аккредитация общественных наблюдателей за порядком проведения ГИА;	Май-июль 2023	Управление системы образования
10.	Организационное и технологическое обеспечение ГИА		
10.1.	Подготовительный этап		
10.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2022 году и ранее; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Октябрь-декабрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО
10.1.2	Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Управления системы образования и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком» в Серышевском районе; - ОМВД РФ по Серышевскому району; - «ГБУЗ АО Серышевская больница»; - Управление Федеральной службы безопасности РФ г.Белогорска; - Управление МЧС РФ по Серышевскому району; - ОГИБДД по Серышевскому району.	весь период	Управление системы образования
10.1.3	Организация и проведение совещаний: - с членами рабочей группы; - с руководителями и сотрудниками ППЭ	весь период	Управление системы образования
10.1.4	Мониторинг движения обучающихся 9,11 -х классов	весь период	Управление системы образования Руководители ОО
10.1.5	Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: - членов государственной экзаменационной комиссии;	Ноябрь 2022-февраль 2023	Управление системы образования

	- руководителя и работников ППЭ		
10.1.6	Утверждение: -мест регистрации для участия в ГИА; -мест расположения ППЭ; -мест подачи апелляций.	до 1 ноября 2022, февраль-март 2023, апрель 2023	Управление системы образования
10.1.7	Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, -апробация написания итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях	февраль 2023 март 2023 май 2023 декабрь 2022 ноябрь 2022- январь 2023	Управление системы образования Руководители ОО
10.1.8	Проведение для обучающихся 11 классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; -апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях района на муниципальном уровне	декабрь 2022 февраль 2023 май 2023 ноябрь 2022	Управление системы образования Руководители ОО
10.1.9	Сбор и внесение сведений в РИС: -о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; -об ОО, выпускниках текущего года; -о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; -об участниках проведения итогового сочинения (изложения); -об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; -о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели);	по графику РЦОИ	Управление системы образования Руководители ОО
10.1.10	Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА	февраль 2022 апрель 2022 май 2022	Управление системы образования Руководители ОО
10.1.11	Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: -согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ	февраль-апрель 2023	Управление системы образования

	для выпускников с ОВЗ; -формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); -формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости)		Руководители ОО
10.1.12	Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК по ППЭ и предметным комиссиям; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету	апрель-май 2023	Управление системы образования
10.1.13	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ, РЦОИ, ПК и СИЦ	2023 год февраль, апрель, май, август	Управление системы образования
10.2.	Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов))		
10.2.1.	Планирование и внесение сведений в РИС и ФИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - назначение членов предметных комиссий на экзамены; - о полученных экзаменационных материалах	по графику РЦОИ	Управление системы образования Руководители ОО
10.2.2.	Внесение в РИС: - об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; - о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	по графику РЦОИ	Управление системы образования Руководители ОО
10.2.3.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки России	март-сентябрь 2023	Управление системы образования Руководители ОО
10.2.4.	Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА;	весь период	Управление системы образования Руководители ОО

10.3.	Этап анализа и выработки предложений		
10.3.1.	Проведение социологических опросов и выявление мнения о проведении ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей общественности	весь период	Управление системы образования Он-лайн опрос
10.3.2.	Статистическая обработка результатов ГИА-2023	до 01.09.2023	Управление системы образования Руководители ОО
10.3.3.	Формирование отчетов по итогам ГИА-2023	до 01.09.2023	Управление системы образования Руководители ОО
10.3.4.	Организация и проведение совещания по результатам участия образовательных организаций Серышевского муниципального округа в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году	июнь 2023 сентябрь 2023	Управление системы образования

**Список сокращений,
употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Амурской области в 2022/23 учебном году**

ГИА	Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Минобрнауки области	Министерство образования и науки Амурской области
РЦОИ	Структурное подразделение ГАУ ДНО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации
ОМСУ	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОО	Общеобразовательные организации
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ПК	Предметные комиссии
ППЭ	Пункты проведения экзамена
СМИ	Средства массовой информации