

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРЫШЕВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

21.01.2022

№ 36

пгт. Серышево

Об утверждении плана
муниципальных мероприятий,
направленных на реализацию
Проекта «500+»

В целях эффективной реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+» (далее – Проект «500+»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий, направленных на реализацию Проекта «500+» в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Муниципальному координатору реализации Проекта «500+» Мирюк А.А. довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц.
3. Специалистам Отдела образования обеспечить выполнение плана реализации Проекта «500+».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Отдела образования Мирюк А.А.

Начальник Отдела образования



Т.В. Краснобаева

Плана муниципальных мероприятий, направленных на реализацию Проекта «500+» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Дата реализации	Ответственные
1. Организационные мероприятия			
1.1.	Назначение муниципального координатора проекта 500+	Январь, 2022	Муниципальный координатор
1.2.	Участие в установочном вебинаре по вопросам реализации проекта 500+	Январь, 2022	Муниципальный координатор
1.3.	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Февраль, 2022	Муниципальный координатор
1.4.	Контроль за прохождением анкетирования администрации, педагогов, обучающихся и их родителей для формирования рискованного профиля школ	Февраль, 2022	Муниципальный координатор
1.5.	Обсуждение рискованных профилей с куратором и со школами-участницами	Февраль, 2022	Управленческие команды школ, куратор, муниципальный координатор
1.6.	Участие в вебинаре для школ-участниц, кураторов и координаторов по вопросам обсуждения и принятия в работу рискованных профилей	Март, 2022	Управленческие команды школ, куратор, муниципальный координатор
1.7.	Выезды кураторов, координаторов в образовательные организации-участницы проекта	Март, 2022	Управленческие команды школ, куратор, муниципальный координатор
1.8.	Участие в еженедельных методических вебинарах	Еженедельно Февраль-декабрь 2022	Управленческие команды школ, куратор, муниципальный координатор
2. Повышение предметной и методической компетентности			
2.1.	Проведение дополнительных мониторинговых исследований с целью выявления потребностей педагогов в повышении	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, координатор, муниципальная

	профессиональных компетенций (корректировка плана КПК с учетом выявленных профессиональных дефицитов)		методическая служба
2.2.	Организация и проведение Единого методического дня на базе ОО с посещением открытых уроков	II - IV квартал 2022	Управленческие команды школ, координатор, муниципальная методическая служба
2.3.	Методическое сопровождение молодых педагогов и педагогов, имеющих профессиональные дефициты. Оказание методической помощи в развитии системы наставничества.	II - IV квартал 2022	Управленческие команды школ, муниципальная методическая служба
2.4	Проведение цикла обучающих и практико-ориентированных семинаров по актуальным проблемам (темы будут определены по запросам педагогов).	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, муниципальная методическая служба
2.5.	Оказание методической помощи по использованию педагогами школы возможностей центра «Точка роста» в образовательном процессе (с. Озерное)	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, координатор
3. Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды			
3.1.	Оказание помощи в разработке планов воспитательной работы на 2022 год с учётом результатов комплексного анализа школ по данной проблеме	IV квартал 2022	Управленческие команды школ, координатор, специалист по воспитательной работе
3.2.	Методическая помощь в активизации работы школьных служб медиации	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, координатор, специалист по воспитательной работе
3.3.	Организация выездного семинара, консультаций психолога для педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, координатор, специалист по воспитательной работе, муниципальная методическая служба
3.4.	Обучение не менее 10 педагогических работников на КПК по программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» дистанционно в системе «Актион»	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, координатор, специалист по воспитательной работе, муниципальная методическая служба

3.5.	Организация и проведение общешкольных родительских собраний с приглашением службы психолого-педагогической помощи «АМИРО»	Октябрь 2022	Управленческие команды школ, координатор, специалист по воспитательной работе
4. Работа с обучающимися с ОВЗ			
4.1.	Организация выезда специалистов ТПМПК для индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, для педагогов, испытывающих трудности при работе с детьми с ОВЗ.	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, муниципальный координатор
4.2.	Корпоративное обучение педагогических работников школ на КПК по работе с обучающимися с ОВЗ с выездом преподавателей в ОО	II квартал 2022 г	Управленческие команды школ, муниципальный координатор, муниципальная методическая служба
4.3.	Участие в семинаре-практикуме для педагогов «Проектирование современного урока для обучающихся с ОВЗ различных возрастных групп»	III квартал 2022 г	Управленческие команды школ, муниципальный координатор, муниципальная методическая служба