



УТВЕРЖДАЮ
 Коротченко Д.А.
 4 апреля 2026 г.

План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
 МБУДО "ДШИ №8" г.о. Балашиха Московской области
 к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Количество объектов, шт. 3

Целевые показатели готовности, дата	31.05.	30.06.	31.07.	31.08.
Готовность к отопительному периоду объектов, %	0	0	100	0
Готовность к отопительному периоду объектов, шт	0	0	3	0

№ п/п	Адрес объекта	Категория объекта	Ответственный исполнитель	СЦТ	В плане капитального ремонта внутридомовых инженерных систем ЦО, ГВС	Дата сдачи	Сроки исполнения							
							май	июнь	июль	август	ИТОГО			
1	г.о. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Заводская д. 29	ДШИ №8	заведующий хозяйством Титова Н.Н.	13		22.07.26				X				
2	г.о. Балашиха, мкр. Керамик, Новокиновское шоссе д.ж 14	ДШИ №8	заведующий хозяйством Титова Н.Н.	13		22.07.26				X				
3	г.о. Балашиха, мкр. Купчина, ул. Адмирала Кузнецова д. 9	ДШИ №8	заведующий хозяйством Титова Н.Н.	21		24.07.26					X			
4														
5														
6														
ИТОГО								0	0	3		0		

(Handwritten signature)

Титова Н.Н.

Заведующий хозяйством

И.П. КОРОТЧЕНКО
 Едкая-85 теплоснабжающая организация