



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
ИМЕНИ ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА СВЕРДЛИКОВА
СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

П Р И К А З

от 04.04. 2022 года

№ 138-г

**Об организации реализации обновленных федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования**

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – обновленные ФГОС НОО и ООО) и на основании приказа МБОУ СОШ №1 им. Г.И. Свердликova ст. Павловская от 31.03.2022 г. «О создании рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать с 01.09.2022 г. реализацию обновленного федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся 1 классов и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для учащихся 5 классов.

2. Утвердить план мероприятий/дорожную карту (далее – дорожная карта) введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (приложение).

3. Рабочей группе по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО организовать проведение мероприятий, предусмотренных дорожной картой.

4. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте образовательной организации.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 1
им. Г.И. Свердликova ст. Павловской



Е.О. Кадырова

Приложение 1
к приказу
от «04» 04 2022
№ 138-р.

Дорожная карта мероприятий МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликova ст. Павловская
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2022–2023 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Результат
1 Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов	Август 2022	Заместитель директора по УР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2023 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Август 2022	Классные Руководители и 5 классов	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО
4	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Август 2022	Классные руководители и 1 классов	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	2022-2023	Заместитель директора по УР и ВР	Аналитические отчеты Зам.директора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по обновленным ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022г.	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
7	Анализ имеющихся в образовательной организации	Май 2022г.	Директор	Аналитическая записка об оценке условий

	организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
8	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май 2022г.	Заведующая хозяйством	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Педагог-библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель 2022	Заместителя директора по УР и ВР	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
2 Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального,	2022-2023	Администрация школы	Банк данных нормативно-правовых документов федерального,

	регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО			регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	2022-2023	Администрация школы, руководители ШМО	Протоколы ШМО, ПС Листы ознакомления
13	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2023	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в программу развития школы
14	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости	Директор школы	Устав школы
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Администрация школы	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.07.2022	Рабочая группа	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы	До 01.07.2022	Рабочая группа	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

	воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО			
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	До 31.08.2022	Директор школы	Протокол ПС Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 31.08.2022	Заместители директора по УР и ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022	Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
22	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022	Директор школы	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
23	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к	До 01.09.2022	Рабочая группа	Протокол ПС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении

	оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО			изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3 Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.06.2022	Заместитель директора по МР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	По необходимости	Заместитель директора по МР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы
26	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022-2023	Заместители директора по УР, МР и ВР	Аналитическая справка замдиректора по УР, МР и ВР
27	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога.
4 Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
28	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022	Заместитель директора по УР	Аналитическая справка замдиректора по УР
29	Диагностика	2022-2023	Рабочая группа	Аналитическая справка

	образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
30	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01.09.2022	Заместитель директора по УР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5 Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Ответственный за сайт	Сайт школы
32	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2023	Рабочая группа	Информационный стенд, социальная сеть