



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2023 № 3.12-1331-р
Южно-Сахалинск

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Сахалинской области в 2023/2024 учебном году**

В целях координации деятельности участников проекта «Школа Минпросвещения России» по формированию единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное доступное общее образование для каждого ребенка, и укреплению единой воспитывающей среды

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – план мероприятий) в Сахалинской области в 2023/2024 учебном году (прилагается).

2. Департаменту реализации государственной политики в сфере общего образования и Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовать:

3.1. разработать и утвердить муниципальный план мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций на 3.12-1401-р (п)(4.0)

2023/2024 учебный год в срок до 15 октября 2023 года;

3.2. обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного данным распоряжением.

4. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:

4.1. разработать и утвердить план мероприятий по реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики на 2023/2024 учебный год в срок до 15 октября 2023 года;

4.2. разработать и утвердить необходимые изменения в программу развития общеобразовательной организации с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года в срок до 20 октября 2023 года.

5. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Министр образования
Сахалинской области



А.Н. Киктева

Утвержден
распоряжением министерства
образования Сахалинской области
от 26.09.2023 № 3.12-1331-р

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Сахалинской области в 2023/2024 учебном году**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое сопровождение			
1.	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по сопровождению реализации магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Сахалинской области	сентябрь 2023 года	МОСО ИРОСО
2.	Разработка муниципальных планов мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики образовательных организаций	до 15 октября 2023	ОМСУ
3.	Утверждение состава рабочей группы по реализации Проекта на региональном уровне	сентябрь 2023 года	МОСО ИРОСО
4.	Формирование состава муниципальных координаторов/методистов, ответственных за сопровождение и реализацию Проекта в муниципальных образованиях	до 5 октября 2023 года	ОМСУ

5.	Формирование состава управленческой команды в ОО для разработки и реализации Программ развития	сентябрь 2023 года	ОО
6.	Проведение самодиагностики общеобразовательных организаций Сахалинской области, впервые вовлеченных в Проект, на федеральном информационном ресурсе	сентябрь 2023 года	ИРОСО ОМСУ ОО
7.	Проведение анализа результатов самодиагностики ОО на муниципальном и региональном уровнях, определение стартового уровня вхождения в проект, выявление дефицитов	сентябрь 2023 года	ИРОСО ОМСУ ОО
8.	Разработка плана мероприятий по реализации Магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» на основе анализа результатов самодиагностики в образовательной организации	до 15 октября 2023	ОМСУ ОО
9.	Осуществление оценки профессиональных компетенций педагогических работников ОО - участников Проекта	по отдельному графику	ИРОСО ОО
10.	Проведение мониторинга программ развития образовательных организаций, разработанных с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года	октябрь-ноябрь 2023 года	ИРОСО ОМСУ ОО
11.	Разработка и утверждение необходимых изменений в программу развития образовательной организации с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года, разработка новой	октябрь-ноябрь 2023 года	ОМСУ ОО

	редакции (корректировка) Программы развития ОО		
12.	Проведение мониторинга муниципальных планов мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России»	декабрь 2023 года май 2024 года	ИРОСО ОМСУ
13.	Проведение мониторинга планов мероприятий по реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России», разработанных образовательными организациями на основе анализа результатов самодиагностики	январь 2023 года май 2024 года	ОМСУ ОО
14.	Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России»	в течение учебного года	МОСО ИРОСО ОМСУ ОО
15.	Проведение мониторинга регионального плана мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	январь 2024 года май 2024 года	МОСО ИРОСО
2. Научно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников			
16.	Повышение квалификации управленческих команд ОО, впервые вовлекаемых в Проект в 2023 году, по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования»	в течение учебного года	ИРОСО
17.	Осуществление методического сопровождения ОО - участников Проекта в проведении самодиагностики и вопросах реализации проекта (проведение практико-	в течение учебного года	ИРОСО ОМСУ

	ориентированных семинаров и других методических форм по отдельному плану)		
18.	Представление и распространения успешных практик реализации Проекта	в течение учебного года	ИРОСО ОМСУ
19.	Проведение регионального конкурса «Лучшая управленческая команда»	май 2024 года	ИРОСО ОМСУ
20.	Организация планирования деятельности региональных учебно-методических объединений, районных методических объединений, школьных методических объединений в рамках реализации Проекта	до 5 октября 2023 года	ИРОСО ОМСУ ОО
21.	Консультирование руководителей муниципальных органов управления образованием, специалистов муниципальных методических служб, руководителей и членов школьных команд образовательных организаций, по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России»	в течение учебного года	ИРОСО
3. Информационное сопровождение			
22.	Организация информационно-просветительской работы с профессиональным сообществом и общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» на территории Сахалинской области	в течение учебного года	ИРОСО ОМСУ ОО
23.	Работа «горячей линии» по оказанию организационно-методической помощи руководителям муниципальных органов управления образованием, муниципальных	в течение учебного года	ИРОСО

	методических служб, образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России»		
24.	Размещение информации о результатах участия в реализации Проекта «Школы Минпросвещения России» на официальных сайтах МОСО, ИРОСО, ОМСУ, ОО	в течение учебного года	МОСО ИРОСО ОМСУ ОО

Обозначения и сокращения:

МОСО	Министерство образования Сахалинской области
ОМСУ	Муниципальные органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ОО	Общеобразовательная организация
ИРОСО	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича