

Утвержден  
 приказом Департамента социальной политики  
 от 09.10.2023 года № 666

**План мероприятий (дорожная карта)  
 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году.**

| №   | Наименование мероприятия   | Сроки               | Ответственные                  | Результат   |
|---|--|---------------------|--------------------------------|---|
| <b>1. Организационно-управленческое сопровождение</b> |  |                     |                                |   |
| 1.1.  | Издание приказа Департамента социальной политики «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России».  | Август 2023 года    | Отдел образования              | Издан приказ Департамента социальной политики от 18.08.2023 № 553 «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории МО «Городской округ Ногликовский» |
| 1.2.  | Разработка плана мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций (далее-ОО) по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Проект). | До 15.10. 2023 года | Специалисты отдела образования | Утвержденный план мероприятий (дорожная карта) по реализации Проекта  |
| 1.3.  | Формирование банка данных об ответственных лицах за сопровождение Проекта.   | Сентябрь 2023 года  | Руководители ОО                | Список ответственных за реализацию Проекта из числа членов администрации ОО   |
| 1.4.  | Прохождение участниками проекта (ОО) самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России».                             | Сентябрь 2023 года  | Администрация ОО               | Самоанализ, выполнение запланированных этапов. Аналитическая справка по результатам диагностики.  |
| 1.5.  | Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики.  | Октябрь 2023 года   | ИМЦ                            | Оказание практической помощи управленческим командам. Актуализация программ развития в соответствии с уровнями модели «Школа Минпросвещения России».                  |
| 1.6.  | Участие в осуществлении оценки профессиональных компетенций педагогических работников участников ОО-Проекта.   | По плану ИРОСО      | Администрация ОО<br>ИМЦ        | Оценка профессиональных компетенций педагогов ОО - участников Проекта.  |

|   |   |                                      |   |  |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| 1.7.  | Мониторинг Планов мероприятий по реализации основных направлений «Школа Минпросвещения России».   | Январь 2024 года                     | ИМЦ<br>Отдел образования                            | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Корректировка планов по участию в реализации проекта.   |
| <b>2. Научно-методическое сопровождение руководителей и педагогических работников</b> |   |                                      |   |  |
| 2.1.  | Участие в совещаниях, вебинарах по вопросам реализации основных направлений «Школа Минпросвещения России».  | В течение учебного года              | Специалисты ИМЦ, отдела образования.<br>Педагоги ОО | Изучение лучших практик деятельности ОО в реализации Проекта.  |
| 2.2.  | Участие в курсах повышения квалификации управленческих команд ОО по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования». | По плану ИРОСО и РЦКОСО              | Администрация ОО                                    | Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО по вопросам разработки программы развития школы в рамках реализации Проекта. |
| 2.3.  | Консультирование школьных координаторов и школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта.   | В течение учебного года              | ИМЦ   | План-график консультаций, информация - письменная, резолюции по итогам совещаний.  |
| 2.4.  | Совещания руководителей РМО по планированию деятельности РМО и ШМО в рамках реализации Проекта.   | Ноябрь 2023 года<br>Январь 2024 года | ИМЦ   | Корректировка планов работы РМО и ШМО с учетом основных направлений Проекта.   |
| 2.5.  | Участие в региональном конкурсе «Лучшая управленческая команда».  | Май 2024 года                        | Руководители ОО                                     | Подготовка конкурсных материалов.  |
| <b>3. Информационное сопровождение</b>  |   |                                      |   |  |
| 3.1.  | Ведение раздела (страницы) «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте отдела образования.   | В течение учебного года              | ИМЦ   | Своевременное размещение на сайте нормативных, инструктивных, информационно-методических материалов по вопросам реализации Проекта.                      |
| 3.2.  | Организация информационно-просветительской работы с педагогическим сообществом и общественностью по вопросам участия в реализации Проекта.  | В течение учебного года              | ИМЦ,<br>ОО  | Ознакомление педагогического сообщества и общественности с реализацией Проекта на территории городского округа.  |