

**План мероприятий «дорожная карта»  
по развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования  
в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2021-2023 годы**

| №<br>п/п  | Мероприятие   | Сроки<br>исполнения        | Результат  | Ответственные<br>исполнители                                |
|---|---|----------------------------|--|---|
| <b>I. Целеполагание.</b>  |   |                            |  |   |
| <b>Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2021-2023 годы</b> |   |                            |  |   |
| 1.1.  | Разработка и утверждение дорожной карты по развитию муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2021-2024 годы   | Январь<br>2021 г.          | Проект дорожной карты -<br>Приказ об утверждении   | Ведущий консультант<br>отдела образования<br>Васильева М.Г. |
| 1.2.  | Разработка Положения о муниципальной системе мониторинга качества дошкольного образования   | Апрель –<br>май<br>2021 г. | Положение о<br>муниципальной системе<br>мониторинга качества<br>дошкольного образования  | Ведущий консультант<br>отдела образования<br>Васильева М.Г. |
| 1.2.  | Разработка и утверждение пакета документов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перечень муниципальных процедур по ОКО;</li> <li>• Разработка и утверждение муниципальных регламентов/порядков проведения мониторингов;</li> <li>• Разработка и утверждение графиков проведения процедур.</li> </ul> | Апрель –<br>май<br>2021 г. | Порядки проведения<br>мониторингов качества<br>дошкольного образования<br>Графики проведения<br>процедур качества<br>дошкольного образования | Ведущий консультант<br>отдела образования<br>Васильева М.Г. |
| <b>II. Показатели. Методы сбора информации.</b>   |   |                            |  |   |
| 2.1.  | Разработка и утверждение системы показателей и источников получения информации  | Апрель –<br>май<br>2021 г. | Приказ об утверждении<br>системы показателей   | Ведущий консультант<br>отдела образования<br>Васильева М.Г. |

|   |   |                      |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|
|   |   |                      | качества дошкольного образования  |   |
| 2.2.  | Разработка и утверждение Порядка разработки/или использования готовых контрольно-измерительных материалов для проведения процедур оценки качества дошкольного образования | Апрель – май 2021 г. | Приказ об утверждении Порядка оценки качества дошкольного образования   | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| 2.3.  | Описание методов сбора информации по оценке качества дошкольного образования  | Июнь – июль 2021 г.  | Приказ о проведении мониторинговых исследований по оценке качества дошкольного образования                            | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| <b>III. Мониторинг.</b>                       |   |                      |   |   |
| 3.1.  | Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденной циклограммой, направленных на оценку качества дошкольного образования                                      | Ежегодно июнь- июль  | Порядки проведения процедур по оценке качества дошкольного образования  | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| <b>IV. Анализ. Адресные рекомендации.</b>     |   |                      |   |   |
| 4.1.  | Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной процедуры  | Ежегодно июль-август | Аналитические отчеты по результатам оценочных процедур  | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| 4.2.  | Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам нескольких оценочных процедур   | Ежегодно сентябрь    | Анализ результатов оценочных процедур   | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| 4.3.  | Разработка адресных рекомендаций (размещение на сайтах, письма участникам образовательных отношений: ОО и др.)  | Ежегодно сентябрь    | Адресные, в том числе методические рекомендации по разработке планов  | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| <b>V. Меры. Управленческие решения.</b>       |   |                      |   |   |
| 5.1.  | Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам оценки качества дошкольного образования  | Ежегодно октябрь     | Приказы с перечнем мер по результатам (графики проведения совещания руководителей, протоколы совещаний руководителей) | Ведущий консультант отдела образования Васильева М.Г. |
| <b>VI. Анализ эффективности принятых мер.</b> |   |                      |   |   |

|      |   |                     |   |                                   |
|------|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| 5.1. | Муниципальные совещания по анализу эффективности принятых мер по каждой оценочной процедуре | Ежегодно<br>октябрь | Приказ о подготовке и проведении совещания, программа совещания, резолюция/протокол совещания | Специалисты<br>отдела образования |
|------|---|---------------------|---|-----------------------------------|