

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению СФГОС НОО для детей с ЗПР МАОУ СОШ № 43 г. Челябинска**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>	<b>Ответственные</b>
<i><b>1. Нормативное обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ЗПР</b></i>				
1	Подготовка приказа « О создании и организации деятельности рабочей творческой группы по подготовке и введению в ОУ СФГОС НОО для детей с ЗПР»	Май 2015 г.	Приказ « О создании и организации деятельности рабочей творческой группы по подготовке и введению в ОУ СФГОС НОО для детей с ЗПР»	Директор ОУ
2	Изучение и формирование банка нормативно-правовых документов уровня ОУ в соответствии с Концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ и СФГОС НОО для детей с ЗПР.	Сентябрь-октябрь 2015	Создание банка нормативно-правовых документов уровня УО в соответствии с Концепцией ФГОС для обучающихся с ОВЗ и СФГОС НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ, зам.директора по УВР
3	Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР	Июнь-август 2015	Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР (проект)	Учителя, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа
4	Разработка и корректировка рабочих программ начального общего образования для детей с ЗПР ( учителя, специалисты службы сопровождения)	Август-сентябрь 2015	Рабочие программы начального общего образования	Учителя, специалисты, зам. директора по УВР, творческая рабочая группа
5	Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в условиях введения СФГОС НОО для детей с ЗПР: приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР,	Май-сентябрь 2015г	Должностные инструкции учителей начальной, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию СФГОС НОО для детей с ЗПР,	Директор ОУ, зам.директора по УВР, рабочая творческая группа

	курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, специалистов службы сопровождения, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями СФГОС НОО для детей с ЗПР и тарифно-квалификационными характеристиками		специалистов службы сопровождения, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями СФГОС НОО для детей с ЗПР и тарифно-квалификационными характеристиками	
6	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с введением СФГОС НОО для детей с ЗПР	Апрель 2015г	Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с введением СФГОС НОО для детей с ЗПР	Библиотекарь, зам. директора по УВР
7	Заключение двусторонних договоров с родителями (законными представителями) о психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении обучающихся с ЗПР	До 01.09.2015г	Договоры с родителями (законными представителями) о психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении обучающихся с ЗПР	Директор ОО, зам.директора по УВР
8	Заявления родителей (законных представителей) об обучении ребенка по адаптированной образовательной программе НОО для детей с ЗПР в 1 классе.	До 01.09.2015 г	Заявления об обучении ребенка по адаптированной образовательной программе НОО для детей с ЗПР в 1 классе.	Зам.директора по УВР, учителя.
9	Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов: образовательная программа; учебный план; годовой календарный учебный график;	Май –сентябрь 2015 г	Локальные акты ОО, другие нормативные документы годовой календарный учебный график;	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа

	<p>Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения программы по учебному предмету. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности;</p> <p>Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования;</p> <p>Положение о портфолио обучающихся;</p> <p>Положение о порядке проведения текущей, промежуточной обучающихся</p>		<p>Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования;</p> <p>Положение о портфолио обучающихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся</p>	
<b>2. Финансовое обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ЗПР</b>				
1	<p>Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования</p>	Май-сентябрь 2015 г.	<p>Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующие надбавок и доплат, порядка и размеров премирования</p>	Директор ОУ
2	<p>Проведение анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»</p>	Апрель- август 2015 г	<p>Результаты анализа финансирования за счёт средств субвенции учебных расходов и объемов, соответствующего требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР в ОУ</p>	Директор ОУ, бухгалтер ОУ

3	Определение объема бюджетного финансирования ОУ на оплату внеурочной деятельности в начальной школе	Май-сентябрь 2015г	Оплата внеурочной деятельности в начальной школе	Бухгалтер ОУ
4	Определение объема финансирования ОУ за счет источников областного финансирования , оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами Сан ПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР.	Май-ноябрь 2015 г.	Текущий ремонт, оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиям к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ, замдиректора по АХЧ, бухгалтер ОУ.
<b>3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ЗПР</b>				
1	Создание творческой рабочей группы	Май 2015 г.	Творческая рабочая группа	Директор ОУ, зам директора по УВР
2	Разработка и утверждение дорожной карты по ведению СФГОС НОО для детей с ЗПР .	Май 2015 г.	Дорожная карта СФГОС НОО для детей с ЗПР.	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа
3	Проведение мониторинга готовности ОУ к введению СФГОС НОО для детей с ЗПР	Май 2015 г.	Результаты мониторинга	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа
4	Анализ условий введения СФГОС НОО для детей с ЗПР	Июнь 2015 г.	Результаты анализа условий введения	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа
5	Разработка структуры образовательного процесса в ОУ для детей с ЗПР	Октябрь 2015 г.	Структура образовательного процесса в ОУ для детей с ЗПР	Зам директора по УВР
6	Разработка и реализация модели организации внеурочной деятельности в ОУ	Октябрь 2015 г.	Модель организации внеурочной деятельности	Зам директора по ВР
7	Анализ содержания и предложений по	С момента размещения	Результаты анализа	Директор ОУ

	корректировке адаптированной основной образовательной программы реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР.	АООП НОО для детей с ЗПР на сайте школы	содержания и предложений по корректировке адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ЗПР	зам.директора по УВР, рабочая группа
8	Разработка ресурсного обеспечения процессов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР	Май – декабрь 2015	Ресурсное обеспечение процессов введения ФГОС НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ
9	Проведение педсоветов, семинаров, консультаций для педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР	В течение года	Семинары, консультации, педсоветы.	Зам директора по УВР
10	Определение варианта образования ФГОС НОО для детей с ЗПР. Разработка индивидуальных карт развития для детей на основе результатов диагностического мониторинга	Сентябрь 2015 г.	Индивидуальная карта развития для детей с ЗПР	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа
11	Формирование внутренней системы оценки качества специального (коррекционного) образования	В течение учебного года	Внутренняя система оценки качества специального (коррекционного) образования	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа
<b>4. Кадровое обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ЗПР</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации СФГОС НОО для ЗПР	Май-июнь 2015 г	Результаты анализа кадрового обеспечения введения и реализации СФГОС для ЗПР	Директор ОУ
2	Создание (корректировка) плана- графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников в связи с введением СФГОС НОО для детей с ЗПР	Июнь 2015 г	План-рафик повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением СФГОС НОО	Директор ОУ

			для детей с ЗПР	
3	Обеспечение повышения квалификации / переподготовки педагогических и руководящих работников по вопросам введения СФГОС НОО для детей с ЗПР	По графику ГБОУ ДПО «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Курсы повышения квалификации (переподготовки) по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ
4	Организация участия педагогических работников в областных, муниципальных семинарах, конференциях по вопросу введения СФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в школе инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам посещенных семинаров.	По графику ГБОУ ДПО «Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования»	Участие педагогических работников в областных, муниципальных семинарах, конференциях по вопросу введения СФГОС НОО для детей с ОВЗ. Проведение в школе инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по результатам посещенных семинаров.	Директор ОУ зам.директора по УВР, рабочая группа
5	Разработка (корректировка) плана методической работы МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» по вопросам сопровождения введения СФГОС НОО для детей с ЗПР	Май – сентябрь 2015 г	План методической работы	Зам директора по УВР
6	Разработка материалов по введению СФГОС НОО для детей с ЗПР	В течение учебного года	Разработанные материалы специалистов службы сопровождения и учителей. Экспертные заключения.	Зам.директора по УВР, рабочая группа
<b>5. Информационное обеспечение введения СФГОС НОО для детей с ЗПР</b>				
1	Создание на сайте школы страницы «Введение в ОУ СФГОС НОО для детей с ЗПР» обновление сайта информационным	Май 2015 г. 1 раз в месяц	Страница сайта школы	Зам.директора по УВР

	материалом			
2	Размещение информационных материалов о введении СФГОС НОО для детей ЗПР в сети Интернет (на сайте школы)	Регулярно	Информационные материалы о введении СФГОС НОО для детей с ЗПР в сети Интернет (на сайте школы)	Зам.директора по УВР
3	Информирование педагогической и родительской общественности о подготовке к введению СФГОС НОО для детей с ЗПР	Регулярно	Информационный материал о подготовке к введению СФГОС НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ замдиректора по УВР
4	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения СФГОС НОО для детей с ЗПР	Ежегодно	Публичный отчет о ходе и результатах введения СФГОС НОО для детей с ЗПР, размещение на сайте школы	Директор ОУ, Зам.директора по УВР
<b>б. Материально-техническое обеспечение введения СФГОСНОО для детей с ЗПР</b>				
1	Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации СФГОС НОО для ЗПР	Май-июнь 2015 г.	Результаты анализа и оценки материально-технического обеспечения введения и реализации СФГОС НОО для ЗПР	Директор ОО, зам директора по АХЧ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям СФГОС НОО для детей с ЗПР.	Май-декабрь 2015 г.	Совместная деятельность руководителя школы, специалистов, учителей по обеспечению соответствия материально-технической базы требованиям СФГОС НОО для детей с ЗПР	Директор ОО, зам директора по АХЧ
3	Обеспечение соответствия условий реализации адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ЗПР противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.	Май-декабрь 2015 г.	Совместная деятельность руководителя и ответственного по охране труда по обеспечению соответствия условий	Директор ОУ, ответственный по охране труда.

			реализации АООП НОО для детей с ЗПР противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы.	
4	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям СФГОС НОО для детей с ЗПР	Май-декабрь 2015 г.	Совместная деятельность руководителя с ответственным за информатизацию по обеспечению соответствия информационно - образовательной среды ОУ требованиям СФГОС НОО для детей ЗПР	Директор ОУ, зам директора по УВР
5	Обеспечение укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами	Июнь-август 2015 г.	Деятельность руководителя ОУ по обеспечению укомплектованности школьных библиотек образовательными ресурсами	Директор ОУ, зам директора по УВР, библиотекарь
6	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам	Регулярно	Доступ к электронным образовательным ресурсам	Директор ОУ, зам директора по УВР
<b>7. Введение СФГОС НОО для детей с ЗПР</b>				
1	Оценка структуры адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ЗПР	Май 2015 г.	Результаты оценки структуры адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ, зам директора по УВР
2	Оценка условий реализации адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ЗПР	Май 2015 г.	Результаты оценки условий реализации адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ЗПР	Директор ОУ, зам директора по УВР

3	Оценка содержания образования обучающихся с ЗПР	Май 2015 г.	Результаты оценки содержания образования обучающихся с ЗПР	Директор ОУ, зам директора по УВР
4	Разработка и внедрение механизмов реализации СФГОС НОО для детей с ЗПР.	В течение года	Разработка и внедрение механизмов реализации СФГОС НОО для детей с ЗПР .	Директор ОУ, зам.директора по УВР, рабочая группа