

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом МБОУ ООШ № 29  
(протокол от 9.01.2024 № 1)



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ ООШ №29  
Щербак С.В.

Приложение №3  
к приказу №1 от 9.01.2024 г.

### ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной  
и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году  
МБОУ ООШ №29

| №   | Мероприятия   | Результат                               | Сроки исполнения | Ответственные             |
|---|---|---|------------------|---------------------------|
| <b>Нормативно-правовое, организационное обеспечение</b> |   |   |                  |                           |
| 1.  | Приказ об утверждении дорожной карты, рабочей группы.   | Приказ ОУ                               | До 11.02.2024г   | Щербак С.В.               |
| 2.  | Внесение изменений в локальные акты ОУ.<br>Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра.<br>Утверждение штатного расписания Центра (кто из педагогов будет работать в Центре).<br>Утверждение плана мероприятий по созданию функционированию Центра и учебно- | Утверждение о Центре, приказы ОУ, план. | До 31.04 2024    | Рабочая группа по приказу |

|                                   |  |   |                                |   |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|
|                                   | воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.   |   |                                |   |
| 3.                                | Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий дорожной карты.  | Информация о мероприятиях   | Май-июль 2024 г.               | Семакина Ж.А.                                 |
| 4.                                | Организация набора обучающихся по программам Центров "Точка роста".  | Приказы ОУ о зачислении обучающихся   | До 01.09.2024 г.               | Семакина Ж.А.                                 |
| 5.                                | Открытие Центра "Точка роста" в единый день. Разработка мероприятий к открытию Центра.   | Торжественное мероприятие   | 6.09.2024                      | Щербак С.В.<br>Семакина Ж.А.                  |
| <b>Методическое обеспечение</b>   |  |   |                                |   |
| 6.                                | <p>Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Химия", "Физика", "Биология", том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме);</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</li> </ol> | Свидетельство о повышении квалификации  | Март-июнь 2024, в течение года | Щербак С.В.<br>Семакина Ж.А., педагога Центра |
| <b>Информационное обеспечение</b> |  |   |                                |   |
| 7.                                | Создание раздела на официальном сайте МБОУ ООШ №29   | Размещение нормативно-правовых документов, информации реализации регионального проекта "Современная | До 30.04 2024                  | Белина Г.В.                                   |

|  |  |                          |                   |                               |
|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
|  |  | школа"                   |                   |                               |
| 8.   | Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)). Организация и проведение родительских собраний, классных часов в школе. | Подготовленные материалы | До 25 мая 2024    | Семакина Ж.А., рабочая группа |
| 9.   | Поддержка интереса к Центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение   | Подготовленные материалы | В течение года    | Семакина Ж.А., рабочая группа |
| <b>Материально-техническое обеспечение</b> |  |                          |                   |                               |
| 1  | Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем; установка оборудования.   | Готовность Центра        | июль- август 2024 |                               |
| 2.   | Ремонт классных (учебных) кабинетов для Центра:<br>- учебные кабинеты по предметным областям «Физика», «Химия», «Биология».;<br>- оформление Центра с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбук).                   | Готовность Центра        | До 31.08.2024     | Зам директора по АХР          |
| 3.   | Приемка учебного оборудования Центра.  |                          | согласно графику  | Семакина Ж.А., рабочая группа |