



УТВЕЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 99
И.В. Безручекно

Дорожная карта

«Разработка и внедрение рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в МБДОУ № 99»

№ п/п	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Результат (форма представления)	Сроки	Ответственный
1	1 этап	Планирование и подготовка	Формирование рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания, изучение состояния воспитательного процесса в ДОУ.	Приказ заведующего ДОУ	Июнь 2021г.	Старший воспитатель Миллер А.Н.
2	2 этап	Разработка проекта рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Анализ особенностей и состояния организуемого в ДОУ воспитательного процесса; изучение и систематизация имеющихся информации по разработке и внедрению рабочей программы воспитания.	План мероприятий по разработке рабочей программы воспитания Проект рабочей программы воспитания	Июль 2021г.	Старший воспитатель Миллер А.Н., рабочая группа
3	3 этап	Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Корректировка проекта рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы с участниками образовательных отношений	Оценка разработанности проекта рабочей программы воспитания и проекта календарного плана	Июль-август 2021	Старший воспитатель Миллер А.Н., рабочая группа

4	4 этап	Утверждение изменений в основной образовательной программе ДОУ в части рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы и других структурных компонентов	Обсуждение и принятие на педагогическом совете ДОУ	Утверждение внесенных изменений в основной образовательной программе	Август 2021г.	Старший воспитатель Миллер А.Н., рабочая группа
5	5 этап	Планирование и апробация	Развитие кадрового потенциала	Реализация (апробация) программы	Сентябрь 2021г.	Старший воспитатель Миллер А.Н., рабочая группа
6	6 этап	Самоанализ по итогам учебного года	Обсуждение и принятие на педагогическом совете ДОУ	Внесение изменений (при необходимости)	Май-июнь 2022г.	Старший воспитатель Миллер А.Н., рабочая группа